Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-DE-119
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 25/NOV/2016

ACTA DE REINICIO DE CONTRATO

Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
	09	01	2024

No Contrato / Orden de Compra:	DBS-140-2023
Contratista:	K&A COMPANY S.A.S.
NIT:	901.167.197 - 8
Objeto:	ADQUIRIR LICENCIAS DE PROTECCIÓN DE SOFTWARE Y DATOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Valor contrato inicial:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA CINCO MIL PESOS ($132.685.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO Y TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON LA CELEBRACIÓN, LEGALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
Plazo de ejecución:	HASTA EL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, A PARTIR DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO.
Contratante	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Póliza de Garantía No.	53-44-101029903
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT Aseguradora:	860.009.578-6
Fecha de Expedición	07/01/2024
Pagare:	001
Fecha Acta de Inicio:	Del 22 de diciembre del 2023
Acta de suspensión:	Si
Fecha de Suspensión:	23/12/2023
Supervisor:	Alberto Redondo Salas - Jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica e Información.

Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-DE-119
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 25/NOV/2016

ACTA DE REINICIO DE CONTRATO

En Puerto Colombia, Atlántico, a los nueve (09) días del mes de enero del año 2024, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, ubicada en el Km 7, Antigua vía a Puerto Colombia, se reunieron ALBERTO CESAR REDONDO SALAS, identificado con la C.C 72.312.728, funcionario de la Universidad del Atlántico, en calidad de SUPERVISOR del contrato y ANDRES DANIEL PEREIRA OSPINO, identificado(a) con la C.C. 1.047.035.951, en representación de K&A COMPANY S.A.S., CONTRATISTA, con el objeto de reiniciar la ejecución del contrato de la referencia, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo el tiempo de suspensión.

CONSIDERANDO

Que el objeto de este contrato "Adquirir licencias de protección de software y datos para los equipos de cómputo de la Universidad del Atlántico"

Que la fecha de terminación del contrato DBS-140-2023 comprende hasta el 31 de diciembre del 2023

Que el día 23 de diciembre del 2023 se suscribió acta de suspensión del contrato

ACUERDAN

A partir de la fecha de suscripción de la presente acta se reinicia el contrato DBS-140-2023

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los nueve (09) días del mes de enero de 2024

ALBERTO REDONDO SALAS

ANDRES PEREIRA OSPINO