ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No -295- LP - CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No. 00739612

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 21 de junio de 2024

INTERVIENEN: **TC. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT**
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ING

CENAC INGENIEROS

Señor. GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA INPLAYCO

MY MARVIN NASRALA ALVAREZ
OFICIAL SEGUIMIENTO TECNICO CENAC ING (E)

Ing. LAURA VERA HURTADO
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA CENAC-ING

ASUNTO: PRORROGA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No -295- LP - CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

Powered by CamScanner

ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No -295- LP - CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

A. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los pagos que, de conformidad con este contrato, deba efectuar el MDN -EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 28323 de 14 de AGOSTO de 2023.

Ordénese liberar del presupuesto oficial, del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 28323 de 14 de AGOSTO de 2023, la suma de CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($403,14), distribuidos así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD	VALOR ADJUDICADO	VALORA LIBERAR
A-02-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO Y TÉCNICOS	TEATRO PATRIA	$ 524.033.402,49	$ 524.032.999,35	$ 403,14

B. EJECUTANTE

- **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA / SUPERVISOR:**

CENAC INGENIEROS

Contrato: **314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
Firma: **INPLAYCO S.A.S**
NIT 860.524168-8

Representante Legal: **GONZALO LIÉVANO HOYOS**
CC. 19.100.962

C. CONSIDERACIONES

Suscripción contrato	27 de noviembre de 2023
Firma Acta de Inicio	20 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	31 de diciembre de 2023 y/o hasta la finalización del proyecto.
Modificatorio N° 01	Modificación a la cláusula quinta
Suspensión 001	Desde el 06 de marzo de 2024 hasta el 20 de marzo de 2024
Prorroga 1 suspensión 001	Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril de 2024
Prorroga 2 suspensión 001	Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 06 de mayo de 2024
Prorroga 3 suspensión 001	Desde el 07 de mayo de 2024 hasta el 21 de mayo de 2024
Prorroga 4 suspensión 001	Desde el 21 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024
Prorroga 5 suspensión 001	Desde el 01 de junio de 2024 hasta el 12 de junio de 2024

Powered by CamScanner

Prorroga 6 suspensión 001	Desde el 13 de junio de 2024 hasta el 21 de junio de 2024
Prorroga 7 suspensión 001	Desde el 22 de junio de 2024 hasta el 01 de julio de 2024

Que el día 27 de noviembre de 2023, se suscribió el contrato de interventoría No. 314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023, por un valor d**e** QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($524.032.999,35) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES APLICABLES,

Que el día 20 de diciembre de 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023.

Que el día 22 de diciembre de 2023, se suscribió el modificatorio No. 001 en el que se modifica la cláusula quinta prorrogando plazo de ejecución hasta el día 20 de marzo de 2023.

Que el día 05 de marzo de 2024, el contratista de interventoría INPLAYCO S.A.S, solicita la suspensión por quince (15) días, es decir hasta el 20 de marzo de 2024

Que el día 19 de marzo de 2024, el contratista de interventoría INPLAYCO S.A.S, solicita la prórroga a la suspensión por treinta (30) días, es decir, desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril de 2024

CENAC INGENIEROS

Que el día 06 de mayo de 2024, el contratista de interventoría INPLAYCO S.A.S, solicita la prórroga a la suspensión por quince (15) días, iniciando el 07 de mayo de 2024 hasta el 21 de mayo de 2024

Que el día 21 de mayo de 2024, el contratista de interventoría INPLAYCO S.A.S, solicita la prórroga a la suspensión por diez (10) días, iniciando el 22 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024

Que el día 31 de mayo de 2024, el contratista de interventoría INPLAYCO S.A.S, solicita la prórroga a la suspensión por diez (12) días, iniciando el 01 de junio de 2024 hasta el 12 de junio de 2024

Que el día 12 de junio de 2024, el contratista de interventoría INPLAYCO S.A.S, solicita la prórroga a la suspensión por nueve (09) días, iniciando el 13 de junio de 2024 hasta el 21 de junio de 2024

Que el día 21 de junio de 2024, el contratista de interventoría INPLAYCO S.A.S, solicita la prórroga a la suspensión por diez (10) días, iniciando el 22 de junio de 2024 hasta el 01 de julio de 2024

D. MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo al oficio con referencia: **INP-CEN-314-2023-173** y con asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA No 7 A LA SUSPENSIÓN No 1 A LOS CONTRATOS 272-2023-Y 314-2023** Realizado por la interventoría de obra expone lo siguiente.

Powered by CamScanner

ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No -295- LP - CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

Bogotá D.C, junio 21 de 2024

INP-CEN-314-2023-173

Señores
CENAC INGENIEROS 2023
Atn. Mayor MARVIN NASRALA ALVAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Atn. Ing. LAURA VERA HURTADO
Apoyo a la supervisión del Contrato de Interventoría
Cra. 46 No. 20A-17 Cantón Militar Coronel Francisco José de Caldas – Barrio Puente Aranda
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168-8.

CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. *"REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"*

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No 7 A LA SUSPENSIÓN No 1 A LOS CONTRATOS 272-2023-Y 314-2023

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente y de acuerdo con nuestras obligaciones como interventor para **EJERCER LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE** del contrato de obra de la referencia, solicitamos la prórroga No 7 de la suspensión No 1 al contrato de obra No 272-CENACINGENIEROS-2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS con NIT. 830.087.443-4 Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 314 COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168-8.

La motivación de la presente solicitud se sustenta que estando a 1 día de la terminación de la prórroga N°6 de suspensión n°1 a la fecha se continúan las labores de revisión al balance de obra No. 10 por parte de la CENAC INGENIEROS y sumado a ello en el momento no se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la asignación de los recursos de la adición y la

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 - 6180878
Email: inplaycocenac314@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

prórroga solicitada para a la correcta finalización del contrato de obra e Interventoria.

Por lo anterior esta Interventoría recomienda al CENAC INGENIEROS, realizar la ampliación a la suspensión del contrato por un periodo de diez (10) días calendario, a partir del día 22 de junio hasta el 01 de julio de 2024.

Agradezco de antemano su atención y me suscribo muy cordialmente,

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
CC CONSORCIO CENAC TEATRO 2023
VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Representante Legal.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 - 6180878
Email: inplaycocenac314@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No -295- LP - CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

E. RECOMENDACIONES Y PROCEDER

PRIMERO: Acuerdan suspender de común acuerdo el Contrato de interventoría No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

SEGUNDO: Se recomienda al ordenador del gasto, se genere la prórroga a la suspensión del contrato de interventoría de la referencia, desde el día 22 de junio de 2024, hasta el día 01 de julio de 2024, en razón que al contrato de obra No. 272-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023, se le aprobó la solicitud.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los veintiún (21) días del mes de junio de 2024.

DOCUMENTO REPOSA DEBIDAMENTE FIRMADO EN CARPETA SOPORTE

TC. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ING

CENACINGENIEROS

Señor. GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA INPLAYCO S.A.S

MY MARVIN NASRALA ALVAREZ
OFICIAL SEGUIMIENTO TECNICO CENAC ING

Ing. LAURA VERA HURTADO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA CENAC-ING

Reviso: FREDDY MENGUAL
ASESOR JURIDICO CENAC ING

Powered by CamScanner