Ajuste a decreto

Proceso: EJ-AJ-ADL-150105-0012 **Fecha:** 04-01-2024 **Tipo:** Ajuste a decreto
ID: 97137 **BPIN:** 2018011000445

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA,CONTRAINTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA DE LA FAC NACIONAL **Entidad:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA **Sector:** Defensa y Policía **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2019 - 2027 **Valor total:** $67.966.000.000,00 **Apropiación inicial:** $12.900.000.000,00 **Apropiación vigente:** $12.900.000.000,00 **Apropiación vigente con trámite actual:** $12.900.000.000,00 **Valor total con trámite actual:** $12.900.000.000,00 **Recursos disponibles:** $12.900.000.000,00 **Vigencias futuras:** $0,00 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -Asociación en proceso de

VER MGA

Inicio 1 2 3 4 5 6

Fuentes de financiación

Modificar fuente

	Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Cofinanciador		
Ajus... -	Inversión	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA - PGN - ...	PGN - Nación - Inversión	No		

	Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Cofinanciador	

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Ajustes de fuente

* La columna "En ajuste $" presenta inicialmente los valores en firme. Si usted edita y guarda un nuevo valor, este será identificado como valor en ajuste APPP.

	Vigencia	En ajuste $ *		
	2019	3.000.000.000,00		
	2020	6.900.000.000,00		
	2021	6.000.000.000,00		
	2022	6.666.000.000,00		
	2023	5.000.000.000,00		
	2024	12.900.000.000,00		
	2025	8.000.000.000,00		
	2026	8.000.000.000,00		
	2027	12.000.000.000,00		
=	TOTAL	**68.466.000.000,00**		

Resumen ajustes de fuentes de financiación

Preinversión () | Inversión () | Operación ()

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos $	Iniciales decreto liquidación $	En firme $	En ajuste
	2019	11.275.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,0
	2020	16.601.827.410,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,0
	2021	6.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,0
	2022	23.850.000.000,00	6.666.000.000,00	6.666.000.000,00	6.666.000.000,0
	2023	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,0
	2024	19.900.000.000,00	12.900.000.000,00	19.900.000.000,00	12.900.000.000,0
=	Total Inversión	117.626.827.410,00	39.966.000.000,00	75.466.000.000,00	68.466.000.000,0

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos $	Iniciales decreto liquidación $	En firme $	En ajuste
	2025	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,0
	2026	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,0
	2027	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,0
=	Total Inversión	117.626.827.410,00	39.966.000.000,00	75.466.000.000,00	68.466.000.000,0

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación

Soportes

Totales globales

Correspondientes a sumatoria de recursos registrados en las etapas de Preinversión, Inversion y Operación

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos $	Iniciales decreto liquidación $	En firme $	En ajuste
=	TOTAL	117.626.827.410,00	39.966.000.000,00	75.466.000.000,00	68.466.000.000,0

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Preinversión () | Inversión () | Operación ()

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2019	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	2020	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
	2021	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00
	2022	6.666.000.000,00	6.666.000.000,00
	2023	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	2024	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00
	2025	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
	2026	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
	2027	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
=	Total Inversión	67.966.000.000,00	68.466.000.000,00

Costos de las actividades

Ajustes por Producto

Total Costo proyecto ajustado → 67.966.000.000,00

Ficha Ajustes PGN

Objetivo 1:
Actualizar y adquirir las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información de Inteligencia Aérea, Contrainteligencia y Ciberinteli ...VER MÁS

Datos generales | **Recursos** | **Focalización** | **Justificación** | **Soportes**

Productos

	Producto	Etapa	Costos en firme $
	1.1. Centros de operaciones cibernéticas construidos y dotados -	Inversión	24.061.889.307,00

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () **2023-2026** () **2027-2027** ()

Costos Ajustados () **Costos en firme** ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	20
	1.1.1 Construir las instalaciones y adquirir las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para el monitoreo de la infraestructura critica cibernética asignada a la fuerza aérea colombiana	17.061.889.307,00	0,00	7.900.000.000,00	2.500.000.0(
=	**Total costo ajustados por vigencia**		0,00	7.900.000.000,00	2.500.000.0(

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la insta trámite presupuestal" ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

	1.2. Servicios de información de Inteligencia -	Inversión	50.904.110.693,00
=		**Total Objetivo →**	**74.966.000.000,00**

Producto Ficha Ajustes PGN Etapa Costos en firme $

Datos generales Recursos Focalización Justificación

Soportes

Detalle del producto

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

2019-2022 () 2023-2026 () 2027-2027 ()

Costos Ajustados () Costos en firme ()

Edite el costo ajustado en cada vigencia.

	Actividad	Costos ajustados para el proyecto $	2023 $	2024 $	2025 $
	1.2.1 Actualizar estación terrena satelital	12.419.380.893,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Adquirir sistema móvil de entrenamiento en inteligencia aérea	317.916.215,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 Adquirir sistemas integrados de decodificación digital móvil y radiolocalización	6.134.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	1.2.4 Adquirir y actualizar sistemas y sensores aerotransportados	14.032.813.585,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00
	1.2.5 Fortalecimiento centro de fusión y correlación	6.750.000.000,00	2.200.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00
	1.2.6 Fortalecimiento inteligencia espacial	8.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00
	1.2.7 Sistemas de comunicaciones cifradas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.8 Observatorio de Inteligencia Multidominio	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
	1.2.9 Fortalecimiento protección estratégica de la Fuerza	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00
=	Total costo ajustados por vigencia		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00

= Total Objetivo → 74.966.000.000,00

Producto | Ficha Ajustes PGN | Etapa | Costos en firme $

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Este proceso no permite agregar entregables de nivel 1 o actividades. Para ello, debe crear la insta
trámite presupuestal" ya que esta acción requiere de la validación de los filtros de calidad

=	Total Objetivo ➜	74.966.000.000,00

Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Preinversión () | Inversión () | Operación ()

	Vigencia	Costos actividades $	Ajustes fuentes $
	2019	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	2020	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
	2021	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00
	2022	6.666.000.000,00	6.666.000.000,00
	2023	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	2024	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00
	2025	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
	2026	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
	2027	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
=	**Total Inversión**	**67.966.000.000,00**	**68.466.000.000,00**

Regionalización

Regionalización por fuentes de financiación - productos

Fuentes

Etapa: Inversión. **Tipo financiador:** Entidades Presupuesto Nacional - PGN.
Financiador: PGN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA - PGN - Nación - Inversión.
Recurso: PGN - Nación - Inversión.

Total fuente $
68.466.000.000,00

Productos

Total regionalizado fuente $
45.900.000.000,00

Producto: Centros de operaciones cibernéticas ajustados PGN. VER MÁS **Objetivo especifico:** Actualizar y adquirir las herramien... **VER MÁS Indicador principal:** Centros de operaciones ciberné... **VER MÁS Unidad de medida:** Número de centros. **Meta total:** 1,00. **Es acumulativo:** NO

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Total costo producto $

17.061.889.307,00

Total regionalizado producto $

12.400.000.000,00

Producto: Servicios de información de Inteligencia **Objetivo especifico:** Actualizar y adquirir las herramien... **VER MÁS Indicador principal:** Informes de inteligencia generados **Unidad de medida:** Número de informes. **Meta total:** 410,00. **Es acumulativo:** NO

Total costo producto $

50.904.110.693,00

Total regionalizado producto $

33.500.000.000,00

Archivo plantilla carga masiva

x

Observaciones generales

Observación Ficha Ajustes PGN (Máximo 5.000 caracteres)

Observación

26-01-2024 Se actualiza el proyecto realizando ajuste al Decreto 2295 del 29 de diciembre del 2023, “Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

Observación Viabilidad definitiva

La solicitud de ajuste del proyecto al decreto de liquidación 2295 de 2023 del presupuesto de 2024 es viable, por lo que se emite concepto de viabilidad para su registro en el sistema PIIP para la vigencia de 2024. La entidad anexó a la ficha: - Oficio FAC-S-2024-000388-CE / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SEMEP del 5 de enero, firmado por el BG Gustavo Adolfo Ramírez Gómez - Cuadro Actualización ficha EBI proyectos de inversión – Cadena de valor, firmado por TC Walter Camargo. - Cuadro actualización de indicadores y focalización, firmado por BG Juan Jaime Martínez Ossa, Jefatura de Inteligencia Aérea Espacial y Ciberespacial. - Cuadro Documento Justificativo Comité funcional vs ajuste a decreto 2024. - Cronograma de ejecución firmado por BG Juan Jaime Martínez Ossa, Jefatura de Inteligencia Aérea Espacial y Ciberespacial. - Formato consolidación de necesidades de inversión por entregables. - Acta del Comité CITI del MDN No. 1 de enero 24 de 2024. El proyecto cuenta con recursos por valor de $12.900.000.000 para la vigencia de 2024 (Antes: $19.900.000.000). CON RECURSOS ORDINARIOS DE FAC - PGN: En el producto de “Servicios de información de inteligencia”: - En la actividad de “Observatorio de inteligencia multidominio”, se apropian recursos 2024 por $2.000.000.000, para la Fase I - Dotación herramientas tecnológicas y adecuación instalaciones ESINA (sala gestión de información pública, sala de pensamiento estratégico, aulas interactivas especializadas de inteligencia aérea, espacial y ciberespacial, espacios complementarios, espacios colaborativos y de co - creación). - En la actividad de “Fortalecimiento Centro de Fusión y Correlación de Información”, se apropian recursos 2024 por $2.550.000.000, para: a) Integración modelos de tecnologías centradas en datos (IA- ML-DL), b) Modelos de identificación de

fenómenos de minería a gran escala; c) Librería de procesamiento de imágenes y videos, d) Modelo de procesamiento de lenguaje natural en texto; e) Respaldo y ampliación almacenamiento sistemas de información de inteligencia. - En la actividad de “Fortalecimiento protección estratégica de la Fuerza”, se apropian recursos 2024 por $450.000.000, para contramedidas técnicas para la inteligencia aérea espacial y ciberespacial mediante la adquisición de inhibidores de señales (1) Orion 2.4HX Touch screen high gain (5) Andre Deluxe. CON RECURSOS CONPES SIDEN: En el producto de “Centros de operaciones cibernéticas construidos y dotados”: - En la actividad de “Construir las instalaciones y adquirir las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para el monitoreo de la infraestructura critica cibernética asignada a la Fuerza Aérea Colombiana”, se apropian recursos 2024 por $7.900.000.000, para el centro de operaciones cibernéticas (SIDEN). No se solicitan recursos para las demás actividades y/o productos. Según la entidad, el proyecto no presenta modificaciones frente a lo programado en Comités Funcionales. - La meta del indicador principal de “Centro de operaciones cibernéticas construidos y dotados” permanece en 1 en la vigencia de 2024 y en 1 como meta total. - La meta del indicador principal de “Informes de inteligencia generados”” permanece en 280 en la vigencia de 2024 y en 410 como meta total. - La meta del indicador secundario de “Personas Capacitadas” permanece en 100 en la vigencia de 2024 y en 100,1 como meta total. Se debe corregir el dato de la meta total porque aparece como 100,1, y se trata de número de personas. - La meta del indicador secundario de “Equipos especializados de inteligencia adquiridos” permanece en 1 en la vigencia de 2024 y en 13 como meta total. El proyecto fue focalizado como TIC. Recursos por valor de $2.876.600.000 fueron subclasificados como “hardware”, $906.400.000 como software, y $0 como servicios en la vigencia de 2024. Cuenta con el Actas del Comité CITI No. 1 de enero de 2024 (páginas 3 y 4). Se recomienda cargar el CONPES SIDEN en el módulo de relación con la “Planificación”, si el sistema PIIP lo permite, dado que el proyecto incluye tanto recursos de la cuota ordinaria de la FAC como provenientes del CONPES SIDEN. Se recomienda a la entidad en una próxima actualización, incluir información en el módulo de “Datos generales”, “Beneficiarios”, “Beneficiarios por producto”. También incluir el detalle de “Beneficiarios por localización y característica poblacional”.

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación | Soportes

Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Términos y condiciones
Política de privacidad y tratamientos de datos personales (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)

Ficha Ajustes PGN

Datos generales | Recursos | Focalización | Justificación

Soportes