ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X__ No: __5__				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº:	1611	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO		
	NIT O CC:	76.318.775		
	DIRECCIÒN:	CRA 48 N. 6-83 CASA 107	TEL:	3114821018
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
	CC:	N/A		
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORMULACION DE LOS PLANES VIALES MUNICIPALES, ACTUALIZACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CARACTERIZACIÓN Y REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC), DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	SIFA 9357 DE 21/11/2023 SIFA 9350 DE 21/11/2023 SGPR No. 39023 fecha 21/11/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 817227051 banco: Banco de Bogotá. Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 28.000.000			
	Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	N.A.			
	Valor en Letras: N.A.			
	N.A.			
	Valor en Letras:N.A.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	N.A.		
	Nº2	N.A.		
	Nº3	N.A.		
VALOR TOTAL	$ 28.000.000,00			
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			

PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A.	
	Nº2	N.A.	
PLAZO TOTAL:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	24 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	N.A.
		REINICIACIÒN	N.A.
	Nº2	SUSPENSIÒN	N.A.
		REINICIACIÒN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	23 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	16/05/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 24 DE MARZO DE 2024 AL 23 DE ABRIL DE 2024.		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	NELSON ARIAS VILLARREAL	
	EN CALIDAD DE:	Supervisor	
	NOMBRE:	JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO	
	EN CALIDAD DE:	Contratista	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	16-11-2023		$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00
2. ACTA PARCIAL No. 1	26-12-2023	$ 4.000.000,00		$ 24.000.000,00
3. ACTA PARCIAL No. 2	29-01-2024	$ 4.000.000,00		$ 20.000.000,00
4. ACTA PARCIAL No. 3	28-02-2024	$ 4.000.000,00		$ 16.000.000,00
5. ACTA PARCIAL No. 4	10-04-2024	$ 4.000.000,00		$ 12.000.000,00
6. ACTA PARCIAL No. 5	16-05-2024	$4.000.000.00		$8.000.000.00
TOTAL		$ 20.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 8.000.000,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor JOSELUIS VALDERRAMA VELASCO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **9465466656** del mes de marzo y planilla No.**9466428454** del mes de abril, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (S.M.L.M.V)	Tipo de Aportes		Valor
Marzo No. 9465466656 IBC $2.400.000	Salud	12,5%	$ 300.000
	Pensión	16 %	$ 384.000
	ARL	0.522%	$ 12.600
Abril No. 9466428454 IBC $1.600.000	Salud	12,5%	$ 200.000
	Pensión	16 %	$ 256.000
	ARL	0.522%	$ 8.400

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: Quien suscribe: _____N._A._____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta parcial No.5, por valor de $4.000.000,00 durante el periodo comprendido desde el 24 de marzo de 2024 al 23 de abril de 2024.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial No 5.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Contratista

NELSON ARIAS VILLARREAL
Supervisor

REVISO:

KATHERINE VALENZUELA AVPS
Técnico operativo