ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
20 JUN 2024
Hora: 8:45
Quien Recibe:

ACTA N° 003 DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.	299 de 2024
OBJETO	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION FORESTAL INCLUYE PLATEO, AHOYADO, APLICACIÓN DE FERTILIZANTES, CONTROL FITOSANITARIO, REPLANTE, ROCERIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	LANKA S.A.S
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA ACTA N°01 INICIO	14 DE MAYO DEL 2024
FECHA DEL ACTA 002 RECIBO FINAL	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DEL ACTA 003 LIQUIDACION	18 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$20.753.938
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$20.753.938
VALOR EJECUTADO	$20.753.938
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de junio del dos mil veinticuatro (2024), se reunieron, el **MG DANIEL ANDRÉS MAHECHA ORDOÑEZ** (secretario de Planeación - Supervisor), y **HELIODORO ANDRADE ZAPATA** como representante legal LANKA S.A.S como contratista con el fin de realizar liquidación final del contrato en mención. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos.

PRIMERO: cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago final del mismo.

SEGUNDO: las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de supervisión los cuales forman parte integral de la presente acta.

TERCERO: balance de cuentas

ASPECTO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO	$20.753.938
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$20.753.938
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$20.753.938
SALDO POR EJECUTAR	$ 0

ASPECTO LEGAL:

PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE MAYO DEL 2024
FECHA ACTA 002 DE RECIBO FINAL	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA ACTA 003 DE LIQUIDACION	18 DE JUNIO DE 2024

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de junio del dos mil veinticuatro (2024).

MG. DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR

HELIODORO ANDRADE ZAPATA
R/L.LANKASAS
CONTRATISTA

ELABORO: Catalina Vázquez
REVISO Y APROBÓ: MG. DANIEL ANDRES MAHECHA ORDOÑEZ