ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 07 AL CONTRATO No. 6163 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y CMT COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 39.726.429 de Sibaté**, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**., nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit. 900.958.564 - 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **JESUS ALBERTO GARZON ALONSO,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 244.494 de Bogotá,** actuando en calidad de Representante Legal de **CMT COLOMBIA S.A.S.,** con **NIT 860.514.046 - 5** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Catorce (14) de Junio de 2023**, se suscribió el Contrato **No. 6163 de 2023**, con inicio a partir del **Veintisiete (27) de Junio de 2023**, por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($41.200.000) MCTE,** cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS CMT DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD"*** y un plazo de ejecución de **CUATRO (04) MESES. 2.** Que el contrato No. 6163 de 2023, surgió de la Invitación Directa **No 046 de 2023**, adelantada a través de la plataforma **SECOP II**. **3.** Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023 se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, adicionando al valor del contrato ($20.000.000), para un valor total de ($61.200.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Veintisiete (27) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023. **4.** Que el día Veintitrés (23) de Octubre de 2023 se suscribió ***Adición y Prorroga No. 02***, adicionando al valor del contrato ($10.000.000), para un valor total de ($71.200.000) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **5.** Que el día Dieciséis (16) de Noviembre de 2023 se suscribió ***Adición y Prorroga No. 03***, adicionando al valor del contrato ($10.000.000), para un valor total de ($81.200.000) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **6.** Que el Cuatro (04) de Diciembre de 2023 se suscribió ***Adición y Prorroga No. 04***, adicionando al valor del contrato ($10.000.000), para un valor total de ($91.200.000) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Veintiocho (28) de Febrero de 2024**. 7.** Que el Diecisiete (17) de Enero de 2024, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 05***, adicionando al valor del contrato ($30.000.000), para un valor total de ($121.200.000) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Veintinueve (29) de Febrero de 2024 hasta el Treinta (30) de Abril de 2024. **8.** Que el día Veintitrés (23) de Abril de 2024, se suscribió ***Adición y Prorroga No. 06***, adicionando al valor del contrato ($15.000.000), para un valor total de ($136.200.000) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2024 hasta el Treinta (30) de Junio de 2024. **9.** Que mediante solicitud del mes de Junio de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: "*La Subred Sur E.S.E. suscribió contrato No.6163 de 2023 con la firma CMT COLOMBIA S.A.S para el mantenimiento de los sistemas de llamado para enfermeras de las unidades de salud que pertenecen a la Subred Sur, se debe garantizar el buen funcionamiento de los mismos por tal razón se requiere ADICIONAR Y PRORROGAR el contrato y así dar cubrimiento a los mantenimientos solicitados tanto preventivos como correctivos, de igual manera se tiene programado el mantenimiento correctivo del sexto piso del Hospital de Meissen y aislados de urgencias en la Unidad de Tunjuelito motivo por el cual se solicita la adición".* **10.** Que el contrato No. 6163 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por el cual se adopta el manual de contratación de la Subred y el Acuerdo 135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. **11.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **12.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo

19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **13.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No. 1739** de fecha **Veinticuatro (24) de Junio de 2024**, del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro **No. 4212020200803**, para un valor total del contrato de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($156.200.000) M/CTE**. **SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Julio de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2024. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.