| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO<br>DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE | INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6(MAYO- 2024)<br><br>FECHA INFORME : (31-05-2024) |
|---|---|

| 1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | | |
|---|---|---|---|
| No. CONTRATO: VF 279-DIGSA-DMORI-2024 | FECHA INICIO CTO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 | | FECHA APROBACIÓN POLIZA: 21-12-2023 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA. | | | NIT o CC: 822002671-3 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Vigencia 2023 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.500.000). Vigencia Futura 2024 CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE ($ 190.000.000) Vigencia Futura 2025 CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE ($ 190.000.000). | LUGAR DE ENTREGA: | DISPENSARIO MEDICO ORIENTE |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

2, VALOR FINAL DEL CONTRATO: VALOR INCIAL $ 386.500.000 TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DISTRIBUIDOS ASI:

($6.500.000) SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE VIGENCIA 2023(REDUCCION 2023 6.440.460) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)

($.190.000.000) CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE VF 2024

($.190.000.000) CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE VF 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 380.059.540 TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA

| 3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ | 386.500.000,00 |
| VALOR ADICIÓN | | |
| VALOR REDUCCIÓN | $ | 6.440.460,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | | |
| SALDO DEL CONTRATO | $ | 380.059.540,00 |

| 4. 1 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2023 | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°. 35723 | FECHA: 20 de DICIEMBRE de 2023 | VALOR: $ 6.500.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°.N A-02-02-02-009-003 | FECHA: 20 de DICIEMBRE de 2023 | VALOR: $ 6.500.000 |

| 4.2 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2024 | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 224 | FECHA: 05 de enero de 2024 | VALOR: $ 190.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°.N A-02-02-02-009-003 | FECHA: 05 de enero de 2024 | VALOR: $ 190.000.000 |

| 4.3 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2025 | | |
|---|---|---|
| COMPOMISO VIGENCIA FUTURA 2025: 423 | FECHA: 21-12-2023 | VALOR: $ 190.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°.N A-02-02-02-009-003 | FECHA: 21-12-2023 | VALOR: $ 190.000.000 |

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

| MES | LOTE | FECHA ACTA RECIBO A SATISFACCION | VALOR LOTE | TRAMITADO PARA PAGO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | OG000026063 | 29/12/2023 | 59.540,00 | - | |
| ENERO | | | - | - | 59.540,00 |
| FEBRERO | OG000027421 | 1/02/2024 | 473.520,00 | - | 473.520,00 |
| | OG000030427 | 20/02/2024 | 2.087.115,00 | | - |
| | OG000030426 | 26/02/2024 | 15.625.895,00 | | - |
| MARZO | | | | | 17.713.010,00 |
| ABRIL | OG000033287 | 2/04/2024 | 13.493.805,00 | | 17.564.230,00 |
| | OG000033294 | | 4.070.425,00 | | |
| | OG000035981 | 19/04/2024 | 21.316.780,00 | | |
| | OG000035982 | 26/04/2024 | 5.508.190,00 | | |
| MAYO | | | | | 26.824.970,00 |
| TOTAL A CANCELAR | | | | - | $ 62.635.270,00 |

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | $ 380.059.540,00 | - | - | $ 380.059.540,00 |
| ENERO | | 59.540,00 | $ - | $ 380.000.000,00 |
| FEBRERO | | 473.520,00 | $ - | $ 379.526.480,00 |
| MARZO | | 17.713.010,00 | $ - | $ 361.813.470,00 |
| ABRIL | | 17.564.230,00 | $ - | $ 344.249.240,00 |
| MAYO | | 26.824.970,00 | $ - | $ 317.424.270,00 |
| TOTAL | $ 380.059.540,00 | $ 62.635.270,00 | $ - | |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 16% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 0% |

| 7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ | 386.500.000,00 |
| VALRO REDUCCION | $ | 6.440.460,00 |
| VALOR CANCELADO | $ | 62.635.270,00 |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ | - |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ | 317.424.270,00 |

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

09. ANEXOS AL INFORME

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION ENTREGADA | | | | |

SMSM CLEMENCIA LUCIA PERICO PINTO
Supervisor Contrato N°VF279-DIGSA-DMORI-2024