PROSPERIDAD SOCIAL	ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-1
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 3

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL	ALBERTO IVAN BLANQUICETT NAVARRO	C.C. No.:	621.009

N° CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:			VIGENCIA DEL CONTRATO									No. de expediente Gestor Documental
677-FIP-2023	15	11	2023	DESDE:	15	11	2023	HASTA:	29	12	2023		

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales al Grupo Interno de Trabajo de Implementación de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario de PROSPERIDAD SOCIAL para apoyar el eguimiento a la operación del Programa de Acompañamiento Familiar y Comunitario en el Grupo No. 4– Córdoba - Antioquia, de acuerdo con los lineamientos definidos por la entidad.

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO DEL INFORME	DESDE	15	11	2023	HASTA	30	11	2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	LILIANA MARÍA SOLANO MONTENEGRO
ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO


ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

1. Asistí y participé de manera presencial en reunión técnica, en territorio (Caucasia) con el Dr. Daniel Obed Ortega Hernandez, contratista del GIT de Información y Seguimiento de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, el día 23 de noviembre de 2023. En la referida reunión se contó con la participación de la profesional de seguimiento Lisseth Jimenez y con las(19) Cogestoras Sociales -CGS, realice mi respectiva presentación como profesional de apoyo a la supervisión, así mismo, participé en la realización de una actividad realizada por éste profesional, la cual tuvo como finalidad escuchar al equipo de CGS en lo que respecta a dificultades y oportunidades que puede tener la aplicación Prosperapp en territorio, resolviendo inquietudes y se revisaron algunas actividades de la aplicación Prosperapp.
2. El día 24-11-2023, asistí y participé activamente en la reinducción con las 19 Cogestoras del territorio en Caucasia (Ant), reunión liderada por el profesional temático, Jose Fernando Ramírez Puello. La jornada de reinducción se dio inicio con la socialización del paso a paso de la sesión de acompañamiento 4, explicando de forma muy puntual las actividades a realizar en cada paso. Finalmente, se dio un espacio donde se despejaron dudas e inquietudes realizadas por algunas Cogestoras, mismas que fueron resueltas de manera satisfactoria; así mismo por parte de mi persona como profesional de apoyo a la supervisión se hizo énfasis en estar al 100% con los hogares en sesión 1, 2 y 3 y tener en cuenta que todos los lineamientos deben cumplirse, dado que las metas son muy puntuales, esenciales y específicas. De igual forma, acompañé al profesional Daniel Obet Ortega Hernandez, del GIT de Información y Seguimiento de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, a la realización de visitas de observación a una muestra de hogares en Caucasia con el objeto de identificar dificultades y oportunidades en el uso de la aplicación Prosperapp.
3. Realicé periódicamente seguimiento a través del sistema SIPA, con la verificación de cargue de informacion y con el tablero de control, el cumplimiento de los avances y tareas en territorio respecto de la sesión 1, 2 y 3. Se advierte que en términos generales, el programa viene desarrollándose bien, con la salvedad de que en el municipio de Caucasia se vienen presentando algunos rezagos. En este sentido se indaga sobre el particular y después de tener entrevista y conversación con la Profesional de Seguimiento y CGS, se pudo establecer que se han presentado algunos inconvenientes y dificultades, que de alguna manera han incidido en el avance del programa en este municipio. Es conveniente aclarar, que se han presentado dificultades pero que las mismas se han venido resolviendo, dada la capacidad resolutiva y compromiso del equipo de CGS en articulación con las comunidades.
4. Participé activamente en reunión virtual con la supervisora del contrato, Dra. Liliana Maria Solano Montenegro, el día 21 de noviembre de 2023, en la cual se me dio a conocer aspectos relacionados con la ejecución del contrato, lo cual requiere de seis (06) sesiones y su duración va hasta el 29 de diciembre hogaño; también fui informado de que en Caucasia hay 19 CGS, quienes tuvieron una orientación metodológica, advirtiendo que a la fecha estamos en plena ejecución, que el contratista operador UT MANOS UNIDAS 2023 tiene sede en Montería Cordoba, se me compartió anexos del contrato y se recomendó el anexo 11 el cual se debía descargar y verificar que hay unos diseños del contenido metodológico y las Cogestoras deben hacerlo al 100%, es decir que lo estén cumpliendo. De igual manera se me compartió el cronograma del contrato 626 el cual viene un poco atrasado en comparación con los otros del país, se me comparte el link con el que se le hace seguimiento al contrato donde se puede observar la forma de avance y el seguimiento en el cumplimiento de las metas propuestas. Fui informado sobre la aplicación RIT donde los CGS suben la información de los hogares. Se me informa por parte de la supervisora Dra. Liliana María Solano, que debo gestionar lo de las comisiones en la plataforma ULISES, por lo que se recomienda ponerme en contacto con los funcionarios específicos de Prosperidad Social socializados por la Supervisora. Se recomienda estar atentos a la reunión con el Profesional Daniel Obet Ortega, los días 23 y 24 de noviembre de 2023 en Cau casia. Se me indicó ponerme en contacto con la Profesional de seguimiento de Caucasia Antioquia, Dra. Lisseth Jimenez, con el fin de hacer seguimiento a las metas y cumplimiento del programa en ese municipio. Se me ofreció información relacionada con el cumplimiento de mis actividades.
5. El día 24 de noviembre de 2023 en reunión virtual, dio a conocer a la supervisora del contrato que específicamente en Caucasia se presentan algunos atrasos de Cogestoras, con el cumplimiento de metas y compromisos con la sesión nro. 3, entre ellas: Vilma Luz Diaz Perez, Paola Cristina Giraldo Velasquez, Ibeth Karina Mestra Hernandez y Ela Judith Mejía Rivera, pero basado en la información de la profesional de seguimiento de Caucasia en reunión con ellas, hubo compromiso de cumplir los rezagos para el día 26 de noviembre de 2023 y quedar al 100% en sesión nro. 3, situación a la que ha permanecido atento el suscrito al apoyo a la supervisión, teniendo de presente la guía metodológica de las cogestoras sociales con las acciones de mejora, mismas que se han identificado en el desarrollo de las sesiones con retroalimentación informada que están haciendo con los profesionales tanto de seguimiento como temático, atendiendo recomendaciones y requerimiento de la supervisión de la Dra. Liliana María Solano Montenegro en reunión virtual realizada con el suscrito el día 21 de noviembre de 2023.
6. Asistí y participé en la mayoría de las reuniones convocadas por la Supervisión del contrato, con la participación de la Dra. Liliana María Solano Montenegro, de igual manera el día 30 de noviembre de 2023 asistí a reunión virtual convocada por la supervisión del contrato, en la que se dio a conocer la importancia de las sesiones 4, 5 y 6, se hizo alusión a la caracterización, capitulo G, referencia al tema niños con desnutrición aguda, se nos recomienda a los participantes de la reunión descargar la aplicación e ingresar con la cédula y código de prosperidad 2021, tener en cuenta las visitas de seguimiento para la implementación del programa, se me puso de presente la importancia de verificar si el hogar está utilizando la aplicación y tener en cuenta que hay muchos hogares que no tienen internet y eso dificulta el desarrollo de las sesiones, por lo que se recomienda que las CGS faciliten al hogar sus equipos para el desarrollo de las actividades propuestas. Le di cumplimiento a lo relacionado con revisar el tema de la implementación y seguimiento del Programa de Acompañamiento Familiar y Comunitario en territorio, entendiendo que esto nos permite desarrollar todo con dinámica, agrado para la toma de buenas decisiones, en aras de que el programa vaya avanzando en sus sesiones de manera adecuada.
7. Realicé seguimiento constante al tablero para evidenciar lo relacionado con avances y cumplimiento de compromisos y metas de las cogestoras en el territorio.
8. Informé a la supervisora del contrato, sobre algunos atrasos evidenciados sobre el cumplimiento de metas del programa por parte de algunas cogestoras, en el municipio de Caucasia. Antioquia. Esto se debe a la realización de actividades en zonas de difícil acceso y transporte de alto costo, además muy dispersas y teniendo en cuenta la dificultad en la obtención de los permisos en la zona por los actores armados ilegales mismos que han sido concedidos para varias fechas específicas para poder entrar.
9. Realicé solicitud para el cumplimiento de comisiones (Ulises) por recomendación de la supervisión del contrato.

ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)

Hacen parte del siguiente informe:

1. Copia del pago de seguridad social por parte del contratista.
2. Registros fotográficos incluídos en el informe de supervisión.



FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

* ***En mi calidad de supervisor del Contrato de prestacion de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo***



FIRMA DEL SUPERVISOR

RADICADO
Exclusivo de Gestión Documental