Lunes, 1 de Abril 2024

Hora de Ingreso personal: 7:00 AM
Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- SISO
- Ayudantes de Obra.

Equipos y Materiales: - Herramienta Menor.

ACTIVIDADES PRINCIPALES: - Seguridad Industrial
- Revision EPP

ACTIVIDADES EN CAMPO:
- Se realiza relleno con material seleccionado, proveniente de la excavación

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida: 5:00PM

JSE
NOE
Contratista

Interventoria

Martes, 2 de Abril 2024

Hora de Ingreso personal: 7:00 AM

Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- SISO
- Ayudantes de Obra

Equipos y Materiales: - Herramienta Menor

Actividades principales: - Seguridad Industrial
- Revision EPP

Actividades en campo:
- Se realiza relleno con material tipo recebo

Clima: Seco sin presencia de lluvias.

Hora de salida: 5:00PM

(JOSE NOE)
Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles, 3 de Abril 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM

Personal: - Maestro de obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y Materiales: - Herramienta menor

Actividades principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se realiza relleno con material tipo recebo

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida: 5:00PM

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves, 4 de Abril de 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM
Personal: -Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- SISO
- Ayudantes de Obra.

Equipos y Materiales: - Herramienta menor

Actividades principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se realiza suministro e instalación de material tipo Relleno

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida: 5:00 PM

Contratista

Interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes, 5 de Abril 2024

Hora de ingreso personal : 7:00 AM

Personal : - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y materiales : - Herramienta menor

Actividades Principales : - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se realiza suministro e instalación de material tipo Pedraplen
- Se realiza suministro e instalación de material de subbase

Clima : Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida : 5:00 PM.

JOSE
NOE
Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado, 6 de Abril 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM
Personal : - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra.

Equipos y materiales : - Herramienta Menor

Actividades Principales : - Seguridad Industrial
: - Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se realiza suministro e instalación de material tipo sub base.

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida: 12:00PM

(José Noe)
Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Lunes, 8 de Abril 2024

Hora de ingreso personal : 7:00 AM
Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de obra

Equipos y Materiales: - Herramienta Menor

Actividades principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se realiza suministro e instalación de material tipo base

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida: 5:00PM

ASE
NOE
Contratista

Interventoría

Martes, 9 de Abril de 2024

Hora de Ingreso personal : 7:00 AM

Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y Herramienta: Herramienta Menor

Actividades Principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
Se realiza suministro e instalación de material tipo base.

Clima: Seco sin presencia de lluvia

Hora de Salida: 5:00PM

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles, 10 de Abril de 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM
Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y Materiales: -Herramienta menor

Actividades Principales: Seguridad Industrial
-Revisión EPP

Actividades en campo:
-Se hace riego de imprimación de emulsion asfaltica para el tramo 2.
-Se realiza suministro e instalación de mezcla discontinua en caliente en el tramo 2.

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de salida: 5:00 PM

ASG
NOE
Contratista

Interventoria

Jueves, 11 de Abril 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM
Personal: - Maestro de obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de obra

Equipos y Materiales: - Herramienta menor

Actividades principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se hace riego de imprimación de emulsion asfaltica para el tramo 1.
- Se realiza suministro e instalación de mezcla discontinua en caliente para el tramo 1

Clima: Seco sin presencia de lluvias.

Hora de Salida: 5:00PM.

José Noe
Contratista

Interventoria

Viernes. 12 de Abril 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM
Personal: Maestro de Obra
- Residente
- Siso
- Ayudantes de obra

Equipos y Materiales: - Herramienta menor

Actividades Principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo.
- Se inicia con el trazado de la demarcación vial en tramo 1 y 2.

Clima: Seco sin presencia de lluvias.

Hora de Salida: 5:00 PM.

Contratista

Interventoría.

Sabado, 13 de Abril 2024

Hora de ingreso Personal : 7:00 AM

Personal : - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra.

Equipos y Materiales : - Herramienta menor

Actividades Principales : - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se continua con el trazado de la demarcación vial en tramo 1 y 2

Clima : Seco Sin presencia de lluvias

Hora de Salida : 12:00 PM

Jose Noe
Contratista

Interventoria

Lunes, 15 de Abril 2024

Hora de ingreso personal : 7:00AM
Personal: Maestro de Obra
Ingeniero Residente
Siso
Ayudantes de Obra

Equipos y materiales: -Herramienta menor

Actividades Principales: - Seguridad Industrial
- Revision EPP

Actividades en campo
-Se realiza el suministro e instalación de tachas reflectivas en el tramo 1 y 2

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida: 5:00 PM

ASE
NOE
Contratista

Interventoria

Martes, 16 de Abril 2024

Hora de ingreso Personal : 7:00 AM
Personal : - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipar y materiales : - Herramienta menor

Actividades principales : - Seguridad Industrial
- Revision EPP

Actividades en campo :
- Se realiza instalación de señalización vertical tramo 1.

Clima : Seco sin presencia de lluvias

Hora de salida : 5:00 PM

(Jose Noe)
Contratista

Interventoria

Miercoles, 17 de Abril 2024

Hora de ingreso personal : 7:00 AM
Personal - Maestro de obra
- Ingeniero Residente
- Sso
- Ayudantes de Obra

Equipos y Materiales :- Herramienta menor

Actividades Principales :- Seguridad Industrial
- Revision EPP

Actividades en campo.
Se realiza la construcción de cuneta y bordillo para el tramo 1.

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de Salida: 5:00PM

JOSE NOE
Contratista.

Interventoria

Jueves, 18 de Abril 2024

Hora de ingreso personal : 7:00 AM
Personal : - Maestro de obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y materiales : - Herramienta menor

Actividades Principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
Se realiza la construcción de cuneta y bordillo para el tramo 2

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de salida: 5:00PM

Jose Noe
Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Viernes, 19 de Abril 2024

Hora de ingreso personal: 7:00AM

Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y Materiales: - Herramienta menor

Actividades Principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo.
- Se realiza la construcción de zanja de coronación

Clima: Seco sin presencia de lluvias.

Hora de salida: 5:00PM.

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado, 20 de Abril 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM

Personal: -Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y Materiales: Herramienta menor

Actividades Principales:- Seguridad Industrial
- Revision EPP

Actividades en campo:
- Se realiza construcción de zanja de coronación

Clima: Seco sin presencia de lluvias

Hora de salida: 12:00PM

Contratista

Interventoria.

Lunes, 22 de Abril 2024

Hora de ingreso personal: 7:00 AM

Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- Siso
- Ayudantes de Obra

Equipos y Materiales: - Herramienta menor

Actividades principales: - Seguridad Industrial
- Revisión EPP

Actividades en campo:
- Se continua con la construcción de zanja de coronación

Clima: Soleado sin presencia de lluvias

Hora de salida: 5:00PM

Base (NOE)
Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Martes, 23 de Abril 2024

Hora de ingreso personal : 7:00 AM
Personal: - Maestro de Obra
- Ingeniero Residente
- SISO
- Ayudantes de Obra

Equipos y materiales: - Herramienta menor

Actividades principales: - Seguridad Industrial
- Revision EPP

Actividades en campo:
- Se continua con la construcción de zanja de coronación.

Clima: Soleado sin presencia de lluvias

Hora de salida: 5:00 PM

Contratista

Interventoria.

Powered by CamScanner