NUMERO DE CONTRATO	OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x)							
2108 DE 2023	ADICIÓN		PRORROGA		SUSPENSIÓN	X	OTROSÍ	X

INFORMACIÓN CONTRATANTE		
Nombre	:	SENADO DE LA REPÚBLICA
NIT	:	899.999.103-1
Dirección Notificación	:	Carrera 5 No. 10- 69
Teléfono	:	3824360- FAX 3824353
Ordenador del Gasto (OG)	:	Astrid Salamanca Rahin
Identificación OG	:	C.C. N° 66.881.897 de Florida
Facultades OG		
Conforme a elección en Sesión Plenaria del 27 de octubre de 2020 y posesión del 18 de noviembre de 2020, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012		

INFORMACIÓN CONTRATISTA		
Nombre	:	**SEBASTIAN CABRALES DOMINGUEZ**
Identificación	:	C.C. No. 1.067.892.317
E-mail notificación	:	sebascabrales1990@gmail.com

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre	**Cargo**
DIANA MARCELA RIOS DIAZ	**JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD**

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 2108 de 2023 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

1. Fecha de firma del Contrato	2. Plazo inicial de ejecución		3. Fecha Inicio de Ejecución	4. Plazo Vigente
11/12/2023	15/06/2024		14/12/2023	30/06/2024
	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Reinicio Ejecución		
	01/01/2024	01/02/2024		

5. Suspensiones

Primera		Segunda		Tercera	
Fecha Inicio Suspensión	Fecha Reinicio Ejecución	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Reinicio Ejecución	Fecha Inicio Suspensión	Fecha Reinicio Ejecución
01/01/2024	01/02/2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. Prórrogas			7. Valor				
Primera	Segunda	Tercera	Inicial	Reducción	Adición 1	Adición 3	TOTAL
Hasta el 30 de junio de 2024	NO APLICA	NO APLICA	$27.500.000	$1.666.667	$2.500.000	NO APLICA	$ 28.333.333

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL

La supervisión del contrato mediante oficio No. SCO-CS-CV19-042-2024 de fecha 26 de junio de 2024, solicitó lo siguiente: *" Respetuosamente solicitamos a usted la suspensión del contrato No.2108 de 2023, celebrado entre el Senado de la República y el señor Sebastián Cabrales Domínguez, desde el 27 de junio de 2024 hasta el 15 julio de 2024, y reiniciar actividades del 16 de julio hasta el 19 de julio de 2024, esta decisión fue acordada entre el contratista y la supervisora debido a motivos personales."*

Conforme a lo anterior la Directora General Administrativa del Senado de la República estima pertinente proceder con la siguiente novedad contractual, en consecuencia, se suspende el contrato No. 2108 de 2023 del 27 de junio hasta el 15 de julio de 2024, en este sentido se hace necesario modificar el plazo de ejecución hasta el 19 de julio de 2024 y la forma de pago para los meses de junio y julio de 2024.

La suspensión contractual no causa el pago de emolumento alguno a favor del contratista, por tanto, el valor del contrato se conservará en la suma de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($28.333.333) M/CTE.

Todo lo anterior en aras de optimizar los recursos asignados al contrato de prestación de servicios en mención y permitir el normal desarrollo del mismo.

ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 2108 de 2023		**2. Prórroga**	**3. Suspensión**	
Valor a Reducir	**Valor total**			
NO APLICA	$28.333.333	19/07/2024	**Inicio Suspensión**	**Reinicio Ejecución**
NOTA. En el presente documento no aplica lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, ya que el mismo no es objeto de adición.			27/06/2024	16/07/2024

4. Respaldo Presupuestal

Recursos Vigencia Actual				**Recursos Vigencia Futura**
Número CDP	**Fecha del CDP**	**Fuente**	**Rubro**	
66124	10/01/2024	FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-003	NO APLICA

5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.

Conforme a lo dispuesto en el presente documento se amplía el plazo de ejecución hasta el 19 de julio de 2024 y se realiza la suspensión del contrato del 27 de junio hasta el 15 de julio 2024.

6. Pagos

Con ocasión de la modificación anteriormente señalada establecida en el presente documento, la "Forma de Pago" del Contrato No. 2108 de 2023, para la actual vigencia, quedará así:

2023

Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	**$3.333.333**

2024

Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
NO APLICA	**$5.000.000**	**$5.000.000**	**$5.000.000**	**$5.000.000**	**$ 4.333.333**
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
$666.667	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"	**8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales**	
NO APLICA	Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No 2108 de 2023.	
9. Perfeccionamiento	**10. Requisitos de Ejecución**	
El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes.	**Aprobación Garantías por "EL SENADO"**	**Expedición Registro Presupuestal**
	NO APLICA	SI APLICA

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de junio de 2024.

Por el SENADO DE LA REPÚBLICA

Digitally signed by Astrid Salamanca Rahin
Date: 2024.06.27 21:51:12

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

EL CONTRATISTA,

SEBASTIAN CABRALES DOMINGUEZ
C.C. 1.067.892.317

Proyecto: Augusto B. Sánchez Moreno - Abogado DGA -

Reviso: Alejandro Gómez – Abogado DGA