CONTRATO O CONVENIO No.	168 DIGSA-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	28/08/2023
CONTRATISTA	TALENTO SOLIDO SAS
NIT	900.246.638-1
DIRECCIÓN CONTRATISTA	AV CLL 26 # 85D -55 MOD 5 OF 247
TELÉFONO CONTRATISTA	(601) 7560128
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	26 OCTUBRE 2023
PERÍODO INFORME SUPERVISIÓN	CUARTO TRIMESTRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SOPORTE NIVEL II, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	OBJETO MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 485.581.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	$ 485.581.000,00

3.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR PARA MONEDA EXTRANJERA – NO APLICA

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN COP$ O DIVISAS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN COP$ O DIVISAS
N/A	N/A	N/A	N/A

3.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO – NO APLICA

VALOR ANTICIPO	AMORTIZACIÓN / LEGALIZACIONES	FECHA	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	10223	27/04/2023	$ 150.000.000	92523	15/08/2023	$ 135.581.000
2023	9423	12/04/23	$ 350.000.000	92423	15/08/2023	$350.000.000

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA
BANCO BBVA COLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	0850158734

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento y hasta el 31 de diciembre de 2023.
PLAZO DE DURACIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2023
PRORROGA PLAZO DE DURACIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2023

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101091646 Anexo 0
FECHA EXPEDICIÓN	15-08-2023
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT No.	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-08-2023	30/04/2024	$ 48.558.100,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14-08-2023	30/04/2024	$ 48,558,100,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-08-2023	31/12/2023	$ 24,279.050,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	15-44-101269652 Anexo 0
FECHA EXPEDICIÓN	15-08-2023
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONT No.	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
SERIEDAD DE LA OFERTA	25-07-23	25/10/2023	$ 70.769.024,63

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN DE LA FACTURA	VALOR FACTURA (INCLUIDO IVA)	No. ORDEN DE PAGO
TS2078	4/10/2023	17/10/2023	$ 145.674.300,00	379319523

9. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 485.581.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 145.674.300,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 339.906.700,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se recepción la Factura No. TS2078 y Soportes de acuerdo al contrato 168 DIGSA 2023.
- Se realizo con el contratista soporte de perfil de usuario administrador del área de planeación de la DIGSA.
- Se realizo con el contratista la configuración en el switch CORE de las VLAN para el internet y MPLS HA en la DIGSA.
- Se realizo con el contratista la configuración y conexión de servidor DMZ y FTP en la DIGSA.
- Se realizo y firmo el Acta de reunión de acuerdo al contrato 168 DIGSA 2023.
- Se realizo socialización del cronograma del proyecto y compromisos por parte del contratista Talento Sólido. (acta 001)
- Se inicio capacitación en manejo en componentes de transformación digital, el contratista entrego documentación para la evaluación de cada uno de los dominios de acuerdo al modelo MINTIC. (acta 002)
- Se realizó capacitación a todo el grupo de colaboradores SISAM en el levantamiento del ejercicio de Arquitectura Empresarial como marco de referencia del cuestionario MINTIC componente de transformación digital (acta 003).

12. APORTES PARAFISCALES

FECHA CERTIFICADO	REFERENCIA PAGO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	REVISOR FISCAL
25/10/2023	7901765078	25/10/2023	OCT-2023	SEP-2023	MARIA AMPARO GONZALEZ MORA

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones pactadas dentro del contrato de No. 168 - DIGSA – 2023.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

- 1. Se verifico con el contratista TALENTO SOLIDO SAS y el supervisor, el control de cambios para aprobación de la actualización de la infraestructura de servidores, almacenamiento, switches, Red LAN, WIFI, FIREWALL. Entre otros.
- 2. TALENTO SOLIDO SAS realizó una revisión de las autorizaciones de ingresos remotos (donde y quienes tienen los accesos).
- 3. TALENTO SOLIDO SAS definió en conjunto con el supervisor del contrato los servidores del Directorio Activo principal y de respaldo.
- 4. TALENTO SOLIDO SAS realizo un afinamiento (limpieza) directorio activo. Entrego informe
- 5. TALENTO SOLIDO SAS implemento niveles de seguridad para el seguimiento al Directorio Activo. Entrego informe.
- 6. TALENTO SOLIDO SAS desarrollo un análisis e implementación de políticas de seguridad

basado en el Directorio Activo. Entrego informe.

- 7. TALENTO SOLIDO SAS presento un informe de modificaciones y/o actualizaciones del Directorio Activo.
- 8. TALENTO SOLIDO SAS entrego al supervisor del contrato reportes quincenales de acceso al Directorio Activo.
- 9. TALENTO SOLIDO SAS realizo monitoreo del Directorio Activo y transferencia de conocimiento.
- 10. TALENTO SOLIDO SAS resolvió los incidentes que no pudieron solucionar los responsables del soporte nivel 1 de acuerdo con los informes entregados en esta etapa.
- 11. Se realizo la validación y acompañamiento para la solución de incidentes ocasionados por la infraestructura de datacenter aplicaciones y/ o servicios en nube.
- 12. TALENTO SOLIDO SAS soluciono los incidentes presentados en el nivel 2. se documentó cada incidente.
- 13. Si el soporte implico contacto o manipulación de información, el contratista informo al supervisor y se presentó un plan de backups que respaldaron la información.
- 14. TALENTO SOLIDO SAS realizo la atención y solución de eventos, incidentes y problemas que pudieran afectar el funcionamiento del Datacenter mediante mano de obra especializada, y realizadas las actividades en el momento requerido.
- 15. TALENTO SOLIDO SAS mantuvo actualizado el software previa planificación y verificación de compatibilidad de los componentes de la arquitectura implementada frente a las actualizaciones requeridas a nivel de: Herramientas de virtualización Niveles de Firmware y Herramientas de monitoreo de los sistemas de almacenamientos, software y agentes de respaldo.
- 16. Se brindo el soporte a los motores de bases de datos y servidores en caso de cambios o ventanas de mantenimiento que se llegaran a necesitar.
- 17. TALENTO SOLIDO SAS dispuso de un Ingeniero en sitio 3 días a la semana con horario de 8 a 12:00 horas.
- 18. TALENTO SOLIDO SAS dispuso de un ingeniero en atención de soporte presencial o remoto para la solución de incidentes críticos o de urgencia.
- 19. TALENTO SOLIDO SAS realiza visitas al usuario final si es necesario.
- 20. TALENTO SOLIDO SAS desarrollo la mejor estrategia para implementar las acciones que permitan mitigar las vulnerabilidades encontradas en la infraestructura de la DIGSA. Y entrego un informe quincenal sobre las acciones realizadas.
- 21. TALENTO SOLIDO SAS entrego un reporte periódico de nuevas vulnerabilidades encontradas y acciones tomadas para éstas.
- 22. TALENTO SOLIDO SAS implemento un software para realizar las siguientes actividades: Monitoreo, Monitoreo de vulnerabilidades y aplicación de parches.
- 23. TALENTO SOLIDO SAS entrego un plan de seguridad para accesos remotos.
- 24. TALENTO SOLIDO SAS entrego a la DIGSA las aplicaciones de la infraestructura tecnológica con el menor número de vulnerabilidades posibles.
- 25. TALENTO SOLIDO SAS entrego un reporte periódico de nuevas vulnerabilidades encontradas y acciones tomadas para éstas.
- 26. TALENTO SOLIDO SAS realizo seguimiento y control a la aplicación de parches y vulnerabilidades.
- 27. TALENTO SOLIDO SAS realizo junto con el supervisor del contrato un control de cambios para autorizar eliminación de máquinas duplicadas Linux.
- 28. TALENTO SOLIDO SAS elimino las máquinas Linux duplicadas.
- 29. TALENTO SOLIDO SAS verifico la aplicación de los parches de seguridad.
- 30. TALENTO SOLIDO SAS implemento la mejor estrategia de actualización (parches en seguridad) en las diferentes aplicaciones para hacer el ambiente más seguro.
- 31. TALENTO SOLIDO SAS entrego un reporte de las mejores opciones de seguridad implementadas para la infraestructura de la DIGSA.
- 32. TALENTO SOLIDO SAS entrego al supervisor reporte y/o documento de fechas de

vencimiento, actualización y renovación, de licenciamiento de la Infraestructura tecnológica de la DIGSA.

- 33. TALENTO SOLIDO SAS entrego informes de gestión.
- 34. TALENTO SOLIDO SAS entrego informes de la gestión de monitoreo e incidentes nivel 2 realizados, este informe será mensual.
- 35. Se realizo una depuración de logs temporales en previa coordinación con los administradores de los sistemas de información, servidores y equipos de almacenamiento de la DIGSA.
- 36. Se realizo primer avance del plan de transformación digital en Salud, y se construyó junto con el supervisor del contrato los procedimientos impactados, la identificación de los interesados, también se entregó el primer avance del plan de comunicaciones y el plan de calidad. (La DIGSA debe adoptar actitud de innovación, rendimiento y cambios en sus procesos).
- 37. Se programó reunión de transferencia de conocimiento para el 19 de octubre 2023, el objetivo es presentar resultados del ejercicio de Arquitectura de la información como componente del diagnóstico de transformación digital

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO – NO APLICA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN – NO APLICA

17. ALBÚM FOTOGRÁFICO – NO APLICA

18.

Supervisor GUSTAVO ADOLFO TORRES FORERO
Cargo Auxiliar de Apoyo para Seguridad y Defensa
C.C. 80.758.586 de Bogotá
Dependencia Grupo SISAM

Supervisor YEHINN ALEXANDRA MORA NOVA
Cargo Profesional Defensa
C.C. 52.432.433 de Bogotá
Dependencia Grupo SISAM