Posible incumplimiento Comunicado Aceptación N°0009-2024-DROC

Jorge Ivan Reyes Gomez <jorge.reyes@medicinalegal.gov.co>

Lun 17/06/2024 16:53

Para:Juan Carlos Medina Osorio <juan.medina@medicinalegal.gov.co>;Dirección Regional Occidente Occidente <droccidente@medicinalegal.gov.co>
CC:Lucero Tamayo Carvajal <lucero.tamayo@medicinalegal.gov.co>;Leon Adel Haouchar Ramirez <leon.haouchar@medicinalegal.gov.co>

5 archivos adjuntos (2 MB)

0.3 POLIZA CUMPLIMIENTO SIGMA LAMBDA 2024.pdf; 1 Correo - Ejecución PTAR 2024-06-12.pdf; 2 Correo Contratista.pdf; 2.1 Cronograma PTAR 2024-06-17.pdf; 3 Correo - Viabilidad cronograma ejecución PTAR 2024-06-17.pdf;

Cordial saludo Dr. Medina, para su conocimiento y fines pertinentes informo que desde la semana pasada he requerido al contratista Sr. ALEJANDRO VELÁSQUEZ FRANCO representante Legal de Sigma Lambda Ingeniería por correo electrónico y vía telefónica para coordinar el inicio de actividades solicitando el cronograma de ejecución para el Mantenimiento preventivo y correctivo de las PTAR de Pereira y Manizales y los sistemas primarios de las Unidades Básicas de Cartago, Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal -Risaralda, Calarcá - Quindío, Anserma y la Dorada - Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Al respecto, he recibido hoy el cronograma de ejecución con fecha de inicio a partir **26 de junio de 2024** y como fecha final el **25 de julio de 2024.**

Respondí que no es procedente como supervisor dar viabilidad al cronograma presentado sería una extralimitación de mí parte, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución con la presentación de documentación requerida quedó establecido hasta el **28 de junio de 2024.**
Por lo anterior, daría a conocer esta situación al ordenador del gasto por un posible incumplimiento a la ejecución
Comunicado Aceptación N°0009-2024-DROC.

Sin lugar a dudas la proyección del contratista para la ejecución del contrato solo fue tenida en cuenta con el correo electrónico y las llamadas telefónicas realizadas como supervisor donde le he dado claridad para el cumplimiento del contrato, sin embargo, el contratista presenta un cronograma de ejecución con una fecha de inicio casi finalizando el plazo de ejecución pactado y una fecha final posterior a 30 días, sin una justificación de fondo y una ejecución al 0%.

Adjunto correos como supervisor, correo del contratista y cronograma de ejecución y pólizas.

Atentamente,
JORGE IVÁN REYES GÓMEZ
Asistente Forense.
Grupo Regional Administrativo y Financiero.
Dirección Regional Occidente
(057) (6) 3136200, ext. 2618
Av. Las Américas No. 98 - 25 Pereira - Colombia.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.