CTO_042-24

Bogotá, 27 de junio 2024

Señores
ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONSORICO NOVUS
INTERVENTORÍA

Ref.: *Solicitud de prórroga suspensión al Contrato No. CTO 478 MT de 2023.*

Cordial saludo,

En el marco del contrato No. CTO 478 MT de 2023, el cual tiene como objeto " **ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER, VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ";** respetuosamente nos permitimos solicitar se realice evaluación técnica y administrativa de una prórroga a la suspensión vigente del contrato. La presente solicitud se realiza basado en que, de acuerdo a lo establecido en el proceso, y ante la necesidad de realizar la etapa de socialización de los productos de los estudios y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo del contrato en la comunidad de San Victorino y Soler del Municipio de Tocancipá al igual ante el concejo Municipal de Gestión del riesgo y Desastres, se han hecho las gestiones necesarias ante los integrantes las JAC de los sectores de interés para su promoción y convocatoria, donde han manifestado de manera verbal que las reuniones son viables a realizarse en el periodo comprendido entre el 22 al 25 de Julio de 2024, es decir que estas se desarrollarían en un tiempo posterior a tiempo de finalización del contrato en sus condiciones actualmente pactadas.

En consecuencia, nos permitimos de manera respetuosa solicitar prorroga de la suspensión del contrato de referencia por un total de Veinticuatro (24) días calendario. Sin embargo, podra ser reiniciado antes, si la situación que origina la suspensión se soluciona con anterioridad a lo previsto.

De antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ENINCO S.A
R/L OSCAR SUAREZ ARÉVALO
C.C No. 79.531.170 de Bogotá D.C.