INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4892 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

RESOLUCIÓN No.: 92 **DE** 19/12/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 3949-2023 4415-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA BUENOS AIRES JAC VEREDA SAN JOSE

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 66.843.016,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 71.782.717,00

PLAZO ACUMULADO: 4,40 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 4.939.701,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 29/FEB/2024			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
		Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		0,4	$ 2.320.000,00			0,40	$ 2.320.000,00	+	0,1	$ 580.000,00			0,50	$ 2.900.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3	$ 7.800.000,00			3,70	$ 9.620.000,00	+	1,30	$ 3.380.000,00			5,00	$ 13.000.000,00
		Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00			0,30	$ 840.000,00						0,30	$ 840.000,00
		Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,3	$ 840.000,00			0,30	$ 840.000,00						0,30	$ 840.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.176.738,00				$ 3.400.000,00							$ 3.400.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00														
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00														
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00														
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00														
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00														
		PERSONAL TÉCNICO															
		Inspector	$ 1.300.000,00		3	$ 3.900.000,00			2,50	$ 3.250.000,00						2,50	$ 3.250.000,00
		Inspector SST	$ 1.350.000,00		1	$ 1.350.000,00			1,00	$ 1.350.000,00						1,00	$ 1.350.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 20.226.738,00				$ 21.620.000,00			$ 3.960.000,00				$ 25.580.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36				2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 47.735.101,68**				**$ 51.023.200,00**			**$ 9.345.600,00**				**$ 60.368.800,00**
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	DIA	4	$ 560.000,00			3,00	$ 420.000,00						3,00	$ 420.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	MES	6	$ 3.600.000,00			7,20	$ 4.320.000,00						7,20	$ 4.320.000,00
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 3.000.000,00	Según comprobante por mes	1	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00						1,00	$ 3.000.000,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	1	$ 400.000,00			1,00	$ 400.000,00						1,00	$ 400.000,00
		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 300.000,00			4,00	$ 400.000,00						4,00	$ 400.000,00
		OTROS COSTOS															
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 100.000,00			2,00	$ 100.000,00						2,00	$ 100.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 60.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 180.000,00			4,00	$ 240.000,00						4,00	$ 240.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 60.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 180.000,00			4,00	$ 240.000,00						4,00	$ 240.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3	$ 115.500,00			4,00	$ 154.000,00						4,00	$ 154.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 24.411,00							$ 24.411,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 8.435.500,00**				**$ 9.298.411,00**							**9.298.411,00**
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) =(C)**				**$ 56.170.601,68**				**$ 60.321.611,00**			**$ 9.345.600,00**				**$ 69.667.211,00**
		* **IVA = 19% * (C) = (E)**				**$ 10.672.414,32**				**$ 11.461.106,09**			**$ 1.775.664,00**				**$ 13.236.770,09**
		* **COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 66.843.016,00**				**$ 71.782.717,00**			**$ 11.121.264,00**				**$ 82.903.981,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 60.321.611,00	$ 11.461.106,00	$ 71.782.717,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) Mayo:			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:			

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,40
ADICIONAL	4,00
ACUMULADO	4,40
FALTANTE	2,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Que las Juntas de Acción Comunal de las veredas San José y Buenos Aires, durante el proceso de la Revisión y/o ajustes a los Estudios y Diseños, presentaron inconvenientes de indoles administrativo y logístico que dilataron esta etapa, razón por la cual la Interventoría Externa hasta el pasado 13 de junio de 2024 dio aprobación a la Revisión y/o Ajustes a los Estudios y Diseños entregados por la Junta de Acción Comunal de la Vereda San José y estamos a la espera de la entrega de dicha documentación por parte de la Vereda Buenos Aires, para su posterior revisión y aprobación.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **JULIETH PAOLA JIMENEZ CARRERO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
CC. 1.121.859.686 de Villavicencio

Firma

Nombre: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.