M.A.S. INVERSIONES S.A.S

26 de junio de 2024
MAS-29-035

Señores:
CONSORCIO KALARAMA
Atn, Ing, JAIRO ARIAS MENDEZ
Representante Legal
Calle 77 No 14- 120
Ibagué Tolima

REFERENCIA: Contrato 4095 de 2023 cuyo objeto es: ***"INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA TARAPACA RUTA 85 TRAMO 8501 PR 4+0386 AL 20+0060".***

Asunto: APROBACION SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION 1 DEL CONTRATO 4969 DE 2023


Cordial saludo:

De acuerdo con la solicitud de ampliación 1 de la suspensión 1 realizada por el contratista de obra **CONSORCIO KALARAMA** mediante oficio Nº KAL-043 del 26 de junio de 2024, esta interventoría considera que el tiempo solicitado es adecuado toda vez que el mal tiempo (fuertes lluvias) en el municipio de leticia impide la normal ejecución del contrato de obra y se presenta bajo rendimiento en ejecución.

Por lo anterior esta interventoría avala la solicitud de ampliación 1 de la suspensión 1 del contrato 4969 de 2023 con objeto "***MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA TARAPACA RUTA 85 TRAMO 8501 PR 4+0386 AL 20+0060***". *a partir del 28 junio de 2024 hasta el 28 de julio de 2024 reinician el 29 de julio de 2024,* esperando que a la fecha sean superadas las condiciones que dieron origen a la suspensión.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente



ANDREA CAROLINA FIQUE MESA
Representante Legal

Calle 69B 111C – 74 Bogotá. Email: masinversiones1@gmail.com Cel. 3106085775