Bogotá, junio 24 de 2024

Señores

MINISTERIO DE CULTURA

Att, Lady Johanna Gonzalez Tibocha

Coordinadora (E) grupo colecciones y servicios

La ciudad


Ref. Solicitud ampliación plazo de entrega licitación MC-SMC-007-2024.

Por medio de la presente solicitamos una prórroga de 7 días hábiles sobre la fecha de entrega de los elementos objeto de dicha licitación adjudicada, la cual estaba para el 28 de junio del presente año, siendo el 10 de julio de 2024 la fecha límite para entrega final al MINCULTURA, esto con base en un una extensión de plazo de entrega en las materias primas recibidas por nuestro proveedor (fabricante), quien a su vez afecto la fecha de entrega final a INFINITOO COLOMBIA la cual estaba programada para el 26 de junio.

Ofrecemos disculpas por el retraso en el cronograma, esto por hechos ajenos a nuestra compañía, desde la cual contamos con todo el interés e intensión de cumplir a cabalidad con los detalles de la licitación adjudicada.

Agradecemos la comprensión y tolerancia al respecto.

Cordialmente,



ANGELA VARGAS PARRA

REPRESENTANTE LEGAL