MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADISTICAS BASICAS DE INVERSIÓN (EBI)
VIGENCIA
2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEF. PROYECTO (ID): BP-26002898
NOMBRE DE PROYECTO: Actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Municipio de Cali
SOCIEDAD: MCAL
PERFÍL PROYECTO: 25 - Ciencia y Tecnología
ÁREA FUNCIONAL: 54020030013 - Sistemas de Información d
CENTRO GESTOR: 4134 - D. Adm de Técn Inf y Comu
CENTRO DE COSTO: 4134200000 - SUBDIRECCIÓN DE TECN
PROPONENTE: DATIC
PERSONA RESPONSABLE: ALEXANDER MONDRAGON VALENCIA
DIRECCIÓN: PLATAFORMA CAM PISO 2
MUNICIPIO: Santiago de Cali
TELEFONO: 6677400

2. ORGANISMO QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE: ALEXANDER MONDRAGON VALENCIA
ORGANISMO: 4134 - DPTO ADMIN TEC INFO Y COMUNICA
CARGO: DIRECTOR DATIC
CORREO ELECTRÓNICO: ALEXANDER.MONDRAGO@CALI.GOV.CO
TELÉFONO: 6677400

3. PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA MUNICIPAL:

P.D 2020 - 2023 Cali Unida por la vida->P.D 2020 - 2023 Cali Unida por la vida->DIM 4: Cali, Gobierno Incluyente->Línea 4.2: Gobierno Inteligente->Prog 4.2.3: Sistema de la Información y->Sistemas de Información de la entidad modernizados

4. PROBLEMA CENTRAL

Sistemas de Información del Municipio Desactualizados

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD
Occidente	Valle del Cauca	Santiago de Cali	2.252.616

6. OBJETIVO GENERAL Y DESCRIPCIÓN

Modernizar los Sistemas de Información de la Alcaldía de Santiago de Cali

El sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial –SGAFT- es una iniciativa de la Alcaldía de Santiago de Cali concebid para establecer un sistema estándar para el manejo de información financiera, administrativa y de orden

Territorial.Al gunas de las estrategias desarrolladas fue la arquitectura empresarial en la Alcaldía de Santiago de Cali, la cual, delimitó rutas facilitó el acceso del SGAFT a fuentes únicas de información, pero también permitió que se identificaran una serie de brec has que hacían vulnerable el desarrollo de unas buenas prácticas en materia de manejo de información, gestión administrativa, de re ursos humanos, financiera, contable y territorial del municipio. La escasa inversión en Tecnología por parte de la Admi nistración Municipal ha impedido que se cuente con un sistema de información robusto para el manejo de gran cantidad de datos acord a las necesidades de los ciudadanos y empresas imposibilitando una verdadera transformación digital mediante el aprovecham iento de las TIC. Entre las situaciones que se encuentran que están afectando una prestación eficiente de servicios desde el SG AT se tiene que: Los sistemas del SGAFT son débiles en tener una visión holística de la entidad y por ende realizan esf uerzos repetidos.La base de datos sobre la que opera actualmente el SGFAT se encuentra rezagada tecnológicamente y con próximo a esaparecer el soporte que la propia casa matriz ofrece a sus clientes.Los tiempos para la generación de reportes son exce sivamente largos y ocupan capacidad de procesamiento de los servidores llegando a colapsar el servicio.Las bases de datos catastr les no responden a las necesidades actuales de la Ciudad como un distrito ni de la normatividad vigente.

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD DE PROD, POR VIGENCIA	META
Realizar actualización , Optimización y depuración de las bases de datos y Sistemas de Información de la Administración Municipal	Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implemetadas	4	25

8. ACTIVIDADES

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26002898/ 1/01/01/15	Implementar estrategias de uso y apropiación del SGAFT (Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial)	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	0
BP-26002898/ 1/01/01/01	Implementar estrategias de uso y apropiación del SGAFT (Sistema de Gestión Administrativa y Financiera Territorial)					0
BP-26002898/ 1/01/01/16	Realizar soporte y afianzamiento a los Sistemas de Información	2-320202008	ServPresEmpSer vProd	121000	Icld	225.000.000
BP-26002898/ 1/01/01/02	Realizar soporte y afianzamiento a los Sistemas de Información	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/ Inst	0-1103	ICLD LEY 617/00	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26002898/1/01/01/17	Realizar soporte, mantenimiento y actualización a los Sistemas de Información	2-320202008	ServPresEmpServProd	121000	Icld	0
BP-26002898/1/01/01/03	Realizar soporte, mantenimiento y actualización a los Sistemas de Información	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/Inst	0-1103	ICLD LEY 617/00	0
BP-26002898/1/01/01/24	Adquirir servicio de licenciamiento para el SGAFT	2-320202008	ServPresEmpServProd	121000	Icld	0
BP-26002898/1/01/01/04	Adquirir servicio de licenciamiento para el SGAFT					0
BP-26002898/1/01/01/19	Actualizar los sistemas del LANDSCAPE de SAP	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/01/01/05	Actualizar los sistemas del LANDSCAPE de SAP	2-30503	Aten/Ctrol/Orga/Inst	0-1104	Otros ICLD	0
BP-26002898/1/01/01/20	Migrar a las nuevas versiones de los sistemas de información	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/01/01/06	Migrar a las nuevas versiones de los sistemas de información					0
BP-26002898/1/01/01/21	Realizar ampliación de los sistemas del LANDSCAPE	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/01/01/07	Realizar ampliación de los sistemas del LANDSCAPE					0
BP-26002898/1/01/01/22	Implementar un Bus de integración de datos en SGAFT	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/01/01/08	Implementar un Bus de integración de datos en SGAFT					0
BP-26002898/1/01/01/23	Realizar el tratamiento de Datos Abiertos para los sistemas del SGAFT	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0

ELEMENTO PEP	DESCRIPCIÓN DE ELEM. PEP	POSPRE	NOMBRE DE POSPRE	FONDO	NOMBRE DE FONDO	VALOR
BP-26002898/1/01/01/09	Realizar el tratamiento de Datos Abiertos para los sistemas del SGAFT					0
BP-26002898/1/01/01/13	Realizar soporte y afianzamiento al SGAFT	2-320202008	ServPresEmpServProd	121000	Icld	2.388.619.000
BP-26002898/1/01/01/25	Realizar soporte, mantenimiento y actualización al SGAFT	2-320202008	ServPresEmpServProd	F133100	RBRF.IngrCteLibrDest	6.513.736.000
BP-26002898/1/01/01/14	Realizar soporte, mantenimiento y actualización al SGAFT	2-320202008	ServPresEmpServProd	121000	Icld	1.200.000.000
BP-26002898/1/02/01/05	Fase Habilitación Catastro Multipropósito	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/02/01/01	Fase Habilitación Catastro Multipropósito					0
BP-26002898/1/02/01/06	Fase actualización	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/02/01/02	Fase actualización					0
BP-26002898/1/02/01/07	Fase integración	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/02/01/03	Fase integración					0
BP-26002898/1/02/01/08	Capacitación recurso humano	2-320202009	ServComuniSociaPerso	121000	Icld	0
BP-26002898/1/02/01/04	Capacitación recurso humano					0
TOTAL						10.327.355.000

9. POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROYECTO

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Santiago de Cali	Población Afectada	2.252.616
Santiago de Cali	Población Beneficiada	2.252.616
Santiago de Cali	0 a 14 años	0

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD
Santiago de Cali	15 a 19 años	0
Santiago de Cali	20 a 59 años	0
Santiago de Cali	Mayor de 60 años	0
Santiago de Cali	Población Afrocolombiana	0
Santiago de Cali	Población Raizal	0
Santiago de Cali	Pueblo Rom	0
Santiago de Cali	Población Mestiza	0
Santiago de Cali	Población Palenquera	0
Santiago de Cali	Masculino	1.050.869
Santiago de Cali	Femenino	1.201.747
Santiago de Cali	Desplazados	0
Santiago de Cali	Discapacitados	0
Santiago de Cali	Víctimas	0
Santiago de Cali	Población Indígena	0

10. INDICADOR OBJETIVO GENERAL

INDICADOR. OBJETIVO GENERAL	UNIDAD	META
Sistemas de Información de la entidad modernizados	NÚMERO	5

11. VIABILIDAD ORGANISMOS

Concepto de viabilidad de los Organismos	SI [X] NO [ ]
FECHA: 25/08/2020 **HORA:** 16:08:07 **NOMBRE:** Guido Fernando Rios Ramirez	

12. CONTROL POSTERIOR DE VIABILIDAD DAPM

Concepto de Control Posterior de Viabilidad DAPM	SI [X] NO [ ]
FECHA: 26/08/2020 **HORA:** 18:23:46 **NOMBRE:** Roy Alejandro Barreras Cortes	