ADICIÓN No. 05 AL CONTRATO No. 6158 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT.**900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra parte, **MONICA MARÍA GÓMEZ JARAMILLO,** identificada con cédula de ciudadanía No. **21.384.343**, actuando en calidad de Representante Legal de **LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACION WR S.A.S**., con NIT **901.030.930-1** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición**, previa a las siguientes consideraciones: **1**. Que el día Dos (02) de Junio de 2023, se suscribió el **contrato No. 6158 de 2023**, con inicio a partir del Nueve (09) de Junio de 2023, por valor de **VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($23.338.875) M/CTE**., cuyo objeto es: ***"PRESTACIÓN DEL SERVCIO DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE VERTIMIENTOS (RESIDUOS LIQUIDOS), GENERADOS POR LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"*** y un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES. 2.** Que el contrato No. 6158 de 2023, surgió de la **Invitación a Cotizar No.068 de 2023**, adelantado a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el Veintinueve (29) de agosto de 2023 se suscribió ***Prorroga No. 01,*** ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Nueve (09) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2023. **4**. Que el día Veinte (20) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición No.01***, adicionando al valor del contrato la suma de ($6.000.000), para un valor total del contrato de ($29.338.875). **5.** Que el día Treinta (30) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 02***, adicionando al valor del contrato la suma de ($2.000.000), para un valor total del contrato de ($31.338.875). **6.** Que el día Trece (13) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No. 02***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta (30) de Abril de 2024. **7.** Que el día Diecinueve (19) de Marzo de 2024, se suscribió ***Adición No.03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($5.000.000), para un valor total del contrato de ($36.338.875). **8.** Que el día Veintitrés (23) de Abril de 2024, se suscribió ***Prórroga No.03***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2024 hasta el Treinta (30) de Junio de 2024. **9.** Que el día Veinticuatro (24) de Junio de 2024, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 04***, adicionando al valor del contrato la suma de ($10.000.000) para un valor total del contrato de ($46.338.875) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2024. **10.** Que mediante solicitud del mes de Junio de 2024, el supervisor del contrato manifiesta que: *"Teniendo en cuenta que se requiere realizar caracterizaciones y análisis de vertimientos (residuos líquidos), generados por los centros asistenciales de las unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, se solicita adicionar $10.000.000 al contrato con el fin de ejecutar la actividad en las diez unidades adicionales, las cuales se ejecutaran también en los meses de Julio y Agosto según cronograma enviado a la Secretaria Distrital de Ambiente".* **11.** Que el contrato 6158 -2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entró en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **12.** Que en concordancia con el Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **13.** Que la presente adición, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS. **14.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente adición se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **1749** de fecha **Veintisiete (27) de Junio de 2024** del rubro "**MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($56.338.875) M/CTE. SEGUNDA.-AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente adición el contratista deberá aumentar el valor

asegurado en las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente adición permanecen vigentes. **CUARTA:** La presente adición se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.