5	4	3	2	1	Z
General	General (G)	General	General (G)	General (G)	Clase
Interno (I)	Interno (I)	Interno (I)	Externo (Ex)	Interno (I)	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación (C):	Planeación (P):	Etapa
Riesgos Fin	Riesgos Operacionale	Riesgos Opera	Riesgos Regulatorios (RR):	Riesgos Operacionales (RO):	Tipo
Incumplimiento por parte del contratista en la	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acue	Riesgo de variación Tipo de Cambio	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Descripción
Sobrecostos del proyecto y demo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractu	Que resulte mas onerosa la ejecución	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	2	3	3	2	Probabilidad
4	5	4	2	3	Impacto
7	**7**	**7**	**5**	**5**	Valoración Riesgo
ALTO	**ALTO**	**ALTO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Categoría
CONTRATI	CONTRATISTA	CONTRATISTA	COMPARTIDO	ENTIDAD	¿A quién se le asigna?
El Contratista debe garantizar la disponibilidad de	Notificación al area de contratación o al supervisor designado para adel	El ofeerente debe acelerar el proceso de compra e	Revisión y apoyo juridico para determinar aspectos normativos y legislativos para dar cumplimiento a las objetos del contrato.	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	2	2	1	1	Probabilidad
5	6	4	3	2	Impacto
8	**8**	**6**	**4**	**3**	Valoración
EXTRE	**EXTREMO**	**ALTO**	**BAJO**	**BAJO**	Categoría

Impacto después del tratamiento

SI	SI	NO	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
SUPERVISOR DE	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	COMPARTIDO	ENTIDAD	Responsable por implementar el tratamiento
INICIO DE C	INICIO DE CONTRATACI	INICIO DE CONT	23 de febrero de 2021	23 de febrero de 2021	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
FINAL DE CONT	FINAL DE CONTRATACION	FINAL DE CONTRATA	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2021	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificación de la	A traves de notificaciones ofici	Seguimiento al crono	Revision juridico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos.	Revision juridico, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Etapa preco	Cuando se presenta	DIARIA	Cuando se presenta la situación	DIARIA	Periodicidad

Monitoreo y revisión

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO	Clave: APOY-10.0-12-022
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRAR INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA RADAR Y REDES DE TELECOMUNICACIONES QUE SIRVEN AL AEROPUERTO EL DORADO - LETICIA	Versión: 01
	Fecha de aprobación: 12/10/2022