**BETSSY DE PIÑERES A.**
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

*Al responder cite el código de correspondencia N°* ***CE-I-ATL-MSS-118***

Barranquilla, 27 de junio 2024

Señores
**INVIAS TERRITORIAL ATLÁNTICO**
**Ing. Diana Vanegas Jaramillo**
Directora Territorial Atlántico
Barranquilla- Atlántico

**Referencia:** Contrato de interventoría No. 4508 de 2023 - **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE MANATÍ, SANTA LUCÍA Y SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

Respetuoso saludo,

Por medio del presente y en aras de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta que los convenios Nº 3828 de 2023 de ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN, Nº 4389 de 2023 de ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATI se encuentra con diseños aprobados y con acta de inicio de las obras y el convenio solidario Nº 3890 de 2023 de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANAGUARE, se encuentra en ejecución de las obras y en la fase de Estudios- Diseños, se requiere ampliar el tiempo de ejecución del contrato de Interventoría para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, sin generar recursos adicionales para el convenio.

La Interventoría hace necesario solicitar prorrogar con el fin de continuar con el seguimiento y control de estos, sin que se generen recursos adicionales para el mismo y así garantizar el recibo y entrega a satisfacción por parte de esta de los trabajos ejecutados, por tal motivo se solicita considerar prorrogar el contrato de la referencia hasta el quince (15) de julio de 2024.

Atentamente,



Ing. Betssy De Piñeres A.
**Director de Interventoría**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **27/06/2024**
(Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4508 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI, SANTA LUCIA Y SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONVENIOS SOLIDARIOS Nos.** 3890 de 2023
3828 de 2023
4389 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANAGUARE, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DPTO DEL ATLÁNTICO-
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DPTO DEL ATLÁNTICO
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATÍ, EN EL DPTO DEL ATLÁNTICO

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 22/12/2023
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 4508-1-2023 | 21/01/2024 | 30/04/2024 |
| 4508-2-2023 | 1/05/2024 | 31/05/2024 |
| 4508-3-2023 | 1/06/2024 | 30/06/2024 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 4508-1-2023 | N.A. | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 17/01/2024 | 18/01/2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **27/06/2024**
(Día / Mes / Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/06/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 75.830.965,00 **50% EN SMMLV:** 32,69
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 75.830.965
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita N° CE-I-ATL-MSS-118 de fecha 27 de junio 2024 el Interventor solicita lo siguiente:
Prórrogar el contrato de interventoría N° 4508 de 2023 hasta el 15 de julio de 2024, debido a que los Convenios Solidarios N° 3828 de 2023 (SUAN),Convenio No. 3890 de 2023, y N° 4389 de 2023 (MANATI), fueron prorrogados y se hace necesario garantizar el seguimiento y control a los convenios solidarios mencionados.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Continuar con las labores de interventoría a los Convenios Solidarios suscritos con las Organizaciones de Acción Comunal:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANAGUARE, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DPTO DEL ATLÁNTICO Convenio No. 3890 de 2023 - Prorrogado
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DPTO DEL ATLÁNTICO Convenio No. 3828 de 2023 - Prorrogado
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MANATÍ, EN EL DPTO DEL ATLÁNTICO Convenio No.4389 de 2023 - Prorrogado.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. Fecha: | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Valor Total** | $ - | $ - | | **$ -** |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Abril (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 29.992.225,00
Último mes facturado: Marzo 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 45.838.740,00
(mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite multas o sanciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br><br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **27/06/2024**

(Día / Mes / Año)

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En consideración a la solicitud realizada por la interventoría mediante comunicado No. ° CE-I-ATL-MSS-118 de fecha 27 de junio 2024, el Interventor solicita prórroga del contrato de interventoría No 4508 de 2023 hasta el 15 de julio de 2024, debido a que los Convenios Solidarios N° 3828 de 2023 (SUAN), Convenio No. 3890 de 2023 y N° 4389 de 2023 (MANATI), fueron prorrogados y se hace necesario garantizar el seguimiento y control a los convenios solidarios mencionados, sin que se generen recursos adicionales para el contrato de interventoría.

Para continuar con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de los convenios solidarios relacionados anteriormente, toda vez que los mismos ya fueron prorrogados.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Solicitud de prorroga Contrato interventorìa, formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, Plan de Cargas, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 , Acta de modificacion No.3, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 , Seguimiento a las Garantìas, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-141927 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Vo.Bo.Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Director Territorial

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.:08202-51744 ATL

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: JAIRO ENRIQUE RESTREPO VIECO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 de 3 1. |
| PÁGINA | |

FECHA: **27/06/2024** (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO — **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **4508 DE 2023**

OBJETO:
**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI, SANTA LUCIA Y SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
RESOLUCIÓN No.: **1880** DE **25/08/2020** (Indicar día/mes/año)

CONVENIO SOLIDARIO Nº: **3828 DE 2023**, **3890 DE 2023**, **4389 DE 2023**
CONTRATISTA: **ASOCOMUNAL SUAN**, **JAC VEREDA SANAGUARE SANTA LUCÍA**, **ASOCOMUNAL MANATÍ**

PLAZO INICIAL: **0,32 MESES** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **5,67 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22/12/2023** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30/06/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **29/12/2023** (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: **18/01/2024** (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 75.830.965** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 75.830.965**

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA No.03 de fecha 03/06/2024 No. 03 de fecha 03/06/2024 | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 31/03/2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Director de Interventoria | $ 5.800.000 | $ - | 1,00 | $ 5.800.000 | | | 2,13 | $ 12.354.000 | | 0,18 | $ 1.044.000 | 1,23 | $ 7.134.000 | 2,31 | $ 13.398.000 |
| 2 | | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 2.600.000 | $ - | 3,00 | $ 7.800.000 | | | 1,50 | $ 3.900.000 | | 0,00 | $ 0 | | $ - | 1,50 | $ 3.900.000 |
| 3 | | Profesional Ambiental | $ 2.800.000 | $ - | 0,45 | $ 1.260.000 | | | 0,10 | $ 280.000 | | -0,05 | -$ 140.000 | | $ - | 0,05 | $ 140.000 |
| 4 | | Profesional Social | $ 2.800.000 | $ - | 0,45 | $ 1.260.000 | | | 1,00 | $ 2.800.000 | + | -0,07 | -$ 196.000 | 0,40 | $ 1.120.000 | 0,93 | $ 2.604.000 |
| 5 | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)** | $ 3.200.000 | $ - | 1,00 | $ 3.200.000 | | | 1,00 | $ 3.200.000 | | | | | $ - | 1,00 | $ 3.200.000 |
| | | Especialista en Pavimentos y/o vias | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | Especialista en Estructuras | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | Especialista en Diseño Geométrico | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Inspector | $ 1.200.000 | $ - | 4,00 | $ 4.800.000 | $ 1.300.000 | | 0,27 | $ 351.000,00 | | -0,27 | -$ 351.000 | | | 0,00 | $ 0 |
| 7 | | Inspector SST | $ 1.200.000 | $ - | 2,00 | $ 2.400.000 | $ 1.300.000 | | 0,26 | $ 338.000,00 | | -0,26 | -$ 338.000 | | | 0,00 | $ 0 |
| **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | | | **$ 26.520.000** | | | | **$ 23.223.000** | | | **$ 19.000** | | **$ 8.254.000** | | **$ 23.242.000** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | | | **2,15** | | | | **2,15** | | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | | | **$ 57.018.000** | | | | **$ 49.929.450** | | | **$ 40.850** | | **$ 17.746.100** | | **$ 49.970.300** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | | | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 100.000 | dia | 7,00 | $ 700.000 | | | 6,98 | $ 698.000,00 | | -2,98 | -$ 298.000 | 2 | $ 200.000 | 4,00 | $ 400.000 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT | $ 200.000 | mes | 9,00 | $ 1.800.000 | | | - | $ - | | | | | | | $ - |
| 10 | | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte) | $ 1.000.000 | Según comprobante por mes | 2,00 | $ 2.000.000 | | | - | $ - | - | 0,00 | $ 0 | | | 0,00 | $ - |
| 11 | | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | $ 200.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 600.000 | | | - | $ - | | 0,00 | $ 0 | | | 0,00 | $ - |
| 12 | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 250.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 750.000 | | | 2,00 | $ 500.000,00 | | 0,50 | $ 125.000 | | | 2,50 | $ 625.000 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 100.000 | Según comprobante por mes | 2,00 | $ 200.000 | | | - | $ - | | | | | | | $ - |
| 14 | | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 60.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 180.000 | | | 6,00 | $ 360.000,00 | | 1,00 | $ 60.000 | 3,00 | $ 180.000 | 7,00 | $ 420.000 |
| 15 | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 120.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 360.000 | | | 5,45 | $ 654.000,00 | | 0,60 | $ 72.000 | 2,45 | $ 294.000 | 6,05 | $ 726.000 |
| 16 | | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 38.500 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 115.500 | | | - | $ - | 0 | 0,00 | $ 0 | | | 0,00 | $ - |
| | | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP1 | | Vehiculo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10 años) anteriores al año de suscripciòn del contrato. | $ 5.515.000 | mes | | | | | 2,10 | $ 11.581.500,00 | + | 0,00 | $ 0 | 1,23 | $ 6.783.450 | 2,10 | $ 11.581.500 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | $ 0 | | | | $ 550 | | | $ 150 | | | | $ 700 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 6.705.500** | | | | **$ 13.794.050** | | | **-$ 40.850** | | **$ 7.457.450** | | **$ 13.753.200** |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS (A)+(B)** | | | | $ 63.723.500 | | | | $ 63.723.500 | | | $ - | | $ 25.203.550 | | $ 63.723.500 |
| | * | **IVA (19%)** | | | | $ 12.107.465 | | | | $ 12.107.465 | | | $ - | | $ 4.788.675 | | $ 12.107.465 |
| | * | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 75.830.965** | | | | **$ 75.830.965** | | | **$ -** | | **$ 29.992.225** | | **$ 75.830.965** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 63.723.500 | $ 12.107.465 | $ 75.830.965 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR): | $ 25.203.550 | $ 4.788.675 | $ 29.992.225 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 38.519.950 | $ 7.318.791 | $ 45.838.741 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 0,32 |
| ADICIONAL | 5,35 |
| ACUMULADO | 5,67 |
| FALTANTE | 0,13 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

SE REPROGRAMA TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DE PRORROGA No.4 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024 PARA CONTINUAR CON LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS Nº 3828 DE 2023, Nº 3890 DE 2023 Y Nº4389 DE 2023.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARÍN**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre:
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: **27/06/2024** (Día / Mes / Año)

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐
**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ATLÁNTICO**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **4508 DE 2023**

OBJETO:
**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI, SANTA LUCIA Y SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

INTERVENTOR: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
RESOLUCIÓN No.: **1880 (25/08/2020)** DE **CLAUSULA NOVENA CONTRATO No.4508 DE 2023** (Indicar día/mes/año)

CONVENIOS SOLIDARIOS Nº: 3828 DE 2023, 3890 DE 2023, 4389 DE 2023
CONTRATISTA: JAC ASOCOMUNAL SUAN, JAC SANAGUARE SANTA LUCÍA, JAC ASOCOMUNAL MANATÍ

PLAZO INICIAL: **0,32 MESES** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **5,76 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22/12/2023** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30/06/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **29/12/2023** (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **18/01/2024** (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 75.830.965** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 0**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 75.830.965**

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.03 de fecha 03/06/2024 | | 2023 | | 2024 | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | DIC | | ENE | | FEB | | MAR | | ABR | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | |
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Horas-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Director de Interventoria | $ 5.800.000 | | 1,00 | $ 5.800.000 | | | 2,13 | $ 12.354.000 | | | 0,23 | $ 1.334.000 | 0,50 | $ 2.900.000 | 0,50 | $ 2.900.000 | 0,27 | $ 1.566.000 | 0,33 | $ 1.914.000 | 0,33 | $ 1.914.000 | 0,15 | $ 870.000 | 2,31 | $ 13.398.000 |
| 2 | | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 2.600.000 | | 3,00 | $ 7.800.000 | | | 1,50 | $ 3.900.000 | | | | | | | | | 0,50 | $ 1.300.000 | 0,50 | $ 1.300.000 | 0,50 | $ 1.300.000 | | | 1,50 | $ 3.900.000 |
| 3 | | Profesional Ambiental | $ 2.800.000 | | 0,45 | $ 1.260.000 | | | 0,10 | $ 280.000 | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | $ 140.000 | 0,05 | $ 140.000 |
| 4 | | Profesional Social | $ 2.800.000 | | 0,45 | $ 1.260.000 | | | 1,00 | $ 2.800.000 | | | | | 0,20 | $ 560.000 | 0,20 | $ 560.000 | 0,20 | $ 560.000 | 0,20 | $ 560.000 | 0,08 | $ 224.000 | 0,05 | $ 140.000 | 0,93 | $ 2.604.000 |
| 5 | | **MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)** | $ 3.200.000 | | 1,00 | $ 3.200.000 | | | 1,00 | $ 3.200.000 | | | | | | | | | | | | | 0,66 | $ 2.112.000 | 0,34 | $ 1.088.000 | 1,00 | $ 3.200.000 |
| | | Especialista en Pavimentos y/o vias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Estructuras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Hidráulica e Hidrologia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Diseño Geométrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Inspector | $ 1.200.000 | | 4,00 | $ 4.800.000 | $ 1.300.000 | | 0,27 | $ 351.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0 |
| 7 | | Inspector SST | $ 1.200.000 | | 2,00 | $ 2.400.000 | $ 1.300.000 | | 0,26 | $ 338.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 26.520.000** | | | | **$ 23.223.000** | | **$ 0** | | **$ 1.334.000** | | **$ 3.460.000** | | **$ 3.460.000** | | **$ 3.426.000** | | **$ 3.774.000** | | **$ 5.550.000** | | **$ 2.238.000** | | **$ 23.242.000** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | | | **2,15** | | | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** | | **2,15** |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 57.018.000** | | | | **$ 49.929.450** | | **$ 0** | | **$ 2.868.100** | | **$ 7.439.000** | | **$ 7.439.000** | | **$ 7.365.900** | | **$ 8.114.100** | | **$ 11.932.500** | | **$ 4.811.700** | | **$ 49.970.300** |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2023 | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | DIC | | ENE | | FEB | | MAR | | ABR | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 100.000 | dia | 7,00 | $ 700.000 | | | 6,98 | $ 698.000 | | | | | 1,00 | $ 100.000 | 1,00 | $ 100.000 | 1,00 | $ 100.000 | 1,00 | $ 100.000 | | | | | 4,00 | $ 400.000 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT | $ 200.000 | mes | 9,00 | $ 1.800.000 | | | | $ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0 |
| 10 | | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte) | $ 1.000.000 | Según comprobante por mes | 2,00 | $ 2.000.000 | | | 0,00 | $ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0 |
| 11 | | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | $ 200.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 600.000 | | | 0,00 | $ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0 |
| 12 | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 250.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 750.000 | | | 2,00 | $ 500.000 | | | | | | | | | | | 1,00 | $ 250.000 | 1,00 | $ 250.000 | 0,50 | $ 125.000 | 2,50 | $ 625.000 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 100.000 | Según comprobante por mes | 2,00 | $ 200.000 | | | | $ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | 0,00 | $ 0 |
| 14 | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc. | $ 60.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 180.000 | | | 6,00 | $ 360.000 | | | 1,00 | $ 60.000 | 1,00 | $ 60.000 | 1,00 | $ 60.000 | 1,00 | $ 60.000 | 1,00 | $ 60.000 | 1,00 | $ 60.000 | 1,00 | $ 60.000 | 7,00 | $ 420.000 |
| 15 | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 120.000 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 360.000 | | | 5,45 | $ 654.000 | | | 0,45 | $ 54.000 | 1,00 | $ 120.000 | 1,00 | $ 120.000 | 1,00 | $ 120.000 | 1,00 | $ 120.000 | 1,00 | $ 120.000 | 0,60 | $ 72.000 | 6,05 | $ 726.000 |
| 16 | | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 38.500 | Según comprobante por mes | 3,00 | $ 115.500 | | | 0,00 | $ 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0 |
| | | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP1 | | Vehiculo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10 años) anteriores al año de suscripción del contrato. | $ 5.515.000 | mes | | | $ - | | 2,10 | $ 11.581.500 | | | 0,23 | $ 1.268.450 | 0,50 | $ 2.757.500 | 0,50 | $ 2.757.500 | 0,27 | $ 1.489.050 | 0,30 | $ 1.654.500 | 0,20 | $ 1.103.000 | 0,10 | $ 551.500 | 2,10 | $ 11.581.500 |
| | * | **AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE** | | | | | | | | **$ 550** | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 700** | | **$ 700** |
| | * | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 6.705.500** | | | | **$ 13.794.050** | | **$ 0** | | **$ 1.382.450** | | **$ 3.037.500** | | **$ 3.037.500** | | **$ 1.769.050** | | **$ 2.184.500** | | **$ 1.533.000** | | **$ 809.200** | | **$ 13.753.200** |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS** | | | | **$ 63.723.500** | | | | **$ 63.723.500** | | **$ 0** | | **$ 4.250.550** | | **$ 10.476.500** | | **$ 10.476.500** | | **$ 9.134.950** | | **$ 10.298.600** | | **$ 13.465.500** | | **$ 5.620.900** | | **$ 63.723.500** |
| | * | **IVA (19%)** | | | | **$ 12.107.465** | | | | **$ 12.107.465** | | **$ 0** | | **$ 807.605** | | **$ 1.990.535** | | **$ 1.990.535** | | **$ 1.735.641** | | **$ 1.956.734** | | **$ 2.558.445** | | **$ 1.067.971** | | **$ 12.107.465** |
| | * | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 75.830.965** | | | | **$ 75.830.965** | | **$ 0** | | **$ 5.058.155** | | **$ 12.467.035** | | **$ 12.467.035** | | **$ 10.870.591** | | **$ 12.255.334** | | **$ 16.023.945** | | **$ 6.688.871** | | **$ 75.830.965** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DE PRORROGA No. 4 SE MODIFICA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS Nº 3828 DE 2023, Nº 3890 DE 2023 Y Nº4389 DE 2023, DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS ESTAN EN EJECUCIÓN LAS OBRAS, POR TANTO SE REQUIRIÓ AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024.

**NOTAS:**

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma

Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
**Interventor**
Matrícula Profesional No.: **08202-141927ATL**

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
**Supervisor de Contrato de Interventoría**
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4508 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

**OBJETO DEL CONTRATO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE MANATI, SANTA LUCIA Y SUAN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 75.830.965,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 75.830.965,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 7.583.097 | 27 | 11 | 23 | | 2 | 5 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 15.166.193 | 27 | 11 | 23 | | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.749.290 | 27 | 11 | 23 | | 31 | 12 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 - 47- 994000027093**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** RECHAZADA

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 7.583.097,5 | 27 | 11 | 23 | | 2 | 5 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 15.166.193,0 | 27 | 11 | 23 | | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.749.289,5 | 27 | 11 | 23 | | 31 | 12 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 - 47- 994000027093**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** PENDIENTE DE APROBACIÓN

**OBSERVACIONES:**

La modificación de la Póliza según anexo N° 1 (ACLARA EL DOMICILIO CONTRACTUAL).

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10% | $ 7.583.097,5 | 27 | 11 | 23 | | 8 | 8 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 15.166.193,0 | 27 | 11 | 23 | | 8 | 4 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.749.289,5 | 27 | 11 | 23 | | 8 | 4 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 - 47- 994000027093**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 23/12/2023

**OBSERVACIONES:**
La modificación de la Póliza según anexo N° 2 (ACLARA VIGENCIA).

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10% | $ 7.583.096,5 | 27 | 11 | 23 | | 30 | 8 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 15.166.193,0 | 27 | 11 | 23 | | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.749.289,5 | 27 | 11 | 23 | | 30 | 4 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 - 47- 994000027093**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 14/03/2024

**OBSERVACIONES:**
La modificación de la Póliza según anexo N° 3 (SE ACLARA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 Y ACAT DE REINICIO REINICIO N° 1).

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10% | $ 7.583.096,5 | 27 | 11 | 23 | | 2 | 1 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 15.166.193,0 | 27 | 11 | 23 | | 2 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.749.289,5 | 27 | 11 | 23 | | 2 | 9 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 - 47- 994000027093**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 18/03/2024

**OBSERVACIONES:**
La modificación de la Póliza según anexo N° 4 (SE AJUSTA EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE ACURDO A LA PRORROGA N° 1).

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10% | $ 7.583.096,5 | 27 | 11 | 23 | | 10 | 10 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20% | $ 15.166.193,0 | 27 | 11 | 23 | | 10 | 10 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.749.289,5 | 27 | 11 | 23 | | 10 | 10 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 - 47- 994000027093**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 31/05/2024

**OBSERVACIONES:**
La modificación de la Póliza según anexo N° 5 (SE AJUSTA EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE ACURDO A LA PRORROGA N° 2).

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 7.583.096,5 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20% | $ 15.166.193,0 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 22.749.289,5 |

| VIGENCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | | | | Hasta | | |
| 27 | 11 | 23 | | 17 | 10 | 2025 |
| 27 | 11 | 23 | | 15 | 10 | 2027 |
| 27 | 11 | 23 | | 15 | 10 | 2025 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 - 47- 994000027093**

**Certificado de modificación o anexo No.:** **6**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 24/06/2024

**OBSERVACIONES:**

La modificación de la Póliza según anexo N° 4 (SE AJUSTA EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE ACURDO A LA PRORROGA N° 1), se encuentra pendiente de aprobación por parte de la entidad contratante.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **BETSSY DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.