BETSSY DE PIÑERES A.
INGENIERO CIVIL
Mgtr. en Administración de Empresas
Esp. en Seguridad y Salud en el Trabajo

Al responder cite el Código de correspondencia N° ***CE-I-ATL 174***

Barranquilla, 27 de junio del 2024

Señores
INVIAS TERRITORIAL ATLÁNTICO
Ing. Diana Vanegas Jaramillo
Directora Territorial
Ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. 4298 de 2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA HASTA 15 DE JULIO 2024.

Respetuoso saludo,
Por medio del presente y en aras de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta que los convenios Nº 3350 de 2023 de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, Nº 3391 de 2023 de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CIEN PESOS (REPELON ATLANTICO), 3597 de 2023 de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUAN DE TOCAGUA, 3686 de 2023 de FEDERACION COMUNAL DEL ATLANTICO se encuentra con consultadas con las autoridades ambientales y en ejecución de las obras, se requiere ampliar el tiempo de ejecución del contrato de Interventoría para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, sin generar recursos adicionales para el convenio.

La Interventoría hace necesario solicitar prorrogar con el fin de continuar con el seguimiento y control de estos, sin que se generen recursos adicionales para el mismo y así garantizar el recibo y entrega a satisfacción por parte de esta de los trabajos ejecutados, por tal motivo se solicita considerar prorrogar el contrato de la referencia hasta el quince (15) de julio de 2024.

Atentamente,



Betssy De Piñeres Algarin
Director de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4298 DE 2023 **INTERVENTOR:** BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 5/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 85.256.316,00

VALOR ACUMULADO: $ 113.711.596,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.525.632	9	11	23		30	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.051.263	9	11	23		31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 25.576.895	9	11	23		31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320-47-994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 20/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.525.632	9	11	23		11	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.051.263	9	11	23		13	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 25.576.895	9	11	23		13	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.525.632	9	11	23		11	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.051.263	9	11	23		13	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 25.576.895	9	11	23		13	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.525.632	9	11	23		11	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.051.263	9	11	23		13	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 25.576.895	9	11	23		13	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.371.159,60	9	11	23		14	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 22.742.319,20	9	11	23		16	8	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.113.478,80	9	11	23		16	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: **4**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/03/2024

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.371.159,60	9	11	23		13	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 22.742.319,20	9	11	23		16	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.113.478,80	9	11	23		16	10	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: **5**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 31/05/2024

OBSERVACIONES:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.371.159,60	9	11	23		24	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 22.742.319,20	9	11	23		24	11	2027
Calidad del servicio	30%	$ 34.113.478,80	9	11	23		24	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 320 47 994000027043

Certificado de modificación o anexo No.: **6**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/06/2024

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Firma Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

ACTA No: 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4298 DE 2023

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

RESOLUCIÓN No.: 1880 DE 25/08/2020 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO SOLIDARIO Nº: 3550 DE 2023, 3391 DE 2023, 3597 DE 2023, 3686 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET; JAC DE CIEN PESOS; JAC DE SAN JUAN DE TOCAGUA; FEDERACION COMUNAL DEL ATLANTICO

PLAZO INICIAL: 0,87 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 85.256.316 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 113.711.596

PLAZO ACUMULADO: 6,87 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 28.455.280

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 31/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 03/06/2024		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000	$ -	1,00	$ 5.800.000			3,00	17.400.000		0,00	$ -	1,50	$ 8.700.000	3,00	$ 17.400.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000	$ -	3,00	$ 7.800.000			3,00	7.800.000		0,50	$ 1.300.000,00	1	$ 2.600.000	3,50	$ 9.100.000
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000	$ -	0,45	$ 1.260.000			0,10	280.000		0,05	$ 140.000,00			0,15	$ 420.000
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000	$ -	0,45	$ 1.260.000			2,23	6.244.000		0,02	$ 56.000,00	1,2	$ 3.360.000	2,25	$ 6.300.000
5		**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)**	$ 3.731.649	$ -	1,00	$ 3.731.649			1,00	3.731.649			$ -			1,00	$ 3.731.649
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000	$ -													
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000	$ -													
	1	Especialista en Estructuras	$ 5.000.000	$ -													
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000	$ -													
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000	$ -													
		PERSONAL TÉCNICO															
6	2	Inspector	$ 1.200.000	$ -	6,00	$ 7.200.000	$ 1.300.000		0,25	325.000		-0,25	$ (325.000,00)			0,00	$ 0
7	1	Inspector SST	$ 1.200.000	$ -	3,00	$ 3.600.000	$ 1.300.000		0,25	325.000		-0,25	$ (325.000,00)			0,00	$ 0
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 30.651.649**			**$**	**36.105.649**			**$ 846.000**		**$ 14.660.000**		**$ 36.951.649**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,10**				**2,10**			**2,10**		**2,10**		**2,10**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						**$ 64.368.463**			**$**	**75.821.863**			**$ 1.776.600**		**$ 30.786.000**		**$ 77.598.463**

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
8		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 50.000	dia	10,00	$ 500.000			5,00	250.000		0,00	$ -	4	$ 200.000	5,00	$ 250.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
9		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT	$ 150.000	mes	12,00	$ 1.800.000			-	-			$ -		$ -	0,00	$ -
10		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.000.000			1,0	1.000.000		-1,00	$ (1.000.000,00)		$ -	0,00	$ -
11		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000			1,0	300.000		-0,37	$ (111.000,00)		$ -	0,63	$ 189.000
12		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 200.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 600.000			4,0	800.000		0,50	$ 100.000,00	1	$ 200.000	4,50	$ 900.000
		OTROS COSTOS															
13		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 500.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.000.000			-	-		0,00	$ -			0,00	$ -
14		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 150.000			7,0	350.000		0,50	$ 25.000,00	4	$ 200.000	7,50	$ 375.000
15		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 70.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 210.000			6,98	488.600	Q	0,52	$ 36.400,00	4	$ 280.000	7,50	$ 525.000
16		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500			-	-		0,00	$ -			0,00	$ -
		NO PREVISTOS															
17		Vehiculo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10 años) anteriores al año de suscripciòn del contrato.	$ 5.515.000	mes					3,0	16.545.000		-0,15	-$ 827.250	1,5	$ 8.272.500	2,85	$ 15.717.750
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ 0				500			$ 250		$ -		$ 750
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 7.275.500**				**$ 19.734.100**			**-$ 1.776.600**		**$ 9.152.500**		**$ 17.957.500**
	*	**SUBTOTAL COSTOS (A)+(B)**				$ 71.643.963				$ 95.555.963			$ 0		$ 39.938.500		$ 95.555.963
	*	**IVA (19%)**				$ 13.612.353				$ 18.155.633			$ 0		$ 7.588.315		$ 18.155.633
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 85.256.316**				**$ 113.711.596**			**$ 0**		**$ 47.526.815**		**$ 113.711.596**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 95.555.963	$ 18.155.633	$ 113.711.596
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 39.938.500	$ 7.588.315	$ 47.526.815
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 0	$ 0	$ 0
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 55.617.463	$ 10.567.318	$ 66.184.781

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,87
ADICIONAL	6
ACUMULADO	6,87
FALTANTE	0,13

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	3 . 1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA **27/06/2024** (Día / Mes / Año)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

SE REPROGRAMA TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DE PRORROGA No.4 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024 PARA CONTINUAR CON LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS Nº 3350 DE 2023, Nº3391 DE 2023, Nº3597 DE 2023 Y Nº 3686 DE 2023.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARÍN**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **08202-141927 ATL**

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: N/A
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL E.JECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI.MINT-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/06/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 5
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLÁNTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4298 DE 2023

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
RESOLUCIÓN No.: 1880 (25/08/2020) DE CLAUSULA NOVENA CONTRATO No. 4298 (Indicar día/mes/año)

CONVENIOS SOLIDARIOS Nº: 3550 DE 2023; 3391 DE 2023; 3957 DE 2023; 3686 DE 2023
CONTRATISTA: JAC DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET; JAC DE CIEN PESOS; JAC DE SAN JUAN DE TOCAGUA; FEDERACION COMUNAL DEL ATLÁNTICO

PLAZO INICIAL: 0,87 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,87 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGEN 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 85.256.316 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 28.455.280
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 113.711.596

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 03/09/2024		2023		2024																TOTAL	
											DIC		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JULIO		AGOSTO			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000		1,00	$ 5.800.000,00			3,00	$ 17.400.000			0,50	$ 2.900.000	0,50	$ 2.900.000	0,50	$ 2.900.000	0,50	$ 2.900.000	0,50	$ 2.900.000	0,33	$ 1.914.000	0,17	$ 986.000		$ 0	3,00	$ 17.400.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2.600.000		3,00	$ 7.800.000,00			3,00	$ 7.800.000							1,00	$ 2.600.000	0,50	$ 1.300.000	0,50	$ 1.300.000	1,00	$ 2.600.000	0,50	$ 1.300.000		$ 0	3,50	$ 9.100.000
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00			0,10	$ 280.000													0,10	$ 280.000	0,05	$ 140.000		$ 0	0,15	$ 420.000
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00			2,23	$ 6.244.000			0,40	$ 1.120.000	0,40	$ 1.120.000	0,40	$ 1.120.000	0,40	$ 1.120.000	0,40	$ 1.120.000	0,15	$ 420.000	0,10	$ 280.000		$ 0	2,25	$ 6.300.000
5		**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)**	$ 3.731.649		1,00	$ 3.731.649,00			1,00	$ 3.731.649													1,00	$ 3.731.649	0,00	$ 0		$ 0	1,00	$ 3.731.649
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias																												
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia																												
	1	Especialista en Estructuras																												
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia																												
	1	Especialista en Diseño Geométrico																												
		PERSONAL TÉCNICO																												
6	2	Inspector	$ 1.200.000		6,00	$ 7.200.000,00	$ 1.300.000		0,25	$ 325.000												$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
7	1	Inspector SST	$ 1.200.000		3,00	$ 3.600.000,00	$ 1.300.000		0,25	$ 325.000												$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 30.651.649**				**$ 36.105.649**				**$ 4.020.000**		**$ 4.020.000**		**$ 6.620.000**		**$ 5.320.000**		**$ 5.320.000**		**$ 8.945.649**		**$ 2.706.000**		**$ 0**		**$ 36.951.649**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,10**				**2,10**				**2,10**		**2,10**		**2,10**		**2,10**		**2,10**		**2,10**		**2,10**		**2,10**		**2,10**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 64.368.463**				**$ 75.821.863**				**$ 8.442.000**		**$ 8.442.000**		**$ 13.902.000**		**$ 11.172.000**		**$ 11.172.000**		**$ 18.785.863**		**$ 5.682.600**		**$ 0**		**$ 77.598.463**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023		2024																TOTAL	
											DIC		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUN		JUN			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIÁTICOS																												
8		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 50.000	dia	10,00	$ 500.000			5,00	$ 250.000					2,00	$ 100.000	2,00	$ 100.000	1,00	$ 50.000		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	5,00	$ 250.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
9		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT	$ 150.000	mes	12,00	$ 1.800.000																							0,00	$ 0
10		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 1.000.000	Según corresponda por mes	2,00	$ 2.000.000			1,00	$ 1.000.000												$ -	0,00	$ 0	0,00	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
11		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000	Según corresponda por mes	3,00	$ 900.000			1,00	$ 300.000												$ -	0,00	$ 0	0,63	$ 189.000		$ 0	0,63	$ 189.000
12		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 200.000	Según corresponda por mes	3,00	$ 600.000			4,00	$ 800.000							1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	1,00	$ 200.000	0,50	$ 100.000		$ 0	4,50	$ 900.000
		OTROS COSTOS																												
13		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 500.000	Según corresponda por mes	2,00	$ 1.000.000			0,00	$ 0												$ -		$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
14		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000	Según corresponda por mes	3,00	$ 150.000			7,00	$ 350.000			2,00	$ 100.000	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000	0,50	$ 25.000		$ 0	7,50	$ 375.000
15		Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 70.000	Según corresponda por mes	3,00	$ 210.000			6,98	$ 488.600			2,00	$ 140.000	1,00	$ 70.000	1,00	$ 70.000	1,00	$ 70.000	1,00	$ 70.000	1,00	$ 70.000	0,50	$ 35.000		$ 0	7,50	$ 525.000
16		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500	Según corresponda por mes	3,00	$ 115.500			0,00	$ 0								$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
		NO PREVISTOS																												
17		Vehiculo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10 años) anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.515.000	mes					3,00	$ 16.545.000			0,50	$ 2.757.500	0,50	$ 2.757.500	0,50	$ 2.757.500	0,50	$ 2.757.500	0,50	$ 2.757.500	0,20	$ 1.103.000	0,15	$ 827.250		$ 0	2,85	$ 15.717.750
	*	**AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE**								**$ 500**				**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 750**				**$ 750**
	*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**				**$ 7.275.500**				**$ 19.734.100**				**$ 2.997.500**		**$ 2.977.500**		**$ 3.177.500**		**$ 3.127.500**		**$ 3.077.500**		**$ 1.423.000**		**$ 1.177.000**		**$ 0**		**$ 17.957.500**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS**				**$ 71.643.963**				**$ 95.555.963**				**$ 11.439.500**		**$ 11.419.500**		**$ 17.079.500**		**$ 14.299.500**		**$ 14.249.500**		**$ 20.208.863**		**$ 6.859.600**		**$ 0**		**$ 95.555.963**
	*	**IVA (19%)**				**$ 13.612.353**				**$ 18.155.633**				**$ 2.173.505**		**$ 2.169.705**		**$ 3.245.105**		**$ 2.716.905**		**$ 2.707.405**		**$ 3.839.684**		**$ 1.303.324**		**$ 0**		**$ 18.155.633**
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 85.256.316**				**$ 113.711.596**				**$ 13.613.005**		**$ 13.589.205**		**$ 20.324.605**		**$ 17.016.405**		**$ 16.956.905**		**$ 24.048.547**		**$ 8.162.924**		**$ 0**		**$ 113.711.596**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
SE REPROGRAMA TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DE PRORROGA No.4 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024 PARA CONTINUAR CON LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS N° 3350 DE 2023, N°3391 DE 2023, N°3597 DE 2023 Y N° 3686 DE 2023.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **BETSSY CATHERINE DE PINGRES ALGARIN**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **08202141927ATL**

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.: **08202-51744 ATL**

Original Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **27/06/2024**
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4298 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE OBRA No.
Convenio solidario 3350 DE 2023 (REPELÓN)-SUSPENDIDO
Convenio solidario 3391 DE 2023 (REPELÓN)-SUSPENDIDO
Convenio solidario 3597 DE 2023 (LURUACO)
Convenio solidario 3686 DE 2023 (LURUACO)

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:
J.A.C DEL CORREGIMEINTO DE ROTINET, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
J.A.C DE CIEN PESOS (REPELÓN ATLÁNTICO)
J.A.C DE SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
FEDERACIÓN COMUNAL DEL ATLÁNTICO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
4298-1-2023	1/01/2023	30/04/2024
4298-2-2023	1/05/2024	31/05/2024
4298-3-2023	1/06/2024	30/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **27/06/2024**
(Día / Mes / Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 85.256.316,00 **50% EN SMMLV:** 36,75
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
4298-1-2023	29/12/2023	$ 28.455.280	24,53

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 113.711.596
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación CE-I-ATL 174 de fecha 27 de junio de 2024, el Interventor manifiesta: en aras de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y en virtud de las prórrogas solicitadas a los convenios solidarios Convenio solidario 3550 DE 2023 (REPELÓN) Convenio solidario 3391 DE 2023 (REPELÓN) - Convenio solidario 3597 DE 2023 (LURUACO) Convenio solidario 3686 DE 2023 (LURUACO), la interventoría solicita una prórroga por quince (15) dias, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024, con el fin de garantizar el seguimiento y control a los convenios solidarios en mención.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las labores de interventoría a los Convenios Solidarios suscritos con las Organizaciones de Acción Comunal:
J.A.C DEL CORREGIMEINTO DE ROTINET, DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Convenio N.o 3550 - PRORROGADO
J.A.C DE CIEN PESOS (REPELÓN ATLÁNTICO) Convenio N.o 3391 - PRORROGADO.
J.A.C DE SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Convenio N.o 3597.- PRORROGADO.
FEDERACIÓN COMUNAL DEL ATLÁNTICO Convenio N.o 3686 - PRORROGADO.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
VALOR TOTAL				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Abril (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 47.526.815,00
Último mes facturado: MARZO 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 66.184.781,00
(mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **27/06/2024**

(Día / Mes / Año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En atención a la solicitud recibida mediante CE-I-ATL 174 de fecha 27 de junio de 2024 manifiesta que en en aras de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y en virtud de las prórrogas concedidas a los convenios solidarios Convenio solidario 3550 DE 2023 (REPELÓN) Convenio solidario 3391 DE 2023 (REPELÓN) Convenio solidario 3597 DE 2023 (LURUACO) Convenio solidario 3686 DE 2023 (LURUACO) del Atlántico, la interventoría solicita una prórroga de quince(15) dias, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024, con el fin de garantizar el seguimiento y control a los convenios solidarios en mención. Para continuar con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de los convenios solidarios relacionados anteriormente, toda vez que los mismos ya fueron prorrogados

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Solicitud de prorroga Contrato interventorìa, formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, Plan de Cargas, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 , Acta de modificacion No.3, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 , Seguimiento a las Garantìas, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-141927 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma

Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.:08202-51744 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Vo.Bo.Firma

Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **JAIRO ENRIQUE RESTREPO VIECO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.