FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO - CONTRATO ADICIONAL

CLASE DE CONTRATO QUE SE SOLICITA	MODIFICAR PLAZO	X	MODIFICAR VALOR		CONTRATO ADICIONAL (CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUA)		ACLARATORIO	

FECHA DE LA SOLICITUD	28 de junio de 2024
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO
No. DE CONTRATO PRINCIPAL	CD 004-2024
OBJETO	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EN LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES JÓVENES Y FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA; SERVICIO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA; FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y A LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA; APOYO A LA VERDAD Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA; APOYO A LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA; FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO SOCIAL, AMBIENTAL, TECNOLÓGICO CULTURAL Y EDUCATIVO DE COLOMBIA - FEDCOL
FECHA ACTA DE INICIO	08 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA A LA FECHA	30 de junio de 2024
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ADICIONAL REALIZADO	No se ha realizado adicional o prórroga a la fecha.

ULTIMO NUMERO Y FECHA DE MODIFICATORIO REALIZADO	No se han realizado modificatorios a la fecha.
ULTIMO NUMERO Y FECHA DE ACLARATORIO REALIZADO	No se han realizado aclaratorios a la fecha.
DATOS PARA LA PRESENTE – MODIFICACION- ADICIÓN - ACLARACION	
VALOR DE LA MODIFICACIÓN	No se realizará modificación del contrato.
NUMERO DE CDP MODIFICACIÓN EN VALOR	No se realizará modificación en valor del contrato; motivo por el cual no se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal.
TERMINO DE LA MODIFICACIÓN EN PLAZO	Se requiere realizar una prórroga al tiempo de ejecución del contrato en treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la fecha de finalización inicialmente pactada.
MOTIVO Y OBJETO DE LA ADICION O PRÓRROGA	Toda vez que la cláusula *3. Plazo* del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión CD 004-2024, indica como el plazo de ejecución es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024, o hasta agotar el presupuesto, de tal forma que se tiene prevista como fecha de terminación el 30 de junio de 2024; sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado el 100% del presupuesto oficial y no se tiene previsto que en el término restante se alcance a ejecutar la totalidad del valor contratado. De tal forma que, con el fin de procurar la satisfacción de la necesidad identificada en los estudios previos, es menester continuar ejecutando el presupuesto oficial del proceso, para lo que se requiere una prórroga del contrato de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de la fecha de finalización inicialmente prevista. De tal forma, que en el marco del principio de la autonomía de las partes, que *conlleva un reconocimiento de autodeterminación por parte de los sujetos contratantes, a los cuales se reconoce capacidad para regular aquellos intereses que les son propios, teniendo en cuenta que en materia de contratación estatal esos intereses deben entenderse dentro del marco que el ordenamiento jurídico establece, como quiera que la actividad de la Administración debe siempre estar enmarcada por el principio de legalidad. Por ello, no puede pensarse en el otorgamiento de un poder ilimitado (Concepto Sala de Consulta C.E. 00071 de 2017 Consejo de Estado)*¸ en un contrato estatal se puede atender a este principio teniendo en cuenta

	las limitaciones legales, y que surgen obligaciones entre las partes; sin que para el caso concreto existan limitaciones legales que impidan la realización de la prórroga indicada; además que se reitera que el fin de la modificación atiende a la satisfacción de la necesidad que se pretende satisfacer con la ejecución del contrato CD 004-2024.
MOTIVO Y OBJETO DE LA MODIFICACION	No se realizará modificación del contrato.
MOTIVO Y OBJETO DE LA ACLARACION	No se realizará aclaración del contrato.
FECHA REQUERIDA DE LA ADICIÓN, MODIFICACION O ACLARACION	La fecha requerida para la prórroga es el 28 de junio de 2024.

Datos del funcionario responsable:

Original firmado
LAURA JANETH BERMÚDEZ MENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyectó: Freddy Martínez / Apoyo Jurídico Externo