123-A-044
Barranquilla, 27 de junio de 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Dirección Territorial Atlántico

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4605 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, PALMAR DE VARELA Y MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Solicitud Prórroga No.4 al Contrato de Interventoría No. 4605-23

Respetuoso saludo:

Por medio del presente y en aras de dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos solicitar la prórroga No.4, al contrato de interventoría de la referencia, por un periodo de quince (15) días, quedando nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024, teniendo en cuenta que los Convenios Solidarios No.4537-23 (Palmar de Varela) se encuentra en ejecución de obra y los convenios solidarios No.3284-23 2023 (Soledad) y No.4266-23 (Malambo), se encuentran en etapa de estudios y diseños.

Lo anterior, con el fin de efectuar el respectivo control y seguimiento a dichos convenios solidarios.

Cordialmente,

DAVINSON JESUS GRAVINI POLO
R/L COINCO DE COLOMBIA SAS
NIT. 900.736.214-3

Anexo: Solicitud de prórroga #4 - Contrato interventoría, formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Reprogramación al Plan de Cargas No.4, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2
Acta de modificación No.4, formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1
Seguimiento a las Garantías, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓ**☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4605 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No. Convenio Solidarios No.3284 de 2023 (Soledad), No.4537 de 2023 (Palmar de Varela) y No.4266 de 2023 (Malambo)
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: J.A.C. DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DPTO DEL ATLANTICO
J.A.C DE LA VEREDA DE LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DPTO DEL ATLÁNTICO
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO. DEL ATLÁNTICO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
4605-1-2023	18/01/2024	30/04/2024
4605-2-2023	1/05/2024	31/05/2024
4605-3-2023	1/06/2024	30/06/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
4605-1-2023	N/A	29/12/2023	29/12/2023	17/01/2024	18/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 78.828.813,00 **50% EN SMMLV:** $ 33,98
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 78.828.813,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 123-A-043 de fecha 28/06/2024 el Interventor solicita la prórroga No.4, al contrato de interventoría No.4605 de 2023, por un periodo de quince (15) días, quedando nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024, teniendo en cuenta que los Convenios Solidarios No.4537-23 (Palmar de Varela) se encuentra en ejecución de obra y los convenios solidarios No.3284-23 2023 (Soledad) y No.4266-23 (Malambo), se encuentran en etapa de estudios y diseños.

Con el fin de efectuar el respectivo control y seguimiento a dichos convenios solidarios.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las labores de interventoría a los Convenios Solidarios suscritos con las Organizaciones de Acción Comunal:

J.A.C. DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DPTO DEL ATLANTICO Convenio No.4537-2023 – En ejecución.
J.A.C DE LA VEREDA DE LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DPTO DEL ATLÁNTICO Convenio No.4266-2023 - En ejecución.
J.A.C. DE LA URBANIZACIÓN ESPERANZA Y SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DPTO DEL ATLÁNTICO Convenio No.3284-2023 - En ejecución.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: MAYO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 31.448.309,00
Último mes facturado: MARZO 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 47.380.504,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite multas o sanciones

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En atención a la solicitud recibida mediante oficio 123-A-044 de fecha 28/06/2024 el Interventor solicita prórroga No.4, al contrato de interventoría No.4605 de 2023, por un periodo de quince (15) días, quedando nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024, teniendo en cuenta que los Convenios Solidarios No.4537-23 (Palmar de Varela) se encuentra en ejecución de obra y los convenios solidarios No.3284-23 2023 (Soledad) y No.4266-23 (Malambo), se encuentran en etapa de estudios y diseños, con el fin de efectuar el respectivo control y seguimiento a dichos convenios solidarios. De esta forma se garantiza el seguimiento y control a dichos convenios. Una vez revisadas las justificaciones dadas por esta en el oficio en mención, la supervisión considera viable y aceptable la solicitud realizada por la interventoría de efectuar la prórroga No.4 de 15 días el contrato No. 4605 de 2023, con nueva fecha de terminación el 15 de julio de 2024, con el propósito de poder garantizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, a los Convenios Solidarios N°3284 de 2023 (Soledad), N°4266 de 2023 (Malambo) y N°4537 de 2023 (Palmar de Varela), suscritos por el INVIAS y las Organizaciones de Acción Comunal: J.A.C. de la Urbanización Esperanza y San Fernando del Municipio de Soledad, J.A.C. de la vereda de la Aguada, del Corregimiento de Caracolí, Municipio de Malambo y J.A.C. de la vereda de Burrusco, Municipio de Palmar de Varela, en el Dpto del Atlántico, respectivamente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28/06/2024
	(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Reprogamación al plan de cargas MEPI-MN1-IN-9-FR-2, Proyecto de acta de modificación MEPI-MN1-IN-9-FR-1, Seguimiento a las garantias MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COINCO DE COLOMBIA S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Vo.Bo.Firma

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **JAIRO ENRIQUE RESTREPO VIECO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma N /A

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4605 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, PALMAR DE VARELA Y MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
RESOLUCIÓN No.: 1880 (25/08/2020) DE CLAUSULA NOVENA CONTRATO No.4605 DE 2023

CONVENIOS SOLIDARIOS Nos: No.4537-2023 (Palmar de Varela) No.4266-2023 (Malambo) No.3284-2023 (Soledad)

CONTRATISTA: J.A.C. DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DPTO DEL ATLANTICO; J.A.C DE LA VEREDA DE LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DPTO DEL ATLÁNTICO; J.A.C. DE LA URBANIZACIÓN ESPERANZA Y SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DPTO DEL ATLÁNTICO

PLAZO INICIAL: 0,35 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5,7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 78.828.813,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 78.828.813,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 03/06/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 31/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			2,20	$ 12.760.000,00	+	0,25	$ 1.450.000,00	1,25	$ 7.250.000,00	2,45	$ 14.210.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00			1,15	$ 2.990.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	1,15	$ 2.990.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00			0,40	$ 1.120.000,00		-0,10	-$ 280.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,30	$ 840.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00			0,50	$ 1.400.000,00		-0,10	-$ 280.000,00	0,20	$ 560.000,00	0,40	$ 1.120.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.200.000,00			1,00	$ 3.200.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.200.000,00
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00														
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00														
7	1	Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00														
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00														
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00														
		PERSONAL TÉCNICO															
10	1	Inspector	$ 1.200.000,00		4,00	$ 4.800.000,00	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000,00		-0,50	-$ 650.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00		0,15	$ 195.000,00		-0,15	-$ 195.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
						$ 26.520.000,00				**$ 22.315.000,00**			**$ 45.000,00**		**$ 8.090.000,00**		**$ 22.360.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (6)				**2,36**				**2,36**			**2,36**		**2,36**		**2,36**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$ 62.587.200,00**				**$ 52.663.400,00**			**$ 106.200,00**		**$ 19.092.400,00**		**$ 52.769.600,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
12		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 50.000,00	Dia	7,00	$ 350.000,00			0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
13		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 100.000,00	Mes	9,00	$ 900.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.000.000,00			0,90	$ 450.000,00		-0,90	-$ 450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00			1,00	$ 150.000,00		-1,00	-$ 150.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00			5,00	$ 500.000,00	+	0,35	$ 35.000,00	2,45	$ 245.000,00	5,35	$ 535.000,00
		OTROS COSTOS				$ -							$ -				
17		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 150.000,00			5,00	$ 250.000,00	+	0,17	$ 8.500,00	2,45	$ 122.500,00	5,17	$ 258.500,00
19		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 30.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 90.000,00			5,00	$ 150.000,00	+	0,35	$ 10.500,00	2,45	$ 73.500,00	5,35	$ 160.500,00
20		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

		NO PREVISTOS															
		Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.515.000,00					2,19	$ 12.077.850,00	+	0,08	$ 441.200,00	1,25	$ 6.893.750,00	2,27	$ 12.519.050,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente							$ 1.450,00			$ (1.400,00)				$ 50,00
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)			$ 3.655.500,00				$ 13.579.300,00			$ (106.200,00)		$ 7.334.750,00		$ 13.473.100,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)			$ 66.242.700,00				$ 66.242.700,00			$ -		$ 26.427.150,00		$ 66.242.700,00
	*	IVA = 19% * (C) = (E)			$ 12.586.113,00				**$ 12.586.113,00**			**$ -**		**$ 5.021.159,00**		**$ 12.586.113,00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (E)**			**$ 78.828.813,00**				**$ 78.828.813,00**			**$ -**		**$ 31.448.309,00**		**$ 78.828.813,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 66.242.700,00	$ 12.586.113,00	$ 78.828.813,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ENERO DE 2024:	$ 26.427.150,00	$ 5.021.159,00	$ 31.448.309,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 39.815.550,00	$ 7.564.954,00	$ 47.380.504,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,35
ADICIONAL	5,35
ACUMULADO	5,70
FALTANTE	0,13

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA No.4 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4605 DE 2023, CON EL FIN DE EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS QUE DIERON ORIGEN A DICHO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Director Territorial
Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: N/A
Matrícula Profesional No.:
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☑ **No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4605 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, PALMAR DE VARELA Y MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
RESOLUCIÓN No.: 1880 (25/08/2020) DE CLAUSULA NOVENA CONTRATO No.4923 DE 2023 (Indicar día/mes/año)

CONNVENIOS Nos.: Solidarios Nos. 4537-2023 (PALMAR DE VARELA), 4266-2023 (MALAMBO), 3284-2023 (SOLEDAD)
CONTRATISTA: J.A.C. DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DPTO DEL ATLANTICO; J.A.C DE LA VEREDA DE LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DPTO DEL ATLÁNTICO; J.A.C. DE LA URBANIZACIÓN ESPERANZA Y SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DPTO DEL ATLÁNTICO

PLAZO INICIAL: 0,35 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 78.828.813,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 78.828.813,00

PLAZO ACUMULADO: 5,7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 03/06/2024		2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		2024 FEBRERO		2024 MARZO		2024 ABRIL		2024 MAYO		2024 JUNIO		2024 JULIO		2024 MES		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
1	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00		$ -	2,20	$ 12.760.000,00			0,25	$ 1.450.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	0,48	$ 2.784.000,00	0,24	$ 1.392.000,00	0,33	$ 1.914.000,00	0,15	$ 870.000,00		$ -	2,45	$ 14.210.000,00
2	1	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00		$ -	1,15	$ 2.990.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,65	$ 1.690.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	0,00	$ -		$ -	1,15	$ 2.990.000,00
3	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00		$ -	0,40	$ 1.120.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,10	$ 280.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,30	$ 840.000,00
4	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00		$ -	0,50	$ 1.400.000,00			0,10	$ 280.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 280.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,40	$ 1.120.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.200.000,00		$ -	1,00	$ 3.200.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.200.000,00		$ -	1,00	$ 3.200.000,00
5	1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS	$ 5.000.000,00					$ -																					0,00	$ -
6	1	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA	$ 5.000.000,00					$ -																					0,00	$ -
7	1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.000.000,00					$ -																					0,00	$ -
8	1	ESPECIALISTA EN HIDRAULICO E HIDROLOGÍA	$ 5.000.000,00					$ -																					0,00	$ -
9	1	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	$ 5.000.000,00					$ -																					0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO																												
10	1	Inspector	$ 1.200.000,00	$ -	4,00	$ 4.800.000,00	$ 1.300.000,00	$ -	0,50	$ 650.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00	$ -	2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00	$ -	0,15	$ 195.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 26.520.000,00**				**$ 22.315.000,00**		**$ -**	**$ 1.730.000,00**		**$ 2.900.000,00**		**$ 3.460.000,00**		**$ 3.344.000,00**		**$ 3.642.000,00**		**$ 3.214.000,00**		**$ 4.070.000,00**		**$ -**		**$ 22.360.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 62.587.200,00**				**$ 52.663.400,00**		**$ -**	**$ 4.082.800,00**		**$ 6.844.000,00**		**$ 8.165.600,00**		**$ 7.891.840,00**		**$ 8.595.120,00**		**$ 7.585.040,00**		**$ 9.605.200,00**		**$ -**		**$ 52.769.600,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 03/06/2024		2023 DICIEMBRE		2024 ENERO		2024 FEBRERO		2024 MARZO		2024 ABRIL		2024 MAYO		2024 JUNIO		2024 JULIO		2024 MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
12		VIÁTICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS	$ 50.000,00	Día	7,00	$ 350.000,00			0,00	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
13		MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 100.000,00	MES	9,00	$ 900.000,00			0,00	$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14		TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.000.000,00			0,90	$ 450.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15		ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00			1,00	$ 150.000,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16		OFICINA CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00			5,00	$ 500.000,00			0,45	$ 45.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,55	$ 55.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,35	$ 35.000,00		$ -	5,35	$ 535.000,00
		OTROS COSTOS																												
17		TRANSPORTES AÉREOS O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18		EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, ETC.	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 150.000,00			5,00	$ 250.000,00			0,45	$ 22.500,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	0,55	$ 27.500,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	0,17	$ 8.500,00		$ -	5,17	$ 258.500,00
19		COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC.)	$ 30.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 90.000,00			5,00	$ 150.000,00			0,45	$ 13.500,00	1,00	$ 30.000,00	1,00	$ 30.000,00	0,55	$ 16.500,00	1,00	$ 30.000,00	1,00	$ 30.000,00	0,35	$ 10.500,00		$ -	5,35	$ 160.500,00
20		VEEDURIA TÉCNICA COMUNITARIA	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00			0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		NO PREVISTOS																												
21		CAMIONETA O CAMPERO DE MÁS DE 1000 C.C: (INCLUYE CONDUCTOR, PEAJES Y COMBUSTIBLE). EL MODELO DEL VEHÍCULO OFRECIDO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2015 O SUPERIOR	$ 5.515.000,00	Mes					2,19	$ 12.077.850,00		$ -	0,25	$ 1.378.750,00	0,50	$ 2.757.500,00	0,50	$ 2.757.500,00	0,48	$ 2.647.200,00	0,24	$ 1.323.600,00	0,20	$ 1.103.000,00	0,10	$ 551.500,00		$ -	2,27	$ 12.519.050,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 1.450,00		$ -														$ 50,00				$ 50,00
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 3.655.500,00**				**$ 13.579.300,00**		**$ -**	**$ 1.459.750,00**		**$ 2.937.500,00**		**$ 2.937.500,00**		**$ 2.746.200,00**		**$ 1.503.600,00**		**$ 1.283.000,00**		**$ 605.550,00**		**$ -**		**$ 13.473.100,00**
	*	Subtotal costos básicos=(A)+(B)+(C)				**$ 66.242.700,00**				**$ 66.242.700,00**		**$ -**	**$ 5.542.550,00**		**$ 9.781.500,00**		**$ 11.103.100,00**		**$ 10.638.040,00**		**$ 10.098.720,00**		**$ 8.868.040,00**		**$ 10.210.750,00**		**$ -**		**$ 66.242.700,00**
	*	IVA 19,0 % (D)=(E)				**$ 12.586.113,00**				**$ 12.586.113,00**		**$ -**	**$ 1.053.085,00**		**$ 1.858.485,00**		**$ 2.109.589,00**		**$ 2.021.228,00**		**$ 1.918.757,00**		**$ 1.684.927,00**		**$ 1.940.042,00**		**$ -**		**$ 12.586.113,00**
	*	Costo Total =(D)+(E)				**$ 78.828.813,00**				**$ 78.828.813,00**		**$ -**	**$ 6.595.635,00**		**$ 11.639.985,00**		**$ 13.212.689,00**		**$ 12.659.268,00**		**$ 12.017.477,00**		**$ 10.552.967,00**		**$ 12.150.792,00**		**$ -**		**$ 78.828.813,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐	FECHA	28/06/2024 (Día / Mes / Año)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

EL PRESENTE PLAN DE CARGAS OBEDECE A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA No.4 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4605 DE 2023, CON EL FIN DE EFECTUAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS QUE DIERON ORIGEN A DICHO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma:

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4605 DE 2023 **INTERVENTOR:** COINCO DE COLOMBIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, PALMAR DE VARELA Y MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 78.828.813,00

VALOR ACUMULADO: $ 78.828.813,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	7.882.881,30	23/11/2023	30/6/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.		N.A.	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	15.765.762,60	23/11/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	23.648.643,90	23/11/2023	31/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100077921

Certificado de modificación o anexo No.: 28355791

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	7.882.881,30	23/11/2023	30/12/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.		N.A.	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	15.765.762,60	23/11/2023	30/6/2027
Calidad del servicio	30%	23.648.643,90	30/4/2024	30/6/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	28/06/2024
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100077921

Certificado de modificación o anexo No.: 28376549
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/06/2024

OBSERVACIONES:

LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE A LA PRÓRROGA No.3.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma:

Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Representante Legal COINCO DE COLOMBIA S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma:

Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.