ACTA DE PAGO 003 Y FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-15.4-002-2024

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTUARIO**
CONTRATISTA	**CLAUDIA MILENA RENDON ARCILA,** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 25.202.962 de La Celia Risaralda, en su calidad de Gerente según Decreto Nº 10-100-18-085 del 30 de octubre y acta de posesión 20-100-3.39-013 de 30 de octubre de 2021, representante legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO E.S.P SANTUARIO** con Nit 816.002.982-7.
VALOR	**CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($434.269.190,00)**
DURACION	**CUATRO (04) MESES**
OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA**
SUPERVISIÓN	Secretaria de Planeación
FECHA INICIO:	Enero 27 de 2024
FECHA TERMINACIÓN:	Mayo 27 de 2024

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00045 del 20 de enero de 2024
2. Certificado de Registro Presupuestal Nº 00071 del 27 de enero de 2024

SECRETARIA DE PLANEACION

II. BALANCE DEL CONTRATO

Valor acta Nº 001		$ 130.280.757,00
Valor acta Nº 002		$ 173.707.676,00
Valor a pagar acta Nº 003		$ 129.880.303,00
Pendiente Por Ejecutar (Saldo Contrato)		$ 400.454,00
Sumas Iguales	**$ 434.269.190,00**	**$ 434.269.190,00**

SALDO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA Nº 003	$129.880.303,00

III. CONSIDERACIONES

Una vez verificada la cuenta de cobro, se autoriza el pago por un valor de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($129.880.303,00)** según lo acordado en el contrato Interadministrativo 10-400-17.1-002-2024 de fecha enero 27 de 2024, el cual reposa en la oficina de contratación

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretaria de Planeación
Funcionario Supervisor

SECRETARIA DE PLANEACIÓN