	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6223217
CONTRATISTA	MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS
OBJETO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DEL BLOQUE DE NUESTRO CENTRO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA FONDOEMPRENDER Y LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO -APE DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA
INTERVENTOR	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
SUPERVISOR	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (04) MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN	1/09/2024	
VALOR EJECUTADO	$ 115.052.361,00	SIN IVA

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	DIA		MES	AÑO
	27		6	2024

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PINTURA**					
1.1	Mantenimiento al sistema estructural metálico, incluye (limpieza, lijado, sellado y pintado con pintura en esmalte)	M2	141,38	141,38	$ 39.000,00	$ 5.513.820,00
1.2	Pintura tipo 1 lavable para interior color blanco (3 manos)	M2	175,00	264,00	$ 22.000	$ 5.808.000,00
1.3	Pintura tipo 1 lavable para exterior color institucional (3 manos)	M2	182,70	182,70	$ 25.500	$ 4.658.850,00
2	**CUBIERTA, CANALES, BAJANTES Y CIELO RASO**					
2.1	Suministro e instalación de cubierta Teja Blanca 5.9x1.13m 2mm UPVC Plus.	M2	58,90	41,96	$ 120.000	$ 5.035.200,00
2.2	Suministro e instalación de cieloraso en PVC blanco brillante.	M2	152,56	152,56	$ 107.000	$ 16.323.920,00
2.3	Canal galvanizada. C-24 D-40 (pecho paloma)	ML	17,38	14,62	$ 75.000	$ 1.096.500,00
2.4	Bajante de agua lluvias de 3 pulgadas incluye accesorios para instalación y pintura	ML	9,00	6,00	$ 39.500	$ 237.000,00
2.5	Muro superboard de ,10m para exteriores calibre 8 mm, incluye estuco, pintura para exteriores y accesorios para su correcta instalación	M2	15,00	17,53	$ 158.000	$ 2.770.300,40
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
3.1	Suministro e instalación de luminaria Led tipo panel de incrustar cuadradas 60x60 60W (incluye cableado y accesorios para su instalación	UND	16,00	16,00	$ 339.000	$ 5.424.000,00
3.2	Suministro e instalación de aire acondicionado de 24.000 BTU de marca reconocida (INVERTER), incluye Salidas de puntos eléctricos a 220 y soportes para su instalación	UND	3,00	3,00	$ 7.000.000	$ 21.000.000,00
4	**CARPINTERÍA EN ALUMINIO**					
4.1	Suministro e instalación de división en aluminio con pintura electrostática color blanco, 4 cuerpos, dos fijos y dos de corredera con vidrios satinados (incluye cerraduras)	M2	12,80	12,80	$ 750.000	$ 9.600.000,00
5	**ESTRUCTURA METÁLICA**					
5.1	acero estructural astm a-500 grado c. (incluye suministro montaje y pintura).	kg	528,00	528,00	$ 28.000	$ 14.784.000,00
5.2	Pedestal 0.20 m x 0.20 m concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado pdr 60.	ML	6,00	6,00	$ 95.000	$ 570.000,00
					SUBTOTAL	$ 92.821.590,40
				ADMINISTRACION	18%	$ 16.707.886,27
				IMPREVISTOS	0%	$ -
				UTILIDAD	5%	$ 4.641.079,52

IVA/UTILIDAD			$ 881.805,11
VALOR TOTAL EJECUTADO			$ 115.052.361,30
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)			$ -
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)			$ 115.052.361,00

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS	NOMBRE	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
REP. LEGAL CONTRATISTA	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR	