TPD1356-068-24

Bogotá D.C., 9 de abril de 2024

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Atn.: Ing. John Moreno
Director Interventoría – Contrato 2023-1769
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3

Asunto: Programación ABRIL 2024

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos remitir la programación de las actividades a realizar en desarrollo del contrato citado en la referencia, correspondiente al mes de abril de 2024.

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
1	3678.	927	KR 77G X CL 63 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 01 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T2 4,5	CAMARA CCTV, CAMARAS Y REALCES
2	3811	876	KR 63 X AC 57R S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 02 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 5,5 + 1 T2 6,5	CAMARA, REALCE Y SINIESTRO
3	3678.	927	KR 77G X CL 63 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 03 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 + 2 T2 4,5	REALCES
4	3678	924	KR 77G X CL 59 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 04 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 4,5	CAMARAS Y REALCES
5	3678	924	KR 77G X CL 59 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 05 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 6,5	CAMARAS Y REALCES
6	3678.	927	KR 77G X CL 63 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 08 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T2 4,5	CAMARA CCTV, CAMARAS Y REALCES
7	3681	1407	KR 77G X CL 65F S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 08 de abril de 2024	01:00:00 p. m.	1 T1	
8	2837	1360	KR 82 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 09 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 + 2 T2 4,5	BOTONES
9	2837	1360	KR 82 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 10 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 5,5	BOTONES
10	2864	1653	KR 93 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 11 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	3 T1 + 2 T2 6,5	

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com] Bogotá D.C. - Colombia

TPD1356-068-24

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
11	2003	823	KR 96C X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 12 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 4,5 + 1 T2 5,5	CAMARA Y REALCE
12	3811	876	KR 63 X AC 57R S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 13 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 6,5	CAMARA Y REALCE
13	3678.	927	KR 77G X CL 63 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 15 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T2 4,5	CAMARA CCTV, CAMARAS Y REALCES
14	3681	1407	KR 77G X CL 65F S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 15 de abril de 2024	01:00:00 p. m.	1 T1	
15	2837	1360	KR 82 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 16 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 + 2 T2 4,5	BOTONES
16	2003	823	KR 96C X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 17 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	5 T1	REALCE
17	2814	1621	KR 97 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 18 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	2 T1 + 2 T2 5,5	REALCE
18	2814	1621	KR 97 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 19 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	4 T1 + 1 T2 4,5	REALCE
19	2850	1451	TV 95A X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 20 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	2 T1 + 1 T2 5,5	BOTONES
20	3678	924	KR 77G X CL 59 S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 22 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T2 4,5	CAMARA CCTV, CAMARAS Y REALCES
21	3810	1119	KR 67 X AC 57R S	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 22 de abril de 2024	01:00:00 p. m.	1 T2 5,5	CAMARA CCTV, CAMARAS Y REALCES
22	2863	1652	KR 100 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 23 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	2 T1 + 2 T2 5,5	
23	2863	1652	KR 100 X AC 22	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	miércoles, 24 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	3 T1 + 1 T2 4,5	
24	2917	820	AK 103 X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	jueves, 25 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 + 1 T2 4,5 + 1 T2 5,5 + 2 T2 6,5	REALCE, CAMARA
25	2946	807	AK 97 X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	viernes, 26 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	5 T1 + 1 T1X	
26	2841	785	KR 82 X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	sábado, 27 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T2 4,5 + 1 T2 5,5	REALCE
27	2946	807	AK 97 X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	lunes, 29 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T2 5,5 + 3 T2 6,5	

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com] Bogotá D.C. - Colombia

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
28	2135	774	KR 75 X AC 24	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE	martes, 30 de abril de 2024	09:15:00 a. m.	1 T1 +3 T2 5,5	REALCE

NOTA: La programación presentada está sujeta a ajustes por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría debido a siniestros o modificaciones de planeamientos.

ITEM	EXT	ID	DIRECCION	ACTIVIDADES	FECHA	HORA	TIPO DE POSTE	OBSERVACION
1	3678.	927	AV DEL SUR (KR 77G) X CL 63 S	PINTURA	lunes, 01 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	1 T2	PINTURA
2	3681	1407	AV DEL SUR (KR 77G) X CL 65F S	PINTURA	martes, 02 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	1 T1 X + 3 T2	PINTURA
3	3678	924	AV DEL SUR (KR 77G) X AV BOSA (CL 59 S)	PINTURA	miércoles, 03 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	1 V. D.	LAVADO
4	3808	1116	KR 62A X AV DEL SUR (CL 45A S)	PINTURA	jueves, 04 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	1 T1X	PINTURA
5	2712	722	KR 68B X CL 24A	PINTURA	viernes, 05 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	1 T2	PINTURA
6	2864	1653	KR 93 X AVENIDA FERROCARRIL DEL OCCIDENTE (AC 22)	PINTURA	martes, 09 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	3 T2	PINTURA
7	2003	823	KR 96C X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	PINTURA	jueves, 11 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	2 T1 + 2 T2	PINTURA
8	2814	1621	KR 97 X AC 22 (AV. FERROCARRIL DE OCCIDENTE)	PINTURA	sábado, 13 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	1 T1 + 1 T2	PINTURA
9	2863	1652	KR 100 X AVENIDA FERROCARRIL DEL OCCIDENTE (AC 22)	PINTURA	lunes, 15 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	2 T1 + 1 T2	PINTURA
10	2850	1451	TV 95A X AV LUIS CARLOS GALÁN (AC 24)	PINTURA	miércoles, 17 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	1 T2 + 1 V.D.	PINTURA Y LAVADO
11	2841	785	KR 82 X AV LUIS CARLOS GALÁN (AC 24)	PINTURA	viernes, 19 de abril de 2024	09:00:00 a. m.	3 T1 + 1 T2 + 1 V.D.	PINTURA Y LAVADO

NOTA: La programación presentada está sujeta a ajustes por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad debido a lluvias.

Cordialmente,

ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal

CC/ Ing. Adriana Rodríguez
Subdirección Semaforización - SDM

Calle 35 No. 7-25 Of. 1501 PBX. (601) 3231705 - (601) 3231707
[www.tpdingenieria.com - info@tpdingenieria.com] Bogotá D.C. - Colombia