uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	5.0
		FECHA:	Mar. 01 de 2024
		PAGINA:	1 DE 4

CIUDAD:	CARTAGO	FECHA:	01	07	2024
			DÍA	MES	AÑO

ACTA No.	02	PERÍODO EVALUADO	11	06	2024	AL	30	06	2024
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20240359	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	23 de Mayo de 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO:	Prestar servicios profesionales para realizar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano y aguas residuales y residuos sólidos, ubicados en los municipios de responsabilidad Departamental del ARO Cartago, incluye educación en salud y asistencia técnica.		
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29 de Noviembre de 2024	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	23 de Mayo de 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de Noviembre de 2024
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO	
	Cargo	Profesional Universitario	
	Documento de Id.	10483376	

Modificación de reasignación de Supervisor o interventor						
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	

CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre/ contratista	EDWARD RAUL JAIMES VERA
	Cedula ciudadania/ Nit	7170403

SEGUIMIENTO JURÍDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento a los riesgos asignados al presente contrato los cuales no se materializaron en esta ejecución

SEGUIMIENTO TECNICO

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción (Actividades contratista)

1. Apoyar con visita de inspección y vigilancia al sistema de abasto de Agua para el consumo humano URBANO y RURAL. Incluye concertación y/o actualización y/o materialización de puntos de muestreo. Acorde a programación. 2. Apoyar con visita de inspección, anexos técnicos para la elaboración de mapas de riesgo de calidad de agua de las fuentes abastecedoras de acueductos. Acorde a programación, incluye toma de muestras de agua cuando le sea solicitado por el profesional responsable del ARO. 3. Apoyar en elaboración, cuando le sea requerido, el informe para la notificación de los resultados de laboratorio obtenidos en los muestreos de los sistemas de abastecimiento de agua. 4. Brindar apoyo impartiendo educación sanitaria acorde con el plan de capacitación, en los entornos priorizados según el proceso, con enfoque diferencial. Diligenciando la App de educación o el listado de asistencia según corresponda. 5. Apoyar con visita de asistencia técnica para el mejoramiento	Una vez revisado el informe de actividades presentado por el contratista, se evidencia el cumplimiento de las siguientes actividades: 1-Duranteelperiodo informado, se realizó la Visita a los sistemas de: Municipio de Alcalá: 1). El Edén Municipio de Ansermanuevo: 2). El Vergel 3). La Esperanza 4). La Divisa 5). El Villar Municipio de Argelia: 6). La Palma.2)Durante el periodo informado, se realizaron las visitas a los sistemas de:Municipio de Alcalá: 1) El Edén Municipio de Roldanillo:2) El Pie.3)Durante el periodo informado se Realizaron los reportes de las muestras de junio para los municipios de Alcalá, Ulloa, Toro y La Unión.4)Duranteelperiodo informado, se realizó la educación en salud a: Municipio de Alcalá: 1). El Edén Municipio de Ansermanuevo: 2). El Vergel.5)Durante el periodo informado se Realizaron los reportes de las muestras de junio para los municipios de Alcalá, Ulloa, Toro y La Unión.Duranteelperiodo informado, se realizó la educación en salud a:

de la calidad del agua para consumo humano, en acueductos rurales priorizados. Acorde a programación. 6. Apoyar con visita de asistencia técnica, seguimiento y la implementación de alternativas de tratamiento de agua para consumo humano con soluciones individuales. Acorde a la programación. 7. Acorde a solicitud del Profesional Responsable del ARO, apoyar en la elaboración de la programación de toma de muestras de agua para los sistemas de abasto urbanos y rurales del Área Operativa Asignada, en los formatos indicados, acorde a los cupos asignados. 8. Acorde a solicitud del Profesional Responsable del ARO, Apoyar con seguimiento periódico a la verificación de los equipos para realizar la medición de en campo de las muestras de agua tomadas en la vigilancia. 9. Acorde a solicitud del Profesional Responsable del ARO, apoyar con su asistencia a mesas técnicas que sean conformadas en los municipios de su jurisdicción. 10. Apoyar Realizando visitas de inspección sanitaria a los generadores de residuos en atención en salud y similares, como empresas sociales del estado-ESE e IPS; a las empresas prestadoras del servicio público de aseo municipal y a los sitios de disposición final de los residuos sólidos ordinarios y otros. 11. Apoyar con atención, seguimiento y respuesta a solicitudes, quejas e inquietudes de entes externos y comunidad en todo lo relacionado con las actividades del proceso. 12. Apoyar con visita para constatar las condiciones de manejo de aguas residuales domesticas y sistemas de alcantarillado. 13. Brindar apoyo con el diligenciamiento de los instrumentos de visita definidos, aplicando el enfoque de integralidad y con transversalidad en ETV, Espacios Libres de Humo de Tabaco y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, emitiendo los conceptos sanitarios correspondientes, atendiendo los lineamientos técnicos y haciendo entrega en los tiempos establecidos a la oficina de estadística del ARO respectivo, para su registro y consolidación.	Municipio de Alcalá: 1). El Edén Municipio de Ansermanuevo: 2). El Vergel 3). La Esperanza 4). La Divisa 5). El Villar Municipio de Argelia: 6). La Palma 3). La Esperanza 4). La Divisa 5). El Villar Municipio de Argelia: 6). La Palma.7)Técnica al Corregimiento de Villarodas del municipio de Obando, para la implementación de soluciones individuales Durante el periodo informado, se realizó Asistencia.7)Duranteelperiodo informado, no se realizó lasolicituddelprofesional responsable de ARO.8)Durante el periodo informado, se realizó revisión de materiales y equipos utilizados para la toma de muestras de agua.9)Durante el periodo informado, no se realizó solicitud por parte del profesional responsabledel ARO.10)Durante el periodo informado, no se realizó la actividad que está programada para el siguiente periodo.Duranteelperiodo informado,se atendió la PQRSF del proceso de aguas residuales del corregimiento de Gramalote municipio de Ansermanuevo.12Apoyar con visita para constatar las condiciones de manejo de aguas residuales domésticas y sistemas de alcantarillado.Durante el periodo informado, no se programarondichas actividades, se realizó la revisión documental de las visitas anteriores para programarlas en lossiguientes periodos. No aplica13Brindar apoyo con el diligenciamientodelos instrumentos de visita definidos, aplicando el enfoque de integralidad y con transversalidad en ETV, Espacios Libres de Humo de Tabaco y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, emitiendo los conceptossanitarios correspondientes, atendiendo los lineamientos técnicos y haciendo entrega en los tiempos establecidos a la oficina deestadística del ARO respectivo, para su registro y consolidación.Durante el periodo informado, no recibieron solicitudes para apoyar dichas actividades. No AplicaActividades varias incluidas en la MacroprogramaciónSe realizaron las diferentes actividades de código 12 incluidas dentro de la Macroprogramación como son:12.1: Revisión informe Preforma de la ing. AnaMilena Méndez y Luis Guzmán, Técnico en Saneamiento.12.1 12.1 Revisión de RASEM de la Ing. Ana Milena Méndez y Luis Guzmán técnico en saneamiento, así como supervisión en terreno a la misma contratista.12.4Reunión para revisión del cumplimiento al POA con el ing. Diego Marmolejo el 24-06-2024.12.5elaboración Informe Acta de Avance.12.6 Capacitación de Calidad del 18-06-2024 en Comfenalco.Actividades adicionales:1). 1,10 en Obando Villarodas educación sanitaria en metodología TANDAS.2). 1,13 Obando Villarodas Acompañamiento técnico para suscriptores beneficiados para el manejo de los filtros Ekofil.3). Tres (3) Revisiones de equipos y de Lavado de Frascos y material para toma de muestras de agua en cumplimiento al numeral 8 de la cláusula 3 del contrato.4). Elaboración de once (11) Reportes o informes de resultados de toma de muestras código 1,8.5). Cinco (5) revisiones de RASEM tres (3) Ana Méndez 11,17 y 24 de junio y dos (2) Luis Guzmán 17 y 24 de junio.6). Reunión con Tesorero Acueducto Villarodas de Obando el 17 de junio de 2024 para organizar la logística del taller de Filtros.12.4 Asistencia Reunión de Calidad 18-06-2024

uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	5.0
		FECHA:	Mar. 01 de 2024
		PAGINA:	4 DE 4

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
VALOR CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($37.050.000,00)MCTE		
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):	2024000544 -	Numero del Registro Presupuestal (RP):	2024000606 -

Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		7.69%	20/06/2024	2.850.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		15.39%	02/07/2024	5.700.000
Total Saldos	**Total cumplido (%)**	**23.08%**	**Total pagado ($)**	**8.550.000**
	Saldo por cumplir (%)	**76.92%**	**Saldo por pagar ($)**	28.500.000

Con la presente acta, se autoriza el pago de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.700.000)MCTE, correspondiente al periodo evaluado.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					
No. Planilla Seguridad social	0 - 0		periodo correspondiente mes	N/A	
Valor pagado:	$0				
Una vez verificado el expediente contractual se constata de que esta acorde y cumple con la disposicion en materia de gestion documental Ley 594 del 2000.	Cumple	X	No cumple		
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple	X	No cumple		
Novedades del contrato:					

La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documento publicados por el contratista en el contrato electronico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y sera publicada en el SECOP II.

MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO	EDWARD RAUL JAIMES VERA
Interventor/o Supervisor	Contratista / Entidad

667b6f60-9