INFORME DE EVIDENCIAS

- **CUADRO DE SEGUIMIENTO A PBT**

CÓDIGO PBT	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL TALENTO	FASES DEL PBT	FECHA INICIO DE FASE	TIEMPO DURACIÓN FASE	NOMBRE EVIDENCIAS REPORTADAS EN LA PLATAFORMA SIRT
P2024-221875-14157	HELARTE	Yadira Andrea Bayona Maldonado	Inicio	2024-03-14 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-03-22 10:06:38	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-04-09 16:43:05	2024-06-18	• Acta de seguimiento de asesorías
			Cierre	2024-06-06 17:11:03	2024-06-06 17:11:03	• Acta de cierre • Ficha de caracterización • Pruebas documentadas Power Point – link video • Informe modelo de negocios • Normatividad • Registro fotográfico
P2024-221875-14161	Cocoa Bees Kiss	Karen Jhuliana Mantilla Gómez	Inicio	2024-03-14 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.

			Planeación	2024-03-22 10:06:10	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-04-22 09:50:32	2024-06-28	• Acta de seguimiento de asesorías.
			Cierre	2024-06-27	2024-06-28	• Acta de cierre • Ficha de caracterización • Pruebas documentadas Power Point – link video • Informe modelo de negocios • Normatividad • Registro fotográfico
P2024-221875-14244	Choricriollo	Ayde Ibarra Arevalo	Inicio	2024-03-21 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-04-03 09:09:08	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-04-29 09:18:55	2024-07-31	• Acta de seguimiento de asesorías
P2024-221875-14419	MULTIUSOS DEL ARAUCO	Edwin Cardenas Soler	Inicio	2024-04-15 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.

			Planeación	2024-04-24 11:54:17	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-05-17 11:57:49	2024-07-31	• Acta de seguimiento de asesorías
P2024-221875-14946	Estandarización del proceso de panela en bloque	Luisa Acevedo Jaimes	Inicio	2024-05-31 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento
			Planeación	2024-06-11 09:49:18	30 días	En desarrollo del: • Estado del arte • Cronograma de ejecución.
P2024-221875-14947	Bálsamo de Manteca de cacao	Nerlys Yarima Rojas Lemus	Inicio	2024-05-31 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-06-07 16:42:33	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-06-27	2021-10-31	• Acta de seguimiento de asesorías.
P2024-221875-15067	Elaboración de jabones artesanales y	Luz Marina Poveda	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.

	orgánicos a base de arcilla		Planeación	2024-06-18 11:45:35	30 días	En desarrollo del: • Estado del arte • Cronograma de ejecución.
P2024-221875-15070	Elaboración de mascarillas faciales y corporales orgánicas a base de arcilla	Zorayda Forero Poveda	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-06-18 11:44:36	30 días	En desarrollo del: • Estado del arte • Cronograma de ejecución.
P2024-221875-15082	MATOGA CACAO - HIDRATANTE DE CACAO -	Mayra Alejandra Torres	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-06-21 15:19:12	30 días	En desarrollo del: • Estado del arte • Cronograma de ejecución.
P2024-221875-15084	LACTEOS CARLA A	Carlos Alberto Ariza Duarte	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-06-19 15:22:34	30 días	En desarrollo del: • Estado del arte • Cronograma de ejecución.

Nota. La información y documentos se encuentra consignada en la plataforma SIRT

- **CUADRO DE REGISTRO DE ASESORÍAS**

CÓDIGO PBT	FECHA DE ASESORÍA	FASE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL TALENTO	NOMBRE DEL ASESOR	TIEMPO ASESORÍA	DESCRIPCIÓN GENERAL
P2024-221875-14419	2024-06-07	Ejecución	Edwin Cárdenas Soler	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se Realizo El Proceso De Verificación De Los Recursos Y Materiales Utilizados Para El Proceso De Elaboración Del Suavizantes Y Cloro Elaborados En La Empresa.
P2024-221875-14161	2024-06-12	Ejecución	Karen Jhuliana Mantilla Gómez	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se Procedió A Realizar La Extracción Del Pigmento A Base De Remolacha Teniendo Como Solvente Agua Y Aceite De Coco Para La Aplicación En Los Productos Labiales.
P2024-221875-14244	2024-06-12	Ejecución	Ayde Ibarra Arévalo	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se Realizaron Las Pruebas De Retención De Agua Por El Método De Cocción De Acuerdo A Dos Procedimientos.
P2024-221875-14161	2024-06-19	Ejecución	Karen Jhuliana Mantilla Gómez	Monica Galvis Rivera	4 horas	En Compañía De Los Talentos Se Procedió A Realizar El Ensayo Final Con Cinco Tipos De Muestras Distintas Con La Mejor Formulación Para Obtener Los Productos Finales De Los Que Se Obtuvieron Mejores Texturas Y Colores Agradables, Este Trabajo Se Realizo En Las Instalaciones De La Escuela De Gastronomía Del Sena.
P2024-221875-14161	2024-06-20	Ejecución	Karen Jhuliana Mantilla Gómez	Monica Galvis Rivera	2 horas	Se Realizó La Preparación De Los Medios De Cultivos Y Alistamiento De Materiales Para La Ejecución De Las Pruebas Microbiológicas Diagnosticas, De Los Labiales Para Ver Los Resultados Y Dar Cierre Al Proyecto Cocoa Bess Kiss. Este

						Procedimiento Se Realizó En Las Instalaciones Del Tecnoacademia Del Sena.
P2024-221875-14161	2024-06-25	Ejecución	Karen Jhuliana Mantilla Gómez	Monica Galvis Rivera	2 horas	Se Realiza La Siembra De Muestras Del Proyecto Cocoa Bess Kiss, Para Determinación De Bacterias En El Producto, De Acuerdo A La Resolución 2120 Del 2019. Este Procedimiento Se Realizó En Las Instalaciones Del Tecnoacademia Del Sena.

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO.**

1. P2024-221875-14419 - MULTIUSOS DEL ARAUCO




2. P2024-221875-14161 - PROYECTO COCOA BESS KISS




3. P2024-221875-14244 – PROYECTO CHORICRIOLLO





4. P2024-221875-14161- PROYECTO COCOA BESS KISS





5. P2024-221875-14161- PROYECTO COCOA BESS KISS





6. P2024-221875-14161- PROYECTO COCOA BESS KISS






- **EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DEL TECNOPARQUE NODO ARAUCA, TALLERES O EDT**



PARTICIPACION EN COMITES DE EVALUACION.



PARTICIPACION EN REUNION DE SEGUIMIENTO DE RED TECNOPARQUE NODO ARAUCA



PARTICIPACION EN EDT REQUISITOS SANITARIOS E INOCUIDAD