FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ BARRANQUILLA	**Fecha del informe:**	25/05/2023
Unidad responsable:	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO	**Contrato No.**	016-2023 SECOP CO1.PCCNTR.4797837
Supervisor (es):	ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE	**Fecha de suscripción:**	23/03/2023
		Valor total:	$ 109.999.079,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	60 DIAS
Contratista:	FERRETERIA METROPOLIS S.A.S	**Fecha de terminacion:**	24/05/2023
Nit:	802.004.266 - 1	**Lugar de ejecución:**	CENTRO CIVICO
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	100,00
Pertenece al Plan Operativo:	SI	**Estado actual:**	FINALIZADO

Objeto de contratación:

Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura la Adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de suplir las necesidades de despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de esta dirección seccional.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	
Plazo inicial:	
Fecha vencimiento inicial:	
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Prorroga 1	1	20/04/2023	15 DIAS	60 DIAS
Prorroga 2				

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
1	20/04/2023	$ 35.865.229,00
	Valor Total Adiciones:	$ 35.865.229,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 74.133.850,00			**Valor Total:**	$ 109.999.079,00
Con anticipo:		**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 109.999.079,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
2/05/2023	15 DIAS	68%	SE RECIBEN LOS MATERIALES A SATISFACCCIÓN
24/05/2023	30 DIAS	100%	SE RECIBEN LOS MATERIALES A SATISFACCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
28/04/2023	SE RECIBEN LOS MATERIALES A SATISFACCCIÓN
24/05/2023	SE RECIBEN LOS MATERIALES A SATISFACCCIÓN

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato:		
Resumen pendientes del contratista:		
Observaciones: Adjunto entradas de Almacen.		



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial



FIRMA DEL SUPERVISOR

18