CONTRATO DE OBRA PUBLICA 279 DEL 28 DE MAYO DE 2024

FECHA INICIO: 11 DE JUNIO DE 2024	FECHA TERMINACION: 23 DE JUNIO DE 2024	FECHA ACTUAL: 14 DE JUNIO DE 2024

"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE SOBRE LA VÍA NACIONAL QUE CONDUCE DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VERDE AMAZÓNICO HASTA EL BARRIO VILLA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ".

CONTRATISTA: MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
SUPERVISOR: YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 36.372.531
VALOR ADICION CONTRATO:	0,0
VALOR ACTUAL CONTRATO:	$ 36.220.710
VALOR SALDO CONTRATO:	$ 151.821

CONDICIONES INICIALES						ACTA MODIFICATORIA No.1			
						MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	CONDICIONES ACTULIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. (+)	CANT. (-)	CANT.	VR. TOTAL
1	**REDES DE MEDIA TENSION**								
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO DE 15 KVA A 13.2-240/120V, SEGÚN NORMA CODENSA CTR502	UND	1	$ 14.980.522	$ 14.980.522	0	0	1	$ 14.980.522
	SUBTOTAL REDES DE MEDIA TENSION				$ 14.980.522				
2	**REDES DE BAJA TENSION**								
2,1	APLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M - 510Kg.	UND	2	$ 491.338	$ 982.676	0	0	2	$ 982.676
2,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CAJA TIPO INTEMPERIE TRIFILAR PARA PROTECCION DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PUBLICO	UND	1	$ 1.111.760	$ 1.111.760	0	0	1	$ 1.111.760
2,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO PARA BAJA TENSION SEGÚN NORMA CODENSA LA411	UND	2	$ 748.086	$ 1.496.172	0	-1	1	$ 748.086
2,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED ABIERTA DE B.T. SEGÚN NORMA CODENSA LA402	UND	5	$ 740.467	$ 3.702.336	0	-3	2	$ 1.480.934
2,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACION EN POSTE DE KIT PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA DE SODIO 250W A 208/220V.	UND	12	$ 475.450	$ 5.705.404	7	0	18	$ 8.558.106
	SUBTOTAL REDES DE BAJA TENSION				$ 12.998.349				$ 12.881.563
	COSTO DIRECTO DE OBRA			$	27.978.870				$ 27.862.085
	ADMINISTRACIÓN	25%		$	6.994.718		25%		$ 6.965.521
	IMPREVISTO	1%		$	279.789		1%		$ 278.621
	UTILIDAD	4%		$	1.119.155		4%		$ 1.114.483
	COSTO TOTAL			$	36.372.531				$ 36.220.710

El valor ajustado para éste contrato obedece a lo encontrado en terreno una vez se dio inicio a la ejecución de actividades, originando un balance a las cantidades de obra inicialmente contratadas.

80101518

Contratista
JOSE JAVIER MARTINEZ POLANIA
R/L MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S

Supervisora
YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ

ALCALDE MUNICIPAL
LUIS TRUJILLO OSORIO