PRESERAGROP S.A.S

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES No. 01 DEL 19 DE ABRIL DE 2024 A 18 DE JUNIO DE 2024.

ESI PRESERAGROP S.A.S.
NIT. 901.027.669-2

CONTRATO DE SERVICIOS No. 195
DEL 16 DE ABRIL DE 2024.

OBJETO: **FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.**

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
2024

Calle 5 No. 12- 15 Tauramena, Casanare Tel.625 7338 Ce. 3153085661 - 3115997423
Email – esipreseragrop@gmail.com

PRESERAGROP S.A.S

3. ASPECTOS TECNICOS

Dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y obligaciones del Contrato No 195 del 16 de abril de 2024, en el que se establece: **"FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE."**; se presenta el informe parcial de ejecución contractual No. 01, en el cual se sustentan cada una de las actividades que se han desarrollado en marco de este contrato, de acuerdo a los parámetros establecidos y a este periodo de tiempo.

ESI PRESERAGROP S.A.S

PRESERAGROP S.A.S

1. INFORME DE EJECUCION No. 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 195 DEL 16 DE ABRIL DE 2024.

Mediante el presente informe parcial del contrato de servicios 195 del 16 de Abril de 2024, que tiene por objeto: **FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE**, se sustentan las actividades realizadas del 19 de Abril al 18 de Junio de 2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1.

CONTRATO DE SERVICIOS No.:	195 de 16 de Abril de 2024.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA – CASANARE
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA	ESI PRESERAGROP S.A.S.
NIT.:	901.027.669-2
OBJETO:	FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($199.965.697).**
PLAZO:	*CUATRO (04) MESES*
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2024
INFORME DE ACTIVIDADES No.:	01
PERIODO DEL INFORME:	*19 DE ABRIL A 18 DE JUNIO DE 2024.*
FECHA PRESENTACIÓN INFORME:	*25 DE JUNIO DE 2024*

PRESERAGROP S.A.S

1.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

3.1. PERSONAL CONTRATADO.

3.1.1. Personal empleado en el desarrollo de las actividades:

A continuación, en la Tabla adjunta 2. Se relaciona el personal técnico y profesional contratado para el desarrollo de las actividades descritas en el contrato:

Tabla 2. PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL CONTRATADO

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	N° DE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
1	EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO	80.195.701	COORDINADOR	002 del 16 de abril de 2024	18.000.000,00
2	MARIO CARDOZO MESA	9.516.995	MEDICO VETERINARIO	003 del 16 de abril de 2024	16.000.000,00
3	FABIO ARIAS GALINDO	1.030.533.377	MEDICO VETERINARIO	004 del 16 de abril de 2024	16.000.000,00
4	JOSE NELSON ROA SANCHEZ	4.150.715	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	005 del 16 de abril de 2024	16.000.000,00
5	YAMILE ANDREA ZEA BARRERA	33.646.052	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	006 del 16 de abril de 2024	8.000.000,00
6	LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS	74.856.966	LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA	010 del 16 de abril de 2024	8.000.000,00
7	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS	1.020.766.303	INGENIERO AGRONOMO	009 del 16 de abril de 2024	16.000.000,00
8	CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS	1.006.415.975	TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA	007 del 16 de abril de 2024	8.800.000,00
9	JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS	1.115.911.481	TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS	008 del 16 de abril de 2024	8.800.000,00

PRESERAGROP S.A.S

Tabla 2.1 SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL DE 2024.

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	No PLANILLA	19/04/2024 - 30/04/2024.			
					AFP	EPS	ARL	TOTAL
1	EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO	80.195.701	COORDINADOR	78197663	214.800	167.800	14.100	396.700
2	MARIO CARDOZO MESA	9.516.995	MEDICO VETERINARIO	76836301	0	80.000	6.700	86.700
3	FABIO ARIAS GALINDO	1.030.533.377	MEDICO VETERINARIO	76836301	102.400	80.000	6.700	189.100
4	JOSE NELSON ROA SANCHEZ	4.150.715	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	76836301	102.400	80.000	6.700	189.100
5	YAMILE ANDREA ZEA BARRERA	1.116.543.254	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	9466295623	208.000	162.500	31.700	402.200
6	LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS	1.120.506.213	LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA	76898577	209.400	163.600	13.700	386.700
7	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS	1.020.766.303	INGENIERO AGRONOMO	76836301	102.400	80.000	6.700	189.100
8	CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS	1.006.415.975	TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA	76836301	83.200	65.000	5.500	153.700
9	JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS	1.115.911.481	TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS	9466765326	208.000	162.500	13.600	384.100

Tabla 2.2 SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	No PLANILLA	1-30 DE MAYO 2024			
					AFP	EPS	ARL	TOTAL
1	EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO	80.195.701	COORDINADOR	77984251	352000	275.000	23.000	650.000
2	MARIO CARDOZO MESA	9.516.995	MEDICO VETERINARIO	77984251	0	200.000	16.800	216.800
3	FABIO ARIAS GALINDO	1.030.533.377	MEDICO VETERINARIO	77984251	256.000	200.000	16.800	472.800
4	JOSE NELSON ROA SANCHEZ	4.150.715	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	77984251	256.000	200.000	16.800	472.800
5	YAMILE ANDREA ZEA BARRERA	1.116.543.254	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	9467734451	208.000	162.500	31.700	402.200
6	LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS	1.120.506.213	LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA	77984251	256.000	200.000	168.000	624.000
7	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS	1.020.766.303	INGENIERO AGRONOMO	77984251	256.000	200.000	16.800	472.800
8	CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS	1.006.415.975	TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA	77984251	208.000	162.500	13.600	384.100
9	JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS	1.115.911.481	TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS	9466935966	208.000	162.500	13.600	384.100

ANEXO 1: Planillas de seguridad Social mes de Abril 2024 (19-30 de abril), planillas de seguridad social mes de mayo de 2024.

PRESERAGROP S.A.S

A continuación, se relaciona el pago de los honorarios a los profesionales contratados correspondiente al periodo del 19 de Abril a 18 Mayo de 2024.

Tabla 2.3. Pago Honorarios Abril a Mayo 2024.

PAGOS 19 ABRIL A 18 DE MAYO DE 2024.						
No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VALOR MENSUAL	ICA 1%	TOTAL PAGADO
1	EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO	80.195.701	COORDINADOR	4.500.000	45.000	4.455.000
2	MARIO CARDOZO MESA	9.516.995	MEDICO VETERINARIO	4.000.000	40.000	3.960.000
3	FABIO ARIAS GALINDO	1.030.533.377	MEDICO VETERINARIO	4.000.000	40.000	3.960.000
4	JOSE NELSON ROA SANCHEZ	4.150.715	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	4.000.000	40.000	3.960.000
5	YAMILE ANDREA ZEA BARRERA	33.646.052	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	2.000.000	20.000	1.980.000
6	LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS	74.856.966	LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA	2.000.000	20.000	1.980.000
7	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS	1.020.766.303	INGENIERO AGRONOMO	4.000.000	40.000	3.960.000
8	CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS	1.006.415.975	TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA	2.200.000	22.000	2.178.000
9	JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS	1.115.911.481	TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS	2.200.000	22.000	2.178.000

Tabla 2.3.1 Pago Honorarios Mayo a Junio 2024.

PAGOS 19 MAYO A 18 DE JUNIO DE 2024.						
No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	VALOR MENSUAL	ICA 1%	TOTAL PAGADO
1	EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO	80.195.701	COORDINADOR	4.500.000	45.000	4.455.000
2	MARIO CARDOZO MESA	9.516.995	MEDICO VETERINARIO	4.000.000	40.000	3.960.000
3	FABIO ARIAS GALINDO	1.030.533.377	MEDICO VETERINARIO	4.000.000	40.000	3.960.000
4	JOSE NELSON ROA SANCHEZ	4.150.715	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	4.000.000	40.000	3.960.000
5	YAMILE ANDREA ZEA BARRERA	33.646.052	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO	2.000.000	20.000	1.980.000
6	LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS	74.856.966	LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA	2.000.000	20.000	1.980.000
7	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS	1.020.766.303	INGENIERO AGRONOMO	4.000.000	40.000	3.960.000
8	CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS	1.006.415.975	TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA	2.200.000	22.000	2.178.000
9	JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS	1.115.911.481	TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS	2.200.000	22.000	2.178.000

ANEXO 2: Contratos del Personal y Comprobantes de Pago Personal Mes 1 y mes 2.

PRESERAGROP S.A.S

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 19 DE ABRIL A 18 DE JUNIO DE 2024.

1. EXTENSIÓN INTEGRAL Y ANÁLISIS DE HABILIDADES TÉCNICO – PRODUCTIVAS.

1.1 Realizar socialización de los 5 aspectos de la extensión agropecuaria y caracterización de predios por demanda aplicando el RUEA, en medio digital off line, en la plataforma CAMPO INNOVA dispuesta para este fin por el Ministerio de Agricultura donde se deben registrar nuevos productores para determinar las condiciones socioeconómicas y técnicas, productivas y comerciales del sector agropecuario.

A la fecha de corte del presente informe parcial de ejecución contractual No. 02 se ha realizado el registro de usuarios nuevos en la plataforma CAMPO INNOVA.

- Para el periodo comprendido entre el 19 de Abril al 18 de Mayo de 2024, se realizo la inscripción de 24 usuarios de las veredas de Juve, aceite alto, jaguito, agublanca, cabañas, yaguaros y zambo.

- En el periodo comprendido entre el 19 de mayo al 18 de Junio de 2024, se realizo la inscripción de 19 usuarios de las veredas de Juve, vigia trompillos, Cuernavaca, Palmar, Monserrate alto, jaguito, Aguablanca y cabañas.

ANEXO 3. 43 Record de visita – registro de Inscripcion CAMPO INNOVA.


Actividad ejecutada al 50%.

1.2 Actualizar en el RUEA los predios que se encuentran desactualizados y entregar información sobre el alcance del servicio público de extensión agropecuaria, tomando como base los 766 productores inscritos en la plataforma SPA CAMPO INNOVA, su registro se realizara en medio digital off line atendiendo los lineamientos normativos nacionales, (Ley 1876 de 2017 articulo 31), donde se establece que los municipios deben actualizar el registro de usuarios durante los primeros tres (3) meses de cada año.

- Durante el perido de tiempo comprendido entre el 19 de abril a 18 de mayo de 2024, realizo la actualización de 200 usuarios en la plataforma CAMPO INNOVA.

- Para el mes No. 02 de ejecución, 19 de mayo al 18 de Junio de 2024 se realizo la actualización de 200 usuarios en la plataforma CAMPO INNOVA.

PRESERAGROP S.A.S



ANEXO 4: Pantallazos de los usuarios actualizados en CAMPO INNOVA y Registro Fortografico.

1.3 Visitas de servicio tecnico por demanda.

Con este servicio específico que será realizado por el equipo técnico y profesional de la extensión agropecuaria se pretende realizar acciones encaminadas a la prevención y solución de problemas en la explotación productiva y se desarrollará con la siguiente metodología en el sector agrícola y pecuario:

1.3.1 Asistencia Técnica, mediante la atención de Casos de Urgencia Fitosanitarios cultivos en la Unidad Productiva Agrícola.

- Para el periodo de tiempo del 19 de abril a 18 de mayo de 2024, se atendieron 4 casos de urgencia para el área agrícola.

- Se atendieron dos (2) cultivos de palma africana en la vereda Villarosa, un (1) cultivo de patilla en la vereda Iquia y un (1) cultivo de café en la vereda jaguito.

- Durante el mes 2 de ejecución contractual se atendieron 4 casos de urgencia en el área agrícola, asi:

PRESERAGROP S.A.S

- Se atendio un (1) caso de urgencia en cultivo de maíz, en la vereda Guichire, dos (2) casos de urgencia de Unidades productivas en la vereda Yaguaros.

ANEXO 5: 7 Record de visita, Registro Fotografico.

1.3.2 Se entregarán 500 kits agrícolas - 1 kit agrícola por productor a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega.

Se realizo el ingreso a almacen municipal de los 500 kits, mediante las actas de recibo No. 01 y No. 02, de fechas 23 de Mayo y 31 de Mayo, relativamente.

ANEXO 6: Ingresos a almacen 1 y 2.

Planillas de entrega de 200 kits agrícolas a los productores. Actividad 100% ejecucion

1.3.3 Desarrollar visitas de asistencia técnica por demanda a productores pecuarios, cuando así se requiera.

- Para el periodo de tiempo del 19 de abril a 18 de mayo de 2024, se atendieron 11 casos de urgencia para el área pecuaria.

Se atendieron urgencias pecuarias por parte de los profesionales en Veterinaria en las veredas de visinaca, cabañas, batallera, yaguaros, agublanca, aguamaco, Cuernavaca.

- En el periodo comprendido entre el 19 de mayo al 18 de Junio de 2024, se atendieron 10 casos de urgencias pecuarias en las veredas de aceite alto, juve, Aguablanca.

ANEXO 7: 7 Record de visita, Registro Fotografico.
Planillas de entrega 50 kits pecuarios

1.3.4 Se entregará 1 kit pecuario por productor a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega y la aplicación por parte del equipo técnico del programa de extensión agropecuaria.

- Se realizo el ingreso a almacen municipal de los 200 kits, mediante las actas de recibo No. 01 y No. 02, de fechas 23 de Mayo y 31 de Mayo, relativamente.

A la fecha del presente informe se entrega planillas de 50 kits, quedando pendientes 450 por anexar en los siguientes informes.

PRESERAGROP S.A.S

2. REALIZAR JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ASOCIATIVIDAD.

2.1 Se realizará una visita diagnostico a 8 asociaciones del sector agropecuario del municipio - 1 visita diagnostico con levantamiento de una dofa y un plan de trabajo.

Se realizo la selección de las 8 asociaciones del sector agropecuario del municipio, mediante reunión de comité Operativo de fecha 19 de Abril de 2024, de esta forma se selección las siguientes asociaciones:

- **Asociación de productores de caña panelera del Aguablanca- Propacaña.**
- **Asociación Asopiña.**
- **Asociacion de cafeteros de Tauramena- Taurocafe.**
- **Asociación de productores agropecuarios de Casanare – Agrogold Casanare.**
- **Asociación de productores visionarios del campo "Visicampo"**
- **Asociación de productores de produccion y transformacion de productos agropecuarios de yaguaros -"Apytaya".**
- **Asociación comité de piscicultores de tauramena "Acopist"**
- **Asociación de productores agricolas de tauramena lopez & Pedraza.**

En la visita No. 01, se realizo acercamiento con cada una de las asociaciones de parte de los profesionales y se hizo un Plan de Trabajo de acuerdo al diagnostico inicial encontrado, se usaron diferente herramientas como matriz de valoración y matriz DOFA para conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de esta manera trabajar puntualmente con cada una.

Las recomendaciones realizadas en su mayoría estuvieron constituidas por aumentar la productividad, trabajar el tema de desarrollo sostenible y en las capacidades integrales de desarrollo (asociatividad), implementar los mecanismos de participación ciudadana de los miembros de las asociaciones ya que se percibe que es una generalidad que existe desconocimiento en este enfoque de la extensión.

A la fecha se están revisando cada uno de los puntos encontrados en el diagnostico de las asociaciones y se esta trabajando con las mismas, al final del contrato se entregara un informe consolidado de como se encontró la asociación y que logros se obtuvieron al terminar los 4 meses de seguimiento.

ANEXO 8: 8 Record de visita- Diagnostico inicial.
8 Planes de Trabajo.

PRESERAGROP S.A.S

2.2 Realizar 3 Visitas de seguimiento y fortalecimiento del plan de trabajo, de esta forma se atenderá puntualmente las asociaciones constituidas legalmente, estas visitas tendrán los enfoques de las capacidades de la extensión agropecuaria.

Los profesionales dando alcance al plan de trabajo con cada asociación, realizaron revisión de toda la documentación legal que tiene cada una y de acuerdo a lo encontrado se procedio a organizar las tareas mas urgentes en que trabajar, por ejemplo reestructuracion de estatutos, revisión de recursos físicos y tecnológicos, y de esa manera el extensionista realiza el desarrollo del trabajo.

Se dejaron tareas especificas para revisar en la 3 visita de seguimiento.

ANEXO 9: 8 Planes matrices DOFA
8 Record de visita – seguimiento 1.

3.CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

3.1 Se realizara divulgación de contenidos de información y uso de las TICs a través de una charla teorico-practica a mínimo 30 productores del sector agropecuario para que accedan y conozcan herramientas digitales de información administrativa, ambiental, técnica y financiera de manera participativa y didáctica donde el productor pueda fortalecer sus competencias.

- Esta actividad esta en el 0% de ejecución.

4. PROMOVER LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE TECNICAS COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA DIVERSIDAD.

4.1 Ruta de Aprendizaje integrada por productores pecuarios; para la realización de esta Ruta de Aprendizaje, se seleccionará un predio "Finca demostrativa" que representa iniciativas sostenibles e innovadoras con el medio ambiente por zona veredal, que contribuya a reducir los riesgos de contaminación ambiental en la producción ganadera, ventajas, costo – beneficio, estos predios se seleccionaran de acuerdo a la identificación de predios representativos en manejo de ganadería sostenible.
Las rutas de aprendizaje se realizarán 1 por zona (zona alta, centro y baja), por cada zona se deben seleccionar como mínimo 25 productores, los cuales se seleccionarán de acuerdo con el diagnóstico de la extensión 2023.
Actividad ejecutada al 100%.
ANEXO: 10 Rutas de aprendizaje. (3).