INCOLTA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9-6-0191-0-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

INFORME MENSUAL No. 2

PERÍODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

VALLEDUPAR – CESAR

CONTROL DE REVISIÓN

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN/MODIFICACIÓN
0	Febrero 20 de 2024	Documento inicial

RECIBIDO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Acción	Nombre	Firma	Fecha
Revisión	SALOME GARCIA TORRES Residente de Interventoría		20/02/2024
Aprobación	APOLINAR SALDAÑA TAFUR Director de Interventoría		20/02/2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2. ANTECEDENTES 5
3. PROPÓSITO DE LA INTERVENTORÍA 6
3.1 LOCALIZACIÓN 7
4. GENERALIDADES DEL CONTRATO 8
4.1 ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA 9
4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 12
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 12
5.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 13
5.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO 14
5.4 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 14
5.4.4 Reuniones y comités con la interventoría 15
5.4.5 Comité de seguimiento con interventoría y supervisor 15
5.4.6 Cronograma de Actividades. 16
5.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 17
5.6 RESUMEN PRESUPUESTAL ACUMULADO 18
6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 18
6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 18
6.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
6.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 19
6.4 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 20
6.6 GESTIÓN DE COMITÉS Y ACTAS 21
6.7 INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA 22
6.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22
7. INDICADORES DE GESTIÓN 23
8. RELACIÓN DE ANEXOS 25

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de actividades realizadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, en el desarrollo del contrato No. 19-6-0152-0-2023 con acta de inicio celebrada el día 11 de diciembre de 2023, cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR y verificadas por la interventoría mediante contrato No. 19-6-0191-0-2023 con acta de inicio del 3 de diciembre de 2024.

A continuación, se presenta el informe técnico mensual que tiene como fin informar las diferentes actividades en los componentes técnico, social, ambiental que ha desarrollado el contratista y la interventoría, acogiéndose a las pautas estipuladas por la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR).

2. ANTECEDENTES

Mediante el Decreto No. 953 de 2013, se reglamento el Articulo No. 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el Articulo No. 210 de la Ley 1450 de 2011, que establece las disposiciones para implementar Pagos por Servicios Ambientales, posteriormente el Articulo No. 174 de la Ley 1753 de 2015, modificó el Articulo No. 108 de la Ley 99 de 1993, en el sentido de habilitar fuentes de recursos de orden nacional y regional, para la implementación de PSA u otros incentivos económicos orientados a la conservación de recursos naturales en las áreas o ecosistemas de interés estratégico.

En el 2017 se aprobó el Documento CONPES 2886- Lineamientos de Política y programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la construcción de Plaza, que desarrolla los lineamientos para realizar inversiones que garanticen el mantenimiento y la generación de los servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos del país, en el mismo año Mediante la Ley No. 870 se estableció los términos, condiciones y fuentes de financiación para la implementación del incentivo de PSA.

La serranía de Perijá es poseedora de una importante diversidad biótica y ecosistémica, recientemente delimitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución No. 151 del 31 de enero de 2018 y declarada por CORPOCESAR como Parque Natural Regional Serranía de Perijá mediante acuerdo del Consejo Directivos No. 021 del 16 de diciembre de 2016, se encuentra inmerso en zona central de la serranía de Perijá, en el Departamento del Cesar, en

la jurisdicción de los Municipios de Manaure Balcón del Cesar (2.343,79 hectáreas), La Paz Robles (10.789,35 hectáreas) y Agustín Codazzi (10.075 hectáreas).

Esta área protegida tiene interés binacional por la oferta hídrica, lo cual la convierte en una región estrategia del país y considerada la segunda fabrica natural de agua de la Costa atlántica después de la Sierra Nevada de Santa Marta. La red de drenaje que nace en el parque es fundamental como servicio ecosistémico ofertado por el área protegida para garantizar el desarrollo productivo en la zona amortiguadora y las partes bajas en la serranía de Perijá.

3. PROPÓSITO DE LA INTERVENTORÍA

El parque Natural Regional Serranía de Perijá es una región rica en recursos hídricos, biodiversidad y cultural, los cuales han sufrido transformación de los ecosistemas por la acelerada tala de bosques para implementación de cultivos de pan coger, ocasionando problemas de perdida y fragmentación de la cobertura, sedimentación de cauces y disminución de la biodiversidad, así mismo la apertura de potreros esta conllevando a la perdida de cobertura naturales, compactación y erosión de los suelos, especialmente en la zona paramuna del parque.

En el Municipio de Agustín Codazzi se encuentran localizadas 10.075 hectáreas del Parque Natural Regional Serranía de Perijá, de las cuales el 63,35% (6.382,52) corresponden a áreas que requieren ser conservadas para preservar los recursos naturales. Así mismo, 3.687,02 hectáreas pertenecen a aquellos espacios donde ha

ocurrido una transformación total o parcial de sus valores naturales como resultados de las actividades productivas allí desarrolladas y que ameritan el establecimiento de sus condiciones naturales para atender en la mejor parte posible el logro de los objetivos de conservación

INCOLTA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S busca implementar el esquema de pagos por servicios ambientales, como estrategia de conservación y restauración ecológica en el parque natural regional serranía de Perijá y su zona con función amortiguadora, en el departamento del cesar, por lo anterior se realizará seguimiento a las actividades de restauración ecológica ejecutadas por el contratista ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – ASOPAGUA.

Dentro de las actividades que se ejecutaran se encuentra aislar 170 hectáreas para la restauración ecológica pasiva, a través de la construcción de 28,22 km de cercas en alambre de púa, otorgar 34 incentivos de Pagos por Servicios Ambientales, diseñar un esquema de monitoreo y seguimiento al proceso de restauración y desarrollar acciones de promoción, socialización y capacitación comunitaria.

3.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza geográficamente al norte del departamento de Cesar, las zonas de interés son las asentadas en la parte alta de la cuenca, específicamente las veredas de Agua bonita, Miraflores y La frontera; caracterizándose estas por poseer un alto valor ecosistémica y variedad en fuentes hídricas. (Figura 1).




Ilustración 1. Ubicación General del Proyecto.
Fuente: Google Maps

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETIVO 1. CONSERVAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA:

- Realizar validación predial para PSA
- Formalizar los acuerdos voluntarios de PSA.
- Registro de la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado y seguimiento ante la autoridad ambiental.
- Aislar áreas para la restauración ecológica pasiva
- Otorgar el incentivo de pago por servicios ambientales.
- Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos.
- Diseñar un esquema de seguimiento y monitoreo a la restauración (incluye establecimiento de parcelas y monitoreo inicial).

OBJETIVO 2. FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE INTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ESQUEMAS DE GOBERNZANZA Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL:

- Realizar encuentros para la promoción, divulgación y socialización del proyecto.
- Desarrollar capacitaciones comunitarias sobre restauración y conservación, prevención de incendios y practicas productivas sostenibles.
- Socialización y divulgación del PMA del Parque Natural Regional Serrania de Perijá.

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

SEGUIMIENTO TÉCNICO:

- Coordinar y realizar con el Supervisor designado por la Corporación y el contratista la visita preliminar a los tramos correspondiente a intervenir
- Revisar todos y cada uno de los documentos del proceso contractual de la obra.
- Verificar y exigir la disponibilidad del personal ofrecido en la propuesta técnica.
- Rechazar los informes presentados por el contratista de obra que no cumplan con las especificaciones técnicas.
- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes técnicas del contratista de obra.
- Verificar y aprobar al contratista los análisis de precios unitarios que resulten durante la ejecución del proyecto.
- Realizar la aprobación de los procedimientos del proyecto con base en las recomendaciones impartidas por los profesionales de su propuesta.
- En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones inferiores a las contratadas.
- Realizar la vigilancia, seguimiento y control a las autorizaciones de parte de propietarios o poseedores, para los predios en donde se requiera realizar el ingreso, movilización o desplazamiento de maquinaria, personal y/o equipo.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

- Verificar que el contratista vincule y mantenga durante la ejecución del contrato el personal ofrecido en la propuesta y solicitar los cambios a que haya lugar.
- Exigir al contratista los informes, documentos y demás detalles para asegurar la correcta ejecución del contrato.
- Realizar seguimiento al programa de trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos en el programa de trabajo del contratista
- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes de tipo administrativo que realice el contratista de obra,
- Verificar que el contratista cumpla con la constitución de garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su renovación o modificación.
- Emitir concepto sobre las modificaciones que resulten durante la ejecución de la obra y someterlas a consideración de la Corporación con la respectiva justificación técnica y el análisis costo – beneficio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

- Realizar el control de las inversiones del contrato, velando porque el contratista destine los recursos necesarios para el buen desarrollo del mismo.
- Tramitar los pagos del contrato de obra de acuerdo con lo pactado en la minuta y velar porque todos los desembolsos entregados al contratista se utilicen única y exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir con ocasión de la ejecución del mismo.

- Verificar y exigir mensualmente los pagos del personal vinculado al contrato de obra y los pagos de seguridad social y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente.
- Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de la obra.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- Verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental, salud en el trabajo, seguridad industrial establecida por parte de la CORPORACIÓN.
- Exigir al contratista el Plan de Gestión Ambiental de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de obra y la normatividad vigente.
- Suspender los trabajos de obra en caso de presentarse afectación al medio ambiente.

SEGUIMIENTO JURIDICO

- Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de obra.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1.Datos contrato de contratista

CONTRATO No.	19-6-0152-0-2023

CONTRATISTA	SOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – ASOPAGUA
NIT	825003727-2
FECHA	Mayo 17 de 2023
OBJETO	IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
PLAZO	DOCE (12) MESES.
VALOR OBRA	$ 1.596.495.342
FECHA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la Siguiente tabla se muestran aspectos relevantes de las pólizas y, la revisión de las mismas muestra el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Tabla 2. Pólizas contrato de obra

CONTROL DE POLIZAS			
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Descripción			**Suma Asegurada**
Riesgos Amparados	No. De la Póliza	85-44-101125234	$ 1.040.206.298,20
	Desde	**Hasta**	
Buen manejo del anticipo	23/11/2023	23/3/2025	$ 638.598.136,80
Cumplimiento del contrato	13/11/2023	23/5/2025	$ 159.649.534,20
Pago Salarios, prestaciones sociales	23/11/2023	23/11/2027	$ 159.649.534,20

Anexos 1.Pólizas del contrato de obra

5.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO

A continuación, se detalla el personal a utilizar en el proyecto.

Tabla 3. Personal Contratista

NOMBRE	CARGO
LUIS GUERRA	INGENIERO FORESTAL
JORGE DANGON LADINO	INGENIERO AMBIENTAL
FABIAN PADILLA GONZÁLEZ	GEÓGRAFO
PAULA MARTÍNEZ	TRABAJADORA SOCIAL
NELSON ÁLVAREZ	AUXILIAR DE CAMPO

Todos los Trabajadores para la elaboración de las cercas de aislamientos serán escogidos dentro de los colaborador o trabajador de cada propietario o tenedor de los predios del proyecto, en el momento de su ejecución.

5.4 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
- Se realizan actividades administrativas y recopilación de información relacionada con el plan de manejo del parque natural regional del Perijá. - El día 17 de enero de procedió a realizar una reunión con lideres de las juntas de acción comunal con el fin de establecer un primer acercamiento en aras de dar a conocer los alcances del proyecto y el papel fundamental de estos actores en la ejecución de este. - De manera posterior el día 18 de enero se visitó las veredas: Miraflores, agua bonita y la frontera, beneficiarias del proyecto, con el objetivo de conocer las condiciones de terreno, accesibilidad, ecosistemas, posibles áreas a intervenir y disposición de los actores.

- Se procedió a hacer todas las gestiones documentales y de logística relacionadas con el desarrollo de la jornada de socialización del proyecto en la estación de loma seca, programada para el día 7 de febrero del 2024, logrando convocar e informar a los habitantes y actores para que asistan de manera activa y participativa con la finalidad de que esta se desarrolle bajo los estándares contractuales.

5.4.1 Reuniones y comités con la interventoría

El día 23 de enero se procedió a un comité con la interventoría lo que permitió un acercamiento con el fin de despejar dudas en relación con la operación, seguimiento y control por parte de los actores involucrados con la finalidad de dar cumplimiento a todos los requisitos contractuales y así poder garantizar el cumplimento de todos los objetivos planteados.

Anexos 2. Actas de Reunión.

5.4.2 Comité de seguimiento con interventoría y supervisor

El día 26 de enero se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – COPOCESAR, contando con la presencia de la interventoría, el supervisor del contrato y el contratista, con el fin de conocer los avances en las actividades del contrato y establecer unos lineamientos a aplicar con el fin de manejar un esquema común en las partes.

Anexos 3. Acta de reunión supervisor

5.4.3 Cronograma de Actividades.

Tabla 4. Cronograma de Actividades

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.																											
ENTIDAD	ASOPAGUA																											
FECHA DE INICIO	11/12/2023	CORTE DE EJECUCION 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024																										
ACTIVIDAD	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		% EJECUTADO	% POR EJECUTAR		
	11/12/2023	10/01/2024	11/01/2024	10/02/2024	11/02/2024	10/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	11/04/2024	10/05/2024	11/05/2024	10/06/2024	11/06/2024	10/07/2024	11/07/2024	10/08/2024	11/08/2024	10/09/2024	11/09/2024	10/10/2024	11/10/2024	10/11/2024	11/11/2024	10/12/2024				
COMPONENTE DE VALIDACION																												
Validación predial para Pagos por Servicios Ambientales - PSA.																									33,33333333	66,66666667		
COMPONENTE DE FORMALIZACION																												
Formalizar acuerdos voluntarios de Pagos por Servicios Ambientales - PSA.																									0	100		
COMPONENETE DE SENSIBILIZACION																												
Acciones de promoción, socialización y capacitación comunitaria																									25	75		
MONITOREO Y SEGUIMIENTO																												
Esquema de monitoreo y seguimiento al proceso de restauración (Incluye: Establecimiento de parcelas y monitoreo inicial																									0	100		
INCENTIVOS PSA																												
Incentivo de Pagos por Servicios Ambientales - PSA.																									0	100		
COMPONENETE RESTAURACION																												
Aislamiento de areas para la restauración ecologica pasiva.																									0	100		
	PROGRAMADO																								9,72	90,28		
	EJECUTADO																											

Referido el cronograma de ejecución se evidencia un avance del nueve coma setenta y dos por ciento (9,72%), debido a que los trabajos han sido de carácter administrativo y organizacionales a lo cual el avance de las actividades dentro del cronograma aumentara de manera gradual; quedando por ejecutar el noventa coma veintiocho por ciento (90,28%).

5.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 5. Informe financiero 1 Enero a 31 Enero 2024

PERIODO DESDE ENERO 01 HASTA ENERO 31 DE 2024						
	VALOR CONTRACTUAL	**VALOR ASIGNADO EN ANTICIPO**		**VALOR PAGADO**	**% DEL ANTICIPO**	**% DEL VALOR CONTRACTUAL DEL ITEM**
Validación predial para Pagos por Servicios Ambientales - PSA.	**$ 37.940.000,00**	**$ 37.840.248,00**		***$ 25.345.248,00***	**66,98%**	**66,80%**
PAGO SERVICIOS VALIDACION Y ACOMPAÑAMIENTO PREDIAL				$ 22.695.248		
TRANSPORTE				$ 2.000.000		
PERSONAL DEL ENLACE COMUNITARIO Y GUIA				$ 650.000		
Formalizar acuerdos voluntarios de Pagos por Servicios Ambientales - PSA.	**$ 22.293.970,00**	**$ 13.114.060,00**		***$ 13.114.060,00***	**100,00%**	**58,82%**
PROFESIONAL BIOLOGIA, FORESTAL, AMBIENTAL Y/O AGRONOMICA				$ 2.828.000,00		
PROFESIONAL JURIDICO				$ 2.405.000,00		
PROFESIOAL SIG				$ 2.405.000,00		
PROFESIONAL EN PROCESOS PARTICIPATIVOS				$ 2.405.000,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				$ 1.767.000,00		
TRANSPORTE TERRESTRE				$ 1.304.060,00		
Acciones de promoción, socialización y capacitación comunitaria.	**$ 31.044.000,00**	**$ 18.635.016,00**		***$ 18.635.016,00***	**100,00%**	**60,03%**
ANTICIPO DE SERVICIOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL COMUNITARIA				$ 18.635.016,00		
Esquema de monitoreo y seguimiento al proceso de restauración (Incluye: Establecimiento de parcelas y monitoreo inicial).	**$ 30.394.200,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**	**0,00%**
Incentivo de Pagos por Servicios Ambientales - PSA.	**$ 326.208.240,00**	**$ 28.798.674,00**		**$ 28.798.674,00**	**100,00%**	**8,83%**
ANTICIPO COMPRA POSTES MADERA				$ 8.798.674,00		
ANTICIPO COMPRA INSUMOS				$ 20.000.000,00		
Aislamiento de areas para la restauración ecologica pasiva.	**$ 823.090.933,92**	**$ 469.361.400,00**		***$ 469.361.400,00***	**100,00%**	**57,02%**
ANTICIPO DE POSTES PLASTICOS				$ 389.760.000,00		
ANTICIPO PIE DE AMIGOS PLASTICOS				$ 36.541.768,00		
ANTICIPO ALAMBRE DE PUAS C14				$ 42.171.400,00		
ANTICIPO COMPRA GRAPAS				$ 888.232,00		
ADMINISTRACION	**$ 266.903.982,22**	**$ 70.848.738,80**		***$ 49.855.606,80***	**70,37%**	**18,68%**
OTROS IMPUESTOS, DEDUCCION TASA O CONTRIBUCION				$ 38.342.912,80		
SUELDO DIRECTOR				$ 1.696.800,00		
SUELDO RESIDENTE				$ 2.262.400,00		
SUELDO AUX				$ 1.584.000,00		
PAGO 4XMIL				$ 2.554.392,00		
TRANSPORTE				$ 3.415.102,00		
	TOTALES			**$ 605.110.004,80**		

5.6 RESUMEN PRESUPUESTAL ACUMULADO

Tabla 6. Presupuesto acumulado

ITEM	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	DIC23	ENER24	FEBRE24	MARZ24	ABR24	MAYO24	JUNI24	JULI24	AGOS24	SEPTI24	OCTU24	NOVI24	DIC24	ACUMULADO
Validación predial para Pagos por Servicios Ambientales - PSA.	Und	1,00	$37.940.000,00	$ 37.940.000,00	$12.495.000,00	$25.345.248,00												37.840.248,00
Formalizar acuerdos voluntarios de Pagos por Servicios Ambientales - PSA.	Und	34,00	$655.705,00	$ 22.293.970,00	$0,00	$13.114.060,00												13.114.060,00
Acciones de promoción, socialización y capacitación comunitaria.	Und	10,00	$3.104.400,00	$ 31.044.000,00	$0,00	$18.635.016,00												18.635.016,00
Esquema de monitoreo y seguimiento al proceso de restauración (Incluye: Establecimiento de parcelas y monitoreo inicial).	Und	1,00	$30.394.200,00	$ 30.394.200,00	$0,00	$0,00												0,00
Incentivo de Pagos por Servicios Ambientales - PSA.	Und	34,00	$9.594.360,00	$ 326.208.240,00	$0,00	$28.798.674,00												28.798.674,00
Aislamiento de areas para la restauración ecologica pasiva.	Km	28,22	$29.166.936,00	$ 823.090.933,92	$0,00	$469.361.400,00												469.361.400,00
ADMINISTRACION				$ 266.903.982,22	$20.993.132,00	$49.855.606,80												70.848.738,80
					$33.488.132,00	$605.110.004,80	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	638.598.136,80

6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

A continuación, se relaciona la información del Contrato de Interventoría

Tabla 7. Datos contrato de interventoría

CONTRATO No.	19-6-0191-0-2023
INTERVENTORIA	INCOLTA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NIT	800226261-9
FECHA	Octubre 13 de 2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS

	POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
PLAZO	DOCE (12) MESES.
VALOR OBRA	$ 112.812.000
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	WILSON ROMAN MARQUEZ DAZA

6.2 CONTROL LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la Siguiente tabla se muestran aspectos relevantes de las pólizas y, la revisión de las mismas muestra el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Tabla 8. Pólizas contrato de interventoría

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS			
Aseguradora:	SURAMERICANA		
Numero de Póliza	3759141-1		
AMPAROS	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	11.281.200	17-10-2023	17-02-2025
Buen manejo del Anticipo	$22.562.400	17-10-2023	17-02-2025
Calidad del servicio	11.281.200	17-10-2023	17-02-2025
Salarios y prestaciones	$11.281.200	17-10-2023	17-02-2027

Anexos 4. pólizas del contrato de interventoría

6.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO

A continuación, se detalla el personal a utilizar en el proyecto.

Tabla 9. Personal interventoría

NOMBRE	CARGO

APOLINAR SALDAÑA TAFUR	Director Interventoría
SALOME GARCIA	Residente Interventoría

6.4 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo, la Interventoría controló y siguió las actividades realizadas por el contratista. Para dar cumplimiento a lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO
SEGUIMIENTO TÉCNICO
- Se asiste a reunión junto con el contratista para el día 23 de enero de 2024 con el fin socializar por parte del contratista la visita realizada al área de influencia. - Con el fin de atender las inquietudes del contratista referente a la ejecución del contrato, se programa reunión para el 26 de enero entre el supervisor designado por la Corporación, interventoría y contratista. - Se coordina junto al supervisor de CORPOCESAR, contratista e interventoría reunión de socialización con la comunidad del área de influencia del proyecto para el día 7 de febrero 2024. - Se realizo revisión de los documentos contractuales de la obra.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
- Elaboración del informe mensual de interventoría n°1 - Revisión informe mensual no.1 contratista. - Verificación personal del contratista. - Se realiza seguimiento al cronograma de obra.
SEGUIMIENTO FINANCIERO
- Se realizo revisión al avance financiero del contratista. - Verificación de la planilla de pago del personal vinculado al contrato de obra.
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
- Se solicita el Plan de manejo ambiental del Parque Natural Regional Serranía de Perijá a la supervisión de CORPOCESAR.
SEGUIMIENTO JURÍDICO
- Se realizará seguimiento por parte del área jurídica a los acuerdos con los beneficiaron una vez estén en curso.

6.5 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA INTERVENTORÍA

Tabla 10. Correspondencia

FECHA	ASUNTO	OFICIO N°	REMITENTE
24-enero-2024	Solicitud reunión interventoría y contratista	Oficio N° 003-2024	SUPERVISOR CORPOCESAR
29 -enero-2024	Invitación Jornada de socialización proyecto	Oficio N° 004-2024	SUPERVISOR CORPOCESAR

Anexos 5. Relación de correspondencia

6.6 GESTIÓN DE COMITÉS Y ACTAS.

Durante el presente mes se realizaron los siguientes comités de seguimiento al proyecto:

	COMITÉS DE SEGUIMIENTO	
FECHA	**ACTA N°**	**OBJETIVO**
23-enero-2024	2	Socialización visita del contratista área de influencia del contrato
26-enero-2024	3	Establecer los lineamientos ejecución del contrato

Anexos 6. Relación de actas

6.7 INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA

Tabla 11. Reporte financiero

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DICIEMBRE	ENERO2024
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	$ 70.188.800,00	$ 6.723.400	$ 6.723.400
2	MATERIALES E INSUMOS	$ -		
3	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -		
4	SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS	$ 24.611.200,12	$ 2.440.610	$ 2.440.610
	COSTOS DIRECTOS	**$ 94.800.000,12**		
	IVA 19%	$ 18.012.000,02		
	COSTO TOTAL INTERVENTORIA	***$ 112.812.000,14***		
		TOTAL MES	$ 9.164.010	$ 9.164.010
		PORCENTAJE DEL ANTICIPO	40,62%	
		PORCENTAJE DEL CONTRATO	8,12%	
		INVERSION ACUMULADA		$ 18.328.020
		PORCENTAJE ACUMULADO DEL ANTICIPO		81,23%
		PORCENTAJE ACUMULADO DEL CONTRATO		16,25%

6.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se ejecutaron durante el periodo principalmente actividades administrativas para garantizar la buena ejecución del contrato, así mismo se hizo un acercamiento con los lideres de la comunidad del área de influencia del proyecto. Se propuso la realización de un comité de acercamiento y coordinación con la supervisión del proyecto y el contratista con el fin de establecer lineamientos básicos para la ejecución del contrato y la interventoría.

7. INDICADORES DE GESTIÓN

Tabla 12. Indicadores de gestión

N°	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	META	EJECUTADO
1	Realizar la validación predial para PSA	Actividades de soporte realizadas	Numero	1	0
2	Formalizar los acuerdos voluntarios de PSA	Actas realizadas	Numero	34	0
3	Aislar áreas para la restauración ecológica pasiva	Aislamiento de plantaciones forestales realizado	Kilómetros	28,22	0
4	Otorgar el incentivo de Pago por servicios ambientales	Incentivos a la conservación del medio ambiente otorgados	Numero	34	0
5	Diseñar un esquema de seguimiento y monitoreo a la restauración (incluye	Hectáreas de plantaciones forestales con seguimiento y monitoreo fitosanitario	Hectáreas	170	0

	establecimiento de parcelas y monitoreo inicial)				
6	Realizar encuentros para la promoción divulgación y socialización del proyecto	Procesos de Educación Ambiental y Participación Social Fortalecidos	Numero de Talleres	2	0
7	Socialización y divulgación del PMA del Parque Natural Regional Serranía de Perijá	Talleres o Actividades de Capacitación Realizados	Numero de Talleres	2	0
8	Desarrollar capacitaciones comunitarias sobre restauración y conservación, prevención de incendios y practicas productivas y sostenibles			6	0

8. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexos 1.Pólizas del contrato de obra..... 13
Anexos 2. Actas de Reunión..... 15
Anexos 3. Acta de reunión supervisor..... 15
Anexos 4. pólizas del contrato de interventoría..... 19
Anexos 5. Relación de correspondencia..... 21
Anexos 6. Relación de actas..... 21

ANEXO 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101125234	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	11	2023	23	11	2023	00:00	23	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	NIT: 825.003.727-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 3 6 93 OF 302	RIOHACHA, GUAJIRA	3004317991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	NIT: 892.301.483-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KILOMETRO 2 VIA LA PAZ LOTE 1 Y 2 CASA CAMPO	VALLEDUPAR, CESAR	5737346

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 19-6-0152-0-2023 IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y RESTAURACION ECOLOGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE PERIJA Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2023	23/05/2025	$159,649,534.20	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/11/2023	23/11/2027	$159,649,534.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23/11/2023	23/03/2025	$638,598,136.80	$638,598,136.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$82,309,093.00	$82,309,093.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****629,850.00	$ *******8,000.00	$ *****121,191.00	$ **********759,041.00	$ ****1,040,206,298.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANGARITA SEGUROS E&A LTDA	205123	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101125234

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2

INCOLTA S.A.S. INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. No.800.226.261-9	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	23 (Día)	01 (Mes)	24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 02
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19-6-0191-0-2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS S.A.S - INCONTA

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Luis Guerra	Director. contra.	ASOPAGUA
Apolinar Saldaña	Director int.	Incolta
Salome Garcia	R. interventa	Incolta
Jorge Dangon	R. contratista	ASOPAGUA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización visita del contratista de obra al área de influencia del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El contratista de Obra ASOPAGUA realizo visita de reconocimiento al área de influencia del proyecto el dia 17 y 18 de enero, con el fin de tener un primer acompañamiento a los voleres de la comunidad.

- El contratista realizo visita a las veredad del Area de Influencia

- El contratista expresa dudas referentes a la ejecución del contrato, se propone programar una reunión para el 26 de enero entre interventoria, contratista y supervisor de corpocesar.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Enviar invitación de reunión	23-01-24	interventoria

INCOLTA S.A.S. INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. No.800.226.261-9	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	23 (Día)	01 (Mes)	24 (Año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19-6-0191-0-2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS S.A.S - INCONTA

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
Apolinar Saldaña P	Director Interventoría	3112216687	
Jorge Dongue	Ingeniero	3005512001	
Luis A Guevara L	Director Proyecto	3106022310	
Salome Garcia	R. Interventoría	3002531359	

ANEXO 3

INCOLTA S.A.S. INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. No.800.226.261-9	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 26 (Día) 01 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 0
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19-6-0191-0-2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS S.A.S - INCONTA

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Salome Garcia.	Interventoria	INCONTA
Jorge Dargont.	contratista	ASOPAGUA.
Wilson martinez	supervisor Corpocesar.	Corpocesar.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Establecer los lineamientos de ejecución del contrato entre interventoria, supervisión corpocesar, y contratista. Contrato No

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- se establece fecha tentativa de socialización del proyecto para el 7 Febrero. Hora 9:00 am vereda agua bonita
- se recomienda establecer ceromiento de 5 ha. para lograr los 34 acuerdos
- se pacta repartir equitativamente entre las 3 veredas, (Agua Bonita, Miradores, Frontera).
- se acordaron las fechas de presentación de informe mensual por parte del contratista a interventoria los 5 de cada mes y interventira a Corpocesar. lor 10 de cada mes. (se Adjunta. Listado Asistencia)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Envio Informe No 1	2 Febrero	interventoria
envio informe No 2	30 Febrero	interventoria

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: Reunión Comité Técnico contratos 152/023 obras y 191/023 interventoría FECHA: Cesar 26/023/
LUGAR: Oficina Corpocesar HORA: 4:35 Pm
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Supervisión — Contratista obra y Interventoría

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Wilson Marquez D.	77007996	Corpocesar	Prof Universitario	wilson.marquez@corpocesar.gov.co	3116576676 3013085[illegible]	X		
2	Jorge Dongon L.	15-209.911	Asopalco	Contratista	Jorgedongonlaudo@gmail.com	3003012093	X		
3	Edome Garcia T	1140867202	Incocta	Interventoria	salomegarcia194@gmail.com	3002531359	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner

ANEXO 4

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BARRANQUILLA, 14 DE OCTUBRE DE 2023	3759141–1		15341793
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
CONSULTORES Y PROMOTORES DE	22976	2626	01215341793

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
8002262619	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 59 # 77 – 60 L 1		BARRANQUILLA	1111111

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
8002262619	INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8923014832	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	17–OCT–2023	17–FEB–2025	22.562.400,00	120.910,00
CALIDAD DEL SERVICIO	17–OCT–2023	17–FEB–2025	11.281.200,00	60.455,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17–OCT–2023	17–FEB–2025	11.281.200,00	60.455,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17–OCT–2023	17–OCT–2027	11.281.200,00	135.467,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
17–OCT–2023	17–OCT–2027	1461	17–OCT–2023	17–OCT–2027	$377.287	$71.685	$448.972

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$56.406.000	$214.344	$56.406.000,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2626	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
22976	CONSULTORES Y PROMOTORES DE	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	377.287

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 – 18	P	05	F–01–12–084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 – 18	NT–P	5	N–01–012–011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
NRO. DE CONTRATO 19–6–0191–0–2023.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETIVO ES IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y RESTRUCTURACION ECOLOGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE PERIJA Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ANEXO 5

OFICIO N° 003-2024

Valledupar, 24 de Enero de 2024

Señores
CORPOCESAR
Atte.: Wilson Román Márquez
Supervisor
Ciudad.

REFERENCIA: **CONTRATO N° 19-6-0191-0-2023**, ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".***

SUNTO: **SOLICITUD REUNIÓN INTERVENTORIA Y CONTRATISTA.**

Cordial Saludo,

Con el fin de evaluar las condiciones del terrero y realizar un primer acercamiento con la comunidad en el área de influencia del proyecto, el contratista ASOPAGUA con Contrato N°19-6-0152-0-2023 realizo visita de campo el día 3 enero de 2024, posteriormente se programó reunión con la interventoría el día 23 de enero de 2024, en donde el contratista plantea diferentes interrogantes referentes a la ejecución del contrato.

Por lo anterior solicitamos muy amablemente programar una reunión en la ciudad de Valledupar el día viernes 26 de enero, entre interventoría, contratista y supervisión de CORPOCESAR con el fin de aclarar las inquietudes y definir la forma optima de ejecutar el contrato.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

APOLINAR SALDAÑA TAFUR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INCOLTA S.A.S

01085
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR
Ventanilla Única de Tramites de Correspondencia Externa
Fecha: 30 ENE 2024
Hora: 2:55pm
Por:

INVITACIÓN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN

INCOLTA CESAR <incoltacesar@gmail.com>

Lun 29/01/2024 8:46

Para:Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>;Wilson Roman Márquez Daza (CORPOCESAR) <wilson.marquez@corpocesar.gov.co>

2 archivos adjuntos (356 KB)

Invitaciòn Socializaciòn Corpocesar (2).pdf; 4.OFICIO N°004-2024.pdf;

Buenos días,

Remito invitación realizada por el contratista para jornada de socialización contrato No. 19-6-0152-0-2023.

Cordialmente,

--

INCOLTA S.A.S.
EMPRESA INTERVENTORA
PROYECTO PSA -CORPOCESAR

SEÑORA
ADRIANA GARCÍA
DIRECTORA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR

Asunto: INVITACIÓN A LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DEL PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Cordial Saludo,

En aras de, conservar y restaurar los sistemas ecosistémicos de la serranía del Perijá en el departamento del Cesar, desde COPOCESAR se evidencia la necesidad de intervenir dicha zona en búsqueda de restaurar ecológicamente la serranía, razón por la cual desde LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DE LA GUAJIRA – ASOPAGUA, siendo conocedores de su compromiso con las estrategias de conservación y preservación del medio ambiente y en cumplimiento de las actividades definidas en el contrato No. 19-6-0152-0-2023 del once (11) de diciembre de 2023, extendemos la invitación a la jornada de socialización del proyecto en mención, la cual se realizará en **LA ESTACIÓN DE LA VEREDA LOMA SECA**, municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar el día siete (7) de febrero del año 2024 en el horario de 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Para más información comunicarse al número de teléfono: 3003512093
Correo electrónico: asopaguacodazzi@gmail.com

Agradecemos su asistencia y participación.

Atentamente,

LUIS ALBERTO GUERRA LÓPEZ
DIRECTOR DE PROYECTO

OFICIO N° 004-2024

Valledupar, 29 de Enero de 2024

Señores
CORPOCESAR
Atte.: Wilson Román Márquez
Supervisor
Ciudad.

REFERENCIA: **CONTRATO N° 19-6-0191-0-2023**, ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".***

ASUNTO: **INVITACIÓN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a las actividades establecidas en el Contrato N° 19-6-01-9-0-2023 de interventoría y el contrato N° 19-6-01-52-0-2023 del contratista LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y AMBIENTALISTAS DE LA GUAJIRA – ASOPAGUA, extendemos la invitación a CORPOCESAR a la jornada de socialización del proyecto en mención, la cual se realizara en LA ESTACIÓN DE LA VEREDA LOMA SECA, municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar el día siete (7) de febrero del año 2024 en el horario de 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Agradecemos su asistencia y participación.

Atentamente,



SALOME GARCIA TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INCOLTA S.A.S

ANEXO 6

INCOLTA S.A.S. INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. No.800.226.261-9	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	23 (Día)	01 (Mes)	24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 02
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19-6-0191-0-2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS S.A.S - INCONTA

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Luis Guerra	Director. contra.	ASOPAGUA
Apolinar Saldaña	Director int.	Incolta
Salome Garcia	R. interventa	Incolta
Jorge Dangon	R. contratista	ASOPAGUA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización visita del contratista de obra al área de influencia del proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El contratista de Obra ASOPAGUA realizo visita de reconocimiento al área de influencia del proyecto el dia 17 y 18 de enero, con el fin de tener un primer acompañamiento a los voleres de la comunidad.

- El contratista realizo visita a las veredad del Area de Influencia

- El contratista expresa dudas referentes a la ejecución del contrato, se propone programar una reunión para el 26 de enero entre interventoria, contratista y supervisor de corpocesar.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Enviar invitación de reunión	23-01-24	interventoria

INCOLTA S.A.S. INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. No.800.226.261-9	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	23 (Día)	01 (Mes)	24 (Año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19-6-0191-0-2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS S.A.S - INCONTA

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÒN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	TELEFONO	FIRMA
Apolinar Saldaña P	Director Interventoría	3112216687	
Jorge Dongue	Ingeniero	3005512001	
Luis A Guevara L	Director Proyecto	3106022310	
Salome Garcia	R. Interventoría	3002531359	

INCOLTA S.A.S. INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. No.800.226.261-9	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 26 (Día) 01 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 0
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 19-6-0191-0-2023

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS S.A.S - INCONTA

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE PERIJÁ Y SU ZONA CON FUNCION AMORTIGUADORA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Salome Garcia.	Interventoria	INCONTA
Jorge Dargont.	contratista	ASOPAGUA.
Wilson martinez	supervisor Corpocesar.	Corpocesar.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Establecer los lineamientos de ejecución del contrato entre interventoria, supervisión corpocesar, y contratista. Contrato No

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- se establece fecha tentativa de socialización del proyecto para el 7 Febrero. Hora 9:00 am vereda agua bonita
- se recomienda establecer ceromiento de 5 ha. para lograr los 34 acuerdos
- se pacta repartir equitativamente entre las 3 veredas, (Agua Bonita, Miradores, Frontera).
- se acordaron las fechas de presentación de informe mensual por parte del contratista a interventoria los 5 de cada mes y interventira a Corpocesar. lor 10 de cada mes. (se Adjunta. Listado Asistencia)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Envio Informe No 1	2 Febrero	interventoria
envio informe No 2	30 Febrero	interventoria

Powered by CamScanner

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-04-F-13
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 22/09/2022
	PLANILLA DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

ASUNTO: Reunión Comité Técnico contratos 152/023 obras y 191/023 interventoría FECHA: Cesar 26/023/
LUGAR: Oficina Corpocesar HORA: 4:35 Pm
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Supervisión — Contratista obra y Interventoría

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Wilson Marquez D.	77007996	Corpocesar	Prof Universitario	wilson.marquez@corpocesar.gov.co	3116576676 3013085[illegible]	X		
2	Jorge Dongon L.	15-209.911	Asopalco	Contratista	Jorgedongonlaudo@gmail.com	3003012093	X		
3	Edome Garcia T	1140867202	Incocta	Interventoria	salomegarcia194@gmail.com	3002531359	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

Powered by CamScanner