INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 400-MC-07-2024

NOMBRE CONTRATISTA: HGA INGENIEROS S.A.S NIT 900807891-5

OBJETO: ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUA POTABLE PARA PRIVADOS DE LA LIBERTAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL ORIENTE DEL INPEC.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL.**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X___

4. **ADICIONES:** SI: _X____ NO: _____

El día 22 de mayo de 2024, se realizó la solicitud de adición por un valor de $8.999.627.

5. **FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de agosto de 2024.**

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**_$ 72.944.213

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: __$81.943.884

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X_

9. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

SE INICIO EL CONTRATO CON LA EMPRESA HGA INGENIEROS S.A.S, DONDE SE ESFECIFICO LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR ESTABLECIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS RECIPIENTES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.
EL DÍA 22 DE MAYO DE 2024. SE REALIZO UNA ADICIÓN DEL $8.999.627, CAMBIANDO EL VALOR FINAL DEL CONTRATO A $81.943.884.
EL CONTRATISTA REALIZO UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS, DEJANDO ESTIPULADO QUE DE LOS DÍAS 08 AL 17 DE JULIO SE REALIZARÁ LOS ENVIOS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS A CADA ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN ADSCRITOS A ESTA REGIONAL ORIENTE.
IGUALMENTE, ME PERMITO INFORMAR QUE LABORO EN LA ENTIDAD HASTA EL DÍA DE HOY 30 DE JUNIO DE 2024. POR ESTO, SOLICITO SE REALICE EL CAMBIO DE SUPERVISOR DEL CONTRATO.
ESTE ACTA SE HACE CON LA FINALIDAD DE INFORMAR, EL AVANCE EN ESTE CONTRATO.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$81.943.884
VALOR TOTAL EJECUTADO	$81.943.884
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00.0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$81.943.884
SALDO A LIBERAR	0

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio.

Por lo anterior se firma a los **30** días del mes de **06** de **2024.**

Cambio de supervisor Pyda Amparo.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _MARÍA CRISTINA PRIETO GARCÍA____

CARGO DEL SUPERVISOR: _Responsable programas PIGA Y SST-PPL___

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS:

Recipientes.

ITEM	CRONOGRAMA DE ENTREGA CONTRATO N° 400-MC-07-2024										EN CASO QUE EN CUCUTA EL 11/07/2024 POR TEMAS DE SEGURIDAD NO SE DECIDA VIAJAR POR TIBU A OCAÑA, REGRESAMOS A BUCARAMANGA Y CONTINUAMOS RECORRIDO EL LUNES CON EL SIGUEINTE CRONOGRAMA		
	Establecimiento INPEC	8/07/2024 LUNES	9/07/2024 MARTES	10/07/2024 MIERCOLES	11/07/2024 JUEVES	12/07/2024 VIERNES	13/07/2024 SABADO	14/07/2024 DOMINGO	15/07/2024 LUNES	16/07/2024 MARTES	15/07/2024 LUNES	16/07/2024 MARTES	17/07/2024 MIERCOLES
1	ARAUCA - Calle 17 No 25 A-26 BARRIO LA ESPERANZA									8:00 a. m.			10:00 a. m.
2	AGUACHICA - CALLE 10 N° 8 – 90 Barrio San Roque					2:00 p. m.					2:00 p. m.		
3	PAMPLONA - Avenida Santander N° 12 – 129				8:00 a. m.								
4	OCAÑA - Carrera 16 Nº 4 - 34					8:00 a. m.					8:00 a. m.		
5	CPMS BUCARAMANGA - Calle 45 #6-75 Barrio Alfonso López	8:00 a. m.											
6	BARRANCABERMEJA - Carrera 5 N° 8 – 07 Sector Comercio								8:00 a. m.			8:00 a. m.	
7	MALAGA - Carrera 9 N° 11 – 40			8:00 a. m.									
8	SAN GIL - Carrera 17 N°. 25-76		3:00 p. m.	8 AM SI EL DIA ANTERIOR NO SE LOGRA ENTREGAR, EN ESE CASO MALAGA SERIA 2 PM									
9	SOCORRO - Kilómetro 7 Vía Socorro – Sector Berlín		2:00 p. m.										
10	SAN VICENTE - Calle 16 No. 17 B - 26 Barrio Buenos Aires								2:00 p. m.			2:00 p. m.	
11	VELEZ - Carrera 3 Salida a Chipatá Vélez		8:00 a. m.										
12	RM BUCARAMANGA - Prolongación Calle 45 Vía Chimita	10:00 a. m.											
13	GIRÓN - Vía a Zapatoca KM 14 Vereda Palogordo	2:00 p. m.											
14	CUCUTA - KM 3 Avenida Panamericana Vía el Salado Cárcel Modelo				2:00 p. m.								