HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.				
Proceso	CONTRATACIÓN	**Código**	CONT-CONT-FOR-007-V04	
Subproceso	**Contratación**	**Fecha de elaboración**	30/12/2020	
Nombre del documento	**ACTA LIQUIDACIÓN**	**Última actualización**	12/10/2023	
Responsable: Líder de Proceso	**Revisado:** Comité de Calidad	**Aprobado:** Gerente		

ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO No:	**000399-2023**
CONTRATISTA:	**CONCRE TOLIMA S.A. - CONCRETOL**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.**
FECHA DEL CONTRATO:	**MAYO 16 DE 2023**
FECHA DE INICIO:	**MAYO 19 DE 2023**
VALOR INICIAL:	**NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($90.659.617,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO**
VALOR ADICIONADO:	**CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO ($45.035.291,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO**
VALOR FINAL:	**CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($135.694.908,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO**
PLAZO INICIAL:	**CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
PLAZO ADICIONADO:	**DOS (2) MESES**
PLAZO FINAL:	**SEIS (6) MESES**
FECHA FINAL:	**NOVIEMBRE 18 DE 2023**

Por medio de la presente acta y de conformidad a lo consagrado en el artículo 25 del Acuerdo 007 del 5 de junio de 2014 - Estatuto de Contratación de la E.S.E., los intervinientes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato de Suministro No. 000399-2023 de fecha 16 de mayo de 2023, así: por una parte, el **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.** identificado con NIT. 890.700.666-8, representada legalmente por **MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.393.172 expedida en Bogotá D.C. según Decreto de Nombramiento

No. 455 del 30 de Abril de 2020 y Acta de Posesión sin número de fecha 30 de Abril de 2020, con efectos fiscales a partir del 1 de Mayo de 2020; **LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO,** Contratista Profesional Área Recursos Físicos, en calidad de Supervisor, por una parte y por la otra **CONCRE TOLIMA S.A. CONCRETOL** identificada con NIT. 900.180.449-9, representada legalmente por **CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.230.847 expedida en Ibagué - Tolima, en calidad de Contratista.

1. OBJETO: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

2. TÉRMINO: SEIS (6) MESES

3. VALOR: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($135.694.908,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO

4. FORMA DE PAGO: El Hospital pagará al Contratista el valor del contrato, a través de pagos anticipados durante el plazo de ejecución del contrato, previa presentación de cuenta de cobro a nombre de la persona jurídica, la cual será legalizada a través de factura electrónica una vez sea recibido a satisfacción el suministro del material, la acreditación del pago de aportes a seguridad social y parafiscales expedida por Contador Público y/o Revisor Fiscal y la expedición del informe de supervisión; hasta completar el monto pactado. En máximo cuatro (4) pagos anticipados; que se coordinarán entre contratista y contratante conforme el trabajo de acondicionamiento del sector a intervenir.

5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará con cargo al código 245020805, mantenimiento servicios, del presupuesto de gastos del Hospital San Juan de Dios ESE, aprobado para la vigencia 2023, según Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal número **000731** del 12/05/2023 y **001276** del 03/08/2023.

6. CONSTANCIAS: El Supervisor del contrato certifica que el Contratista cumplió a satisfacción con las Obligaciones del contrato, con el Cumplimento de las garantías, con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social, y con el pago de estampillas pro departamentales.

7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

Detalle	Valor Parcial	Valor Total
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$90.659.617,00

VALOR ADICIONADO		$45.035.291,00
VALOR REINTEGRO		N/A
VALOR FINAL		$135.694.908,00
VALOR EJECUTADO		$135.694.908,00
VALOR GIRADO		$135.694.908,00
CE: 001145 de 19/05/2023	$31.730.866,00 – 35% anticipo de la obra	
CE: 001455 de 04/07/2023	$33.544.058,00 – 37% anticipo de la obra	
CE: 001847 de 15/08/2023	$45.035.291,00- 64% anticipo de la obra	
CE: 002627 de 21/11/2023	$25.384.693,00	

El Contratista Certifica que ha recibido del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.**, todos los pagos emanados del contrato; por lo tanto, las partes contratantes hacen constar, que se encuentran a paz y salvo en relación con todas las obligaciones surgidas de la ejecución del Contrato de Suministro No. 000399 – 2023 de fecha 16 de mayo de 2023.

La presente se suscribe por quienes en ella intervinieron, en Honda, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024).

EL HOSPITAL,

MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR
Gerente E.S.E.

EL CONTRATISTA,

CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS
Representante legal

EL SUPERVISOR,

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Contratista Profesional Área Recursos Físicos

Proyectó y revisó: Dahiana Álvarez Fernández