Denominación del bien o servicio	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA ZONA RURAL, LOS CORREGIMIENTOS Y LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, CORREGIMIENTO DE LA PEDRERA Y LA VICTORIA EN AMAZONAS Y VILLAVICENCIO META, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS DEL ICBF REGIONAL VAUPÉS, LOS MENORES QUE SE ENCUENTREN BAJO PROTECCIÓN Y SUS ACOMPAÑANTES, BIENESTARINA, MATERIALES QUE INTEGRAN LOS CONTRATOS DE APORTE Y PERSONAL DE LOS OPERADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA REGIONAL SI ASÍ SE REQUIERE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS PROYECTOS MISIONALES DEL ICBF DURANTE LA VIGENCIA 2024.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**25/04/2024**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Imposibilidad de seleccionar a los operadores del servicio.	Suspensión del servicio por falta de operador, no ejecución contractual e incumplimiento de las metas.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Adecuada estructuración de los estudios y documentos previos y del contrato a celebrarse en los cuales se plasmen parámetros claros.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el momento en el que ocurra el evento.	Con la suscripción o inicio del contrato.	Revisión documental	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectaciones a la ejecución de los contratos y la prestación del servicio.	Desequilibrio en la ejecución contractual.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el momento en el que ocurra el evento.	Con la liquidación del contrato.	Revisión documental	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja capacidad tecnica, opertiva y financiera del operador al momento de presentarse.	Incumplimiento, mala calidad o retrasos en la prestación del servicio.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Plasmar de manera clara en la invitación publica las condiciones y requisitos que certifiquen la capacidad técnica y operacional.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el momento en el que ocurra el evento.	A partir de inicio del contrato.	Revisión documental	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por cambios de regimen de contratacion estatal colombiano que afecte la ejecucion del contrato y la prestaciojn del servicio.	Desequilibrio de la ejecución contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de los planes de contingencia.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el momento en el que ocurra el evento.		Revisión documental	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento con el pago de las prestaciones sociales de ley.	Demoras y reprocesos en el pago por la prestación del servicio.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud y verificación del certificado de pagos de prestaciones sociales.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de inicio o aprobacion del contrato.	Con la presentación de soportes en el cobro de los servicios.	Revisión documental y digital.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Protección patrimonialmente a la administración por daños que se causen a terceros con ocasión de la ejecución de un contrato estatal.	Responsabilidad extracontractual que se puede llegar a atribuir a la entidad con ocasión de hechos y omisiones del contratista.	5=Casi cierto	5=Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitud de póliza de responsabilidad civil extracontractual.	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de inicio o aprobacion del contrato.		Revision documental y digital de cualquier suceso o acontecimiento.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones meteorológicas.	Retrasos y/o cancelación de los trayectos por malas condiciones climáticas y atmosféricas, lo cual puede generar catástrofe aérea.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Tener en cuenta los reportes climatológicos para la programación de cada trayecto.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el momento en el que ocurra el evento.	Con la ejecución del servicio de transporte aéreo de la ruta descrita en la solicitud requerida por el ICBF.	Revisión documental	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la prestación del servicio.	El incumplimiento puede derivar en consecuencias legales, disciplinarias o fiscales.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	[illegible] acuerdo y restituirse nuevamente con el contrato. Activación de póliza de calidad y cumplimiento equivalente al 20% del valor total del contrato.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el momento en el que ocurra el evento	Con la presentación de los respectivos soportes de pago.	Revisión documental	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la operación y mantenimiento de las aeronoves.	Caida o accidente de la aeronave.	1=Raro	5=Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones periódicas como parte del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la aeronave.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el momento en el que ocurra el evento	Con la presentación de los soportes.	Revisión documental	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala manipulación y protección de la carga aérea.	Mala calidad en el servicio.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Buen manejo y cuidado de la carga de conformidad con la capacidad de la aeronave monomotor.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el momento en el que ocurra el evento	Con la liquidación del contrato.	Revisión documental y auditoria periódica.	Permanente

Denominación del bien o servicio	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA ZONA RURAL, LOS CORREGIMIENTOS Y LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, CORREGIMIENTO DE LA PEDRERA Y LA VICTORIA EN AMAZONAS Y VILLAVICENCIO META, DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS DEL ICBF REGIONAL VAUPÉS, LOS MENORES QUE SE ENCUENTREN BAJO PROTECCIÓN Y SUS ACOMPAÑANTES, BIENESTARINA, MATERIALES QUE INTEGRAN LOS CONTRATOS DE APORTE Y PERSONAL DE LOS OPERADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA REGIONAL SI ASÍ SE REQUIERE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS PROYECTOS MISIONALES DEL ICBF DURANTE LA VIGENCIA 2024.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**25/04/2024**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad