ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 127 DE 2024

CONTRATISTA	CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
NIT	901322889-0
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
C.C.	7.185.919 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	304 DEL 17 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	817 DEL 05 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA (RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER) PARA APERTURA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS MORRO ARRIBA, TUNJITA, BUENOS AIRES Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES-DEPARTAMENTO BOYACA
FECHA DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE ($ 149.038.716)
FECHA PRESENTE ACTA	03 DE JULIO DE 2024

En el municipio de Miraflores, el día 03 de Julio de 2024, en la oficina de la SECRETARIA PLANEACION, se reunieron: La Ing. DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO, Secretaria de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisora y PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA R/L CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS, como Contratista.

El objeto de la actual reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes descrito.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR:

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA
R/L CUBIK INGENIERÍA & ARQUITECTURA SAS
Contratista

Elaboró: Nancy Martínez G.