ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta de Reunión sobre Asesoría de Proyecto de Unidad Productiva de Café y Plan de Trabajo (34 Horas) para las fichas 2952573 Comportamiento emprendedor y 2982448 Generación de ideas para un negocio innovador.			
CIUDAD Y FECHA:	**Cartago Valle** **21 de junio del 2024**	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 6:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	**CTA Cartago**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CTA Regional Valle**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Presentación del proyecto de unidad productiva de Café. 2. Discusión sobre el plan de trabajo y cronograma de actividades.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: • Definir el alcance y los objetivos específicos del proyecto de asesoría. • Establecer el plan de trabajo detallado para los días 22,24, y 26 de junio.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se presentó el proyecto de unidad productiva de Café por parte de la instructora Anyely Ospina, se informa que el grupo de la ruta 1 de la Argelia, definieron como nombre de su UP Café del paisaje, ellos van a trabajar la maquila de café, se informa que se iniciara asesoría en proyecto, presentando cronograma propuesto para la asesoría y Se acordó que la instructora Anyely Ospina estará disponible para trabajar con la comunidad en su asesoría de proyecto los días 22, 24, 25 y 26, de junio, completando un total de 30 horas de trabajo distribuidas de la siguiente manera: **AGENDA DE TRABAJO** • 22 de junio: • Horario: 7:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 6:00 pm (10 horas en total) • Actividades: - Alimentación de información en la herramienta de Excel. - Revisión y estructuración inicial del proyecto de unidad productiva de Café. • 24 de junio: • Horario: 7:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 6:00 pm (10 horas en total) • Actividades:			

Powered by CamScanner

- Continuación de la alimentación de información en Excel.
- Análisis detallado de los datos recopilados.
- Discusión sobre los primeros pasos del proyecto.

- 25 de junio:
- Horario: 7:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 6:00 pm (10 horas en total)
- Actividades:
  - Revisión y ajuste de la estructura del proyecto en base a los datos procesados.
  - Definición de objetivos y estrategias a seguir.

- 26 de junio:
- Horario: 8:00 am - 12:00 pm (4 horas en total)
- Actividades:
  - Implementación de mejoras en la herramienta de Excel según las necesidades del proyecto.
  - Preparación de la presentación de avances para futuras sesiones.

CONCLUSIONES

- Se acordó el plan de trabajo y las fechas específicas de asesoría, para el cumplimiento de asesoría al proyecto durante el mes de junio por 34 horas.
- Los siguientes pasos incluyen la presentación de avances y la entrega de evidencias conforme al progreso del proyecto, cuando sea requerido.



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Me comprometo a cumplir con el plan de trabajo establecido y a proporcionar la evidencia correspondiente de las actividades realizadas durante la asesoría y presentarlas	**21/06/2024**	**Anyely Ospina Flores (Instructora empresarial**	

Powered by CamScanner

cuando sean requeridas.			

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jorge Olmedo Ortiz	Dinamizador programa SER			
Alejandro Gómez Pérez	Instructor grado 20 - Coordinador (e)			
Anyely Ospina Flores	Instructora emprendimiento Programa SER			

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

N/A

Powered by CamScanner