ACTA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN

Fecha:	27	de	JUNIO	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, la Alcaldesa Municipal como representante de la entidad contratante, el Supervisor en calidad de tal y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CS013-2024
Objeto del contrato:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" CON BPIM 2021051500024
Supervisor:	Secretario de Educación, Cultura y Deporte
Contratista:	PROYECTOS INTEGRALES DE ANTIOQUIA SAS NIT: 901.684.558-0
Valor del contrato:	DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($16.233.770) INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY.
Duración del contrato:	CINCO (05) DÍAS
Fecha de inicio:	27 de JUNIO de 2024
Fecha de terminación	02 de JULIO de 2024

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia y PROYECTOS INTEGRALES DE ANTIOQUIA SAS con NIT: 901.684.558-0, representado legalmente por ANDRÉS CARTAGENA MESA, con cc 1.037.657.537, se celebró el Contrato de suministro No. 013-2024, cuyo objeto es: **SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" CON BPIM 2021051500024.** Por un valor de **DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($16.233.770) INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY** y el plazo de ejecución será: CINCO (05) DÍAS calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio por parte de los que en ella intervienen.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del Contrato de Suministro No. 013-2024, el día 27 de JUNIO de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
Alcaldesa Municipal

CONTRATANTE

ANDRES CARTAGENA MESA

ANDRÉS CARTAGENA MESA
R/L: PROYECTOS INTEGRALES DE ANTIOQUIA SAS
CONTRATISTA

Andrés M

ANDRÉS MAURICIO MOLINA MESA
Secretario de Educación, Cultura y Deporte
SUPERVISOR

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	José Fernando Mesa Rodríguez, Gestor Contractual	Fecha:	27/06/2024
Revisó:	Andrés Mauricio Molina Mesa, Secretario de Educación, Cultura y Deporte	Fecha:	27/06/2024
Aprobó:	ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE, Alcaldesa Municipal	Fecha:	27/06/2024