Libertad y Orden	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETÁ**	Código:	E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO
		Fecha Vigencia: 2024	
		Documento Controlado	Gobernación de Cundinamarca
	PROCESO: TALENTO HUMANO **UNIDAD FUNCIONAL:** CONTRATACIÓN **FORMATO:** ADICIÓN / PRORROGA DE CONTRATO		

FECHA DE SOLICITUD	28/06/2024
CONTRATO No.	178 DE 2024
CONTRATISTA	RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
NIT./CEDULA	
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORIA FISCAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA CUNDINAMARCA

FECHA DE ACTA DEI NICIO		20/05/2024
FECHA DE TERMINACION		01/07/2024
PRORROGA		
VALOR INICIAL	**$**	**7,797,660**
VALOR ADICIONADO	$	3,898,830
VALOR TOTAL	**$**	**11,696,490**
VALOR EJECUTADO	$	7,797,660
PORCENTAJE DE EJECUCION		67%

Con fecha 20 de mayo de 2024, se suscribio el acta de inicio para la ejecucion del contrato de Prestacion de Servicios No. 178 de 2024, entre la E.S.E Hospital San Francisco de Gachetá y RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE, cuyo objeto es:**"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORIA FISCAL DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA CUNDINAMARCA"**, con plazo de ejecución hasta el 01 de agosto de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
Que se presenta solicitud de adicion por parte del Supervisor del contrato, de acuerdo a la necesidad descrita en el oficio. Que a la fecha los recursos financieros del contrato No. 178 de 2024, no se han ejecutado en el 100% , por lo que muy respetuosamente me permito solicitar se autorice prorrogar por un tiempo de 30 dias y una adicion por un valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($3.898.830,00).** Lo anterior teniendo en cuenta que se requiere continuar con la prestacion de los servicios de revisoría fiscal para la ESE Hospital San Francisco de Gachetá.

PRORROGA	DESDE	02/07/2024	
	HASTA	01/08/2024	
ADICIÓN	VALOR	**$**	**3,898,830**

SOLICITANTE	**AUTORIZA**
HENRY MAURICIO CORREDOR CAMARGO SUPERVISOR	**HENRY MAURICIO CORREDOR CAMARGO** GERENTE