Confirmado Correo el Copia. Almacen.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
830.506.952-0
CLL 109 14b 60
(57) 7049132 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
gerencia@cljsas.com

Factura electrónica de venta
N°. LJ 224

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.559.048-4
Teléfono: (601) 4546800 - Ext. 000
Dirección: CL 9 39 48
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2024, 08:19
Expedición	14/03/2024, 08:20
Vencimiento	12/06/2024
Vendedor	LILIANA MUNOZ
Centro de costo	23
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO - SISTEMA PRESIÓN - SEDE TINTAL Item 44 - CABLEADO DE TABLERO, TIPO SILICONADO, GLOBAL	1.00	768,859.00	646,100.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Mantenimiento
NOMBRE QUIEN RECIBE: Brayan Cossio
CARGO: Contratista
No. CC: 1000210029 FECHA: 13/03/24 HORA: 2:50pm
FIRMA:

Total Items: 1

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-12 por $ 768,859.00

Observaciones:
COBRO 8 - SUMINISTRO TINTAL - PARA EL CONTRATO No. 5725-2023 - CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha de Inicio (24/07/2023) - Fecha de terminación (30/04/2024)

VALORES EXTRAIDOS DE LA COTIZACIÓN 029-24 TINTAL – APROBADA

Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 571-000100-56 BANCOLOMBIA
Favor consignar en la Cuenta Corriente No. 108969990309 DAVIVIENDA

Total Bruto	646,100.00
IVA 19%	122,759.00
Total a Pagar	768,859.00

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764062998028 aprobado en 20231228 prefijo LJ desde el número 201 al 400 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 55062e57dd0ef46276760abd1559fa864edc0881ca591b4ad3c7cdba021b87aae9b972886e0883f5e207bedac89e

Formato Editable y Personalizable Epp SAS - NUEVO LIJE-4. Hecho en Bolívar. Exportable. Para dudas/sugerencias al WhatsApp

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/Ó INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	9
		Fecha de aprobación:	[illegible]
		Código:	15-02-PR-4007

CERTIFICACION: _X_ **INFORME PARCIAL: ____** Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. [illegible] **FECHA DEL INFORME :** 16/08/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Contratista	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	NIT o C.C	830506062-0	Valor Inicial	$269.339.939		24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal	LILIANA MUÑOZ	Cédula Representante	38.114.899	Adición 1:	$336.368.469	Prórroga 1:	24/10/2023	23/12/2023
Objeto del Contrato u Orden	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$361.000.800	Prórroga 2:	24/12/2023	31/01/2024
Plazo (Meses, Días)	TRES (03) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/02/2024	30/04/2024
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidad Vigencia	0597 del 27 de abril de 2023	Registro Presupuestal		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO 4212020200403		Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$715.808.408	Fecha Terminación actual:		30/04/2024

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. SUPERVISIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLE		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de licitud, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI: X NO:		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a los cuales se les debe rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión	3
		Fecha de aprobación	[illegible]
		Código	10-02-FO-0007

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	LJ122	17-08-2023	JULIO 2023	18-08-2023	8.183.295	8.183.295	708.442.113	1%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO 2023	18-08-2023	1.637.319	9.820.614	706.804.794	1%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO 2023	18-08-2023	303.437	10.101.198	706.504.357	1%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO 2023	18-08-2023	818.667	10.919.782	705.685.818	2%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO 2023	18-08-2023	27.154.503	38.074.285	678.531.113	5%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO 2023	18-08-2023	3.014.519	41.088.819	675.516.595	6%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-19	10-09-2023	1.681.900	42.870.715	673.834.695	6%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-19	10-09-2023	888.572	43.359.295	673.246.123	6%	
9	LJ136	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.188.623	44.515.827	672.089.861	6%	
10	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.168.542	45.673.369	670.933.039	6%	
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	29.418.476	74.087.845	642.517.563	10%	
12	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.148	75.540.989	641.064.419	11%	
13	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	76.994.134	639.611.274	11%	
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	8.893.728	85.887.862	630.717.546	12%	
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.829	88.011.688	628.593.720	12%	
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	614.649.525	14%	
17	LJ143	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.846.099	103.801.982	613.003.426	14%	
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	35.267.848	139.069.829	587.735.580	18%	
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.081.913	140.931.741	586.873.667	18%	
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.081.913	150.993.654	585.811.754	18%	
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	181.874.116	554.731.292	23%	
22	LJ148	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.846.099	183.520.215	553.088.193	23%	
23	LJ149	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	648.899	184.088.914	552.638.494	23%	
24	LJ150	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.533.157	185.102.071	551.803.337	23%	
25	LJ151	23-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	867.574	185.969.644	550.648.764	23%	
26	LJ152	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	188.817.218	549.788.190	23%	
27	LJ153	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	868.572	167.305.790	549.099.618	23%	
28	LJ180	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	868.572	188.194.362	548.411.046	23%	
29	LJ155	06-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	17.811.460	185.705.822	530.599.586	26%	
30	LJ156	06-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	860.865	186.566.687	530.248.821	26%	
31	LJ157	06-11-2023	2023-11-08	10-11-2023	878.271	188.934.758	529.870.050	26%	
32	LJ158	06-11-2023	2023-11-08	10-11-2023	878.271	187.813.029	529.082.379	26%	
33	LJ159	06-11-2023	2023-11-08	10-11-2023	32.467.683	219.991.012	496.624.396	31%	
34	LJ170	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	221.299.013	495.308.395	31%	
35	LJ171	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	222.617.014	493.990.394	31%	
36	LJ172	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	36.107.035	258.724.047	457.881.361	36%	
37	LJ177	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	857.574	259.581.620	457.023.788	36%	
38	LJ178	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	8.873.977	268.255.597	450.349.811	37%	
39	LJ179	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	830.957	268.788.554	449.818.854	37%	
40	LJ180	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	830.957	267.317.510	449.287.898	37%	
41	LJ181	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	830.957	267.848.467	448.756.941	37%	
42	LJ182	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	830.957	268.379.423	448.225.985	37%	
43	LJ183	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	20.226.409	288.605.831	427.999.487	40%	
44	LJ185	19-12-2023	2023-12-08	19-12-2023	818.887	289.424.800	427.180.800	40%	
45	LJ186	19-12-2023	2023-12-08	19-12-2023	583.121	290.007.729	426.597.679	40%	
46	LJ187	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	291.384.873	425.220.535	41%	
47	LJ188	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	292.762.018	423.843.390	41%	
48	LJ189	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	36.976.013	329.738.031	386.867.377	46%	
49	LJ190	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	331.115.175	385.490.233	46%	
50	LJ191	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	332.492.319	384.113.089	46%	
51	LJ192	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	38.145.577	370.637.896	345.967.512	52%	
52	LJ193	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	666.442	371.304.338	345.401.068	52%	
53	LJ194	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	666.442	371.770.781	344.834.627	52%	
54	LJ195	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	46.492.149	418.262.931	298.342.477	58%	
55	LJ207	22-01-2024	04-01-2024	22-01-2023	3.460.403	421.713.333	294.892.075	60%	
56	LJ208	22-01-2024	15-01-2024	22-01-2023	3.010.862	423.724.195	292.881.213	59%	
57	LJ209	22-01-2024	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	425.735.057	290.870.351	59%	
58	LJ210	22-01-2024	15-01-2024	22-01-2023	12.768.248	438.493.303	278.112.105	61%	
59	LJ211	22-01-2024	14-01-2024	22-01-2023	1.856.004	440.149.307	276.456.101	61%	
60	LJ212	22-01-2024	14-01-2024	22-01-2023	1.656.004	441.805.311	274.800.097	62%	
61	LJ213	22-01-2024	14-01-2024	22-01-2023	114.603	441.919.914	274.685.494	62%	
62	LJ214	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	666.572	442.906.486	273.956.022	62%	
63	LJ215	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	949.572	443.297.058	273.308.350	62%	
64	LJ216	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	12.870.241	456.173.300	260.432.108	64%	
65	LJ217	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	649.899	456.721.994	259.883.409	64%	
66	LJ218	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	648.090	457.270.809	259.331.709	64%	
67	LJ219	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	2.316.793	459.587.492	257.017.916	64%	
68	LJ220	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	867.574	460.445.065	256.160.343	64%	
69	LJ221	15-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	867.574	461.302.639	255.302.769	64%	
70	LJ222	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	8.128.057	469.830.696	249.974.712	66%	
71	LJ223	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	608.572	467.319.986	249.206.140	65%	
72	LJ224	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	768.859	468.088.127	248.517.281	65%	
	TOTAL				468.088.127	468.088.127	248.517.281	65%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías — SI: [ ] NO: [ ]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE	$	468.088.127
Saldo por ejecutar	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE	$	248.517.281
VALOR TOTAL CERTIFICADO	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$	768.859

No. FACTURA (s) A Pagar o CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ224	14/03/2024

VALOR A PAGAR: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS: Tatiana Eugenia Marín Salazar
C.C. No.: 43871006
CARGO: Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN: Directora Administrativa

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	5
		Fecha de aprobación:	20/06/2023
		Código:	10-02-FO-0007

FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603878
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Powered by CamScanner

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 768.859
NO. Factura	LJ 224
No. Contrato	5725-2023
NIT	830506952-0
Fecha de elaboracion	18-03-2024

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS								
FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
LJ 224	USS PATIO BONITO TINTAL	KE11R12	1	646.100	122.759	768.859	100%	

$ 646.100	$ 122.759	$ 768.859	100%

SUB TOTAL	$ 646.100
IVA	$ 122.759
TOTAL FACTURA	$ 768.859

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:

Yidy Katherine Restrepo
Apoyo Tecnico Administrativo

Adjuntar Pedido
Costos

Powered by CamScanner

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 NORSOK S-006

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**

CERTIFICACIÓN

Yo, LILIANA MUÑOZ, identificada con C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila, y DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ, identificada con C.C. No. 52.963.993 de Bogotá, con TP. 204312-T, en nuestra condición de representante legal y Revisora Fiscal de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS, identificada con el NIT 830.506.952-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, a los 20 días del mes de Febrero de 2024.

Atentamente,

DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ
C.C. No. 52.963.993 de Bogotá.
Revisora Fiscal - TP: 204312-T
Construcciones e Inversiones L J S.A.S.

LILIANA MUÑOZ
C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila
Representante Legal
CI LJ SAS

Powered by CamScanner