CxP.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES L.J.S.A.S
830.506.952-0
CLL 109 14b 60
(57) 7049132 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
gerencia@cijsas.com

USAS

Factura electrónica de venta
N°. LJ 255

Fecha y hora Factura

Generación	22/04/2024, 12:25
Expedición	22/04/2024, 12:25
Vencimiento	21/07/2024
Vendedor	LILIANA MUNOZ.
Centro de costo	23
Cotización	

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (601) 4546800 - Ext. 000
Dirección: CL 9 39 46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	MANO DE OBRA SERVICIO PREVENTIVO - SISTEMA PRESIÓN - SEDE BOSTON Item 07 - ANEXO No 01 LISTADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.00	530,956.58	446,182.00

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2024-422-006326-2
INGRESO Ventanilla
DESTINO UMAR KIDS-111
ASUNTO
FOLIOS 1 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: [illegible]

Total Items: 1

Valor en Letras:
Quinientos treinta mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-21 por $ 530,956.58

Observaciones:
COBRO 9 - MANO DE OBRA PREVENTIVO BOSTON - PARA EL CONTRATO No. 5725-2023 - CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

PLAZO DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO: Fecha de Inicio (24/07/2023) - Fecha de terminación (30/04/2024)

VALORES EXTRAIDOS DE LA COTIZACIÓN 042-24 BOSTON -- APROBADA

Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 571-000100-56 BANCOLOMBIA

Total Bruto	446,182.00
IVA 19%	84,774.58
Total a Pagar	530,956.58

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764062906628 aprobado en 20231228 prefijo LJ desde el número 201 al 400 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 1be22fe933e9941227ef812ba3fb0b962fe47f60af7fa5977b3145497056db1af36f15c8c137a885f3787226 1d57395d

Edgar Suárez

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/04/2024
		Código	10-SS-FO-0007

CERTIFICACION: _X_ | **INFORME PARCIAL: ____** | Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5720-2023 | **FECHA DEL INFORME :** 22/04/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	NIT O C.C	830506952-0	Valor Inicial:	$260.339.939		24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	38.114.899	Adición 1:	$208.265.469	Prórroga 1:	24/10/2023	23/12/2023
Objeto del Contrato o orden:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$251.000.000	Prórroga 2:	24/12/2023	31/01/2024
Duración Inicial:	TRES(3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/02/2024	30/04/2024
				Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Disponibilidades Número	0987 del 27 de abril de 2023	Registro Presupuestales		Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Valor Total:	$716.605.408	Fecha Terminación actual:		30/04/2024
		4212020200803						
Fecha Suscripción acta de inicio:	24/08/2023							

2. FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISION

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. ENTREGABLE/ITEM	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economia.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred este las ordes de control y las diferentes entidades o las cuales en las dabe rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI: X	NO:	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/05/2024
		Código:	SS-03-FO-0007

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
								1%	
1	LJ122	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	8.183.295	8.183.295	708.442.113	1%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	1.837.373	9.800.669	706.804.739	1%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	300.437	10.101.106	706.504.302	2%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	818.887	10.919.792	705.685.616	5%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	27.154.803	38.074.295	678.531.113	6%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	3.014.618	41.088.913	675.516.595	6%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-16	10-09-2023	1.581.800	42.670.713	673.934.695	6%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-16	10-09-2023	686.572	43.358.285	673.248.123	6%	
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	44.516.827	672.089.581	6%	
10	LJ136	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	45.672.369	670.933.039	10%	
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	28.415.476	74.087.845	642.517.563	11%	
12	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	75.540.989	641.064.419	11%	
13	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	76.994.134	639.611.274	12%	
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	8.893.728	85.887.862	630.717.546	12%	
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.826	88.011.688	628.593.720	14%	
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	614.649.525	14%	
17	LJ143	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	103.601.982	613.003.426	16%	
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	25.267.846	128.869.828	587.735.580	18%	
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	129.931.741	586.673.667	18%	
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	130.993.654	585.611.754	23%	
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	161.874.116	554.731.292	23%	
22	LJ148	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	163.520.215	553.085.193	23%	
23	LJ149	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	548.899	164.068.914	552.536.494	23%	
24	LJ150	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.033.157	165.102.071	551.503.337	23%	
25	LJ157	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	165.959.644	550.645.764	23%	
26	LJ158	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	166.817.218	549.788.190	23%	
27	LJ159	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	167.505.790	549.099.618	23%	
28	LJ160	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	168.194.362	548.411.046	28%	
29	LJ165	06-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	17.511.460	185.705.822	530.899.586	28%	
30	LJ166	06-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	850.665	186.556.487	530.248.921	28%	
31	LJ167	06-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	186.934.758	529.670.650	28%	
32	LJ168	06-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	187.513.029	529.092.379	31%	
33	LJ169	06-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	32.487.983	219.981.012	496.624.396	31%	
34	LJ170	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	221.299.013	495.306.395	31%	
35	LJ171	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	222.617.014	493.988.394	31%	
36	LJ172	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	36.107.032	258.724.047	457.881.361	36%	
37	LJ177	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	857.574	259.581.620	457.023.788	36%	
38	LJ178	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	6.673.977	266.255.597	450.349.811	37%	
39	LJ179	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	266.786.554	449.818.854	37%	
40	LJ180	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	267.317.510	449.287.898	37%	
41	LJ181	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	267.848.467	448.756.941	37%	
42	LJ182	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	268.379.423	448.225.985	37%	
43	LJ183	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	20.226.498	288.605.921	427.999.487	40%	
44	LJ185	19-12-2023	2023-12-08	19-12-2023	818.887	289.424.808	427.180.800	40%	
45	LJ186	19-12-2023	2023-12-08	19-12-2023	583.121	290.007.729	426.597.679	40%	
46	LJ187	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	291.384.873	425.220.535	41%	
47	LJ188	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	292.762.018	423.843.390	41%	
48	LJ189	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	36.976.013	329.738.031	386.867.377	46%	
49	LJ190	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	331.115.175	385.490.233	46%	
50	LJ191	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	332.492.319	384.113.089	46%	
51	LJ192	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	38.145.577	370.637.896	345.967.512	52%	
52	LJ193	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.204.339	345.401.069	52%	
53	LJ194	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.770.781	344.834.627	52%	
54	LJ195	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	46.492.149	418.262.931	298.342.477	58%	
55	LJ207	22-01-2023	04-01-2024	22-01-2023	3.460.405	421.713.333	294.882.076	59%	
56	LJ208	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	423.724.195	292.881.213	59%	
57	LJ209	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	425.735.057	290.870.351	59%	
58	LJ210	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	12.758.248	438.493.303	278.112.105	61%	
59	LJ211	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.856.004	440.149.307	276.456.101	61%	
60	LJ212	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.856.004	441.805.311	274.800.097	62%	
61	LJ213	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	114.603	441.919.914	274.685.494	62%	
62	LJ214	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	686.572	442.606.486	273.998.922	62%	
63	LJ215	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	686.572	443.297.058	273.308.350	62%	
64	LJ219	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	12.876.241	456.173.300	260.432.108	64%	
65	LJ217	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.809	456.721.999	259.883.409	64%	
66	LJ218	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.809	457.270.899	259.334.709	64%	
67	LJ219	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	2.316.793	459.587.492	257.017.916	64%	
68	LJ220	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	460.445.065	256.160.343	64%	
69	LJ221	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	461.302.639	255.302.769	64%	
70	LJ222	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	5.328.057	466.630.696	249.974.712	65%	
71	LJ223	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	686.572	467.319.268	249.288.140	65%	
72	LJ224	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	768.859	468.088.127	248.517.281	65%	
73	LJ225	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	470.158.132	246.447.276	66%	
74	LJ226	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	472.228.137	244.377.271	66%	
75	LJ227	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	14.256.473	486.484.609	230.120.799	68%	
76	LJ228	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	686.572	487.173.182	229.432.226	68%	
77	LJ230	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	686.572	487.861.754	228.743.654	68%	
78	LJ231	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	28.987.725	516.849.479	199.755.929	72%	
79	LJ232	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	517.427.750	199.177.658	72%	
80	LJ233	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	518.006.021	198.599.387	72%	
81	LJ234	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.140.989	522.147.010	194.458.398	73%	
81	LJ235	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	686.572	522.836.582	193.769.826	73%	
82	LJ236	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	686.572	523.524.154	193.081.254	73%	
83	LJ237	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	5.474.864	528.999.018	187.606.390	74%	
84	LJ238	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	686.572	529.687.590	186.917.818	74%	
85	LJ239	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	686.572	530.376.163	186.229.245	74%	
86	LJ240	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.698.589	535.074.751	181.530.657	75%	
87	LJ241	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	535.763.323	180.842.085	75%	
88	LJ242	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	605.564	536.368.887	180.236.521	75%	
89	LJ243	16-04-2024	PREVENTIVO FEBRERO 2024	17-04-2024	46.462.764	581.831.651	134.773.817	81%	
90	LJ244	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	519.128	582.350.719	134.254.689	81%	
91	LJ245	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	300.437	582.651.156	133.954.253	81%	
92	LJ246	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	686.572	583.338.728	133.265.680	81%	
93	LJ247	16-04-2024	ABRIL 06 DE 2024	17-04-2024	686.572	584.028.300	132.577.108	81%	
94	LJ248	16-04-2024	ABRIL 06 DE 2024	17-04-2024	768.859	584.797.159	131.808.249	82%	
95	LJ249	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	686.572	585.485.731	131.119.677	82%	
96	LJ250	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	2.120.516	587.606.247	128.999.161	82%	
97	LJ251	22-04-2024	ABRIL 12 DE 2024	22-04-2024	726.572	588.332.819	128.272.589	82%	
98	LJ252	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	588.863.776	127.741.632	82%	
99	LJ253	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.394.733	127.210.675	82%	
100	LJ254	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.925.690	126.679.718	82%	
101	LJ256	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	590.456.646	126.148.762	82%	
		TOTAL			590.456.646	590.456.646	126.148.762	82%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías

SI: ☐
NO: ☐

Powered by CamScanner

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	[illegible]
		Código:	18-03-FO-0007

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	QUINIENTOS NOVENTA BILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 590.456.646
Saldo por ejecutar	CIENTO VEINTISEIS BILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 126.148.762
VALOR TOTAL CERTIFICADO	QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 530.957

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ255	22/04/2024
VALOR A PAGAR	QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia María Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

Powered by CamScanner

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CENTRO DE COSTO	
Nombre del Servicio :	EQUIPOS INDUSTRIALES
Valor Total Factura:	$ 530.957
NO. Factura	LJ 255
No. Contrato	5725-2023
NIT	830506052-0
Fecha de elaboracion	22-04-2024

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

FACTURA N°	SEDE	CENTRO DE COSTOS	CANT	VALOR	IVA	VALOR + IVA	%	OBSERVACIONES
LJ 255	USS BOSTON	FO02R12	1	446.182	84.775	530.957	100%	

$ 446.182	$ 84.775	$ 530.957	100%

SUB TOTAL	$ 446.182
IVA	$ 84.775
TOTAL FACTURA	$ 530.957

Tatiana Eugenia Marin Salazar
Directora Administrativa
Supervisor Contrato

Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III
Apoyo supervisión del Contrato

ELABORADO POR:

Yuly Katherine Restrepo
Apoyo Tecnico Administrativo II

Orlyn Aldo
Bostos

Powered by CamScanner

ISO 45001 U-C (Certification)

NORSOK S-006 U-C (Certification)

E INVERSIONES LJ S.A.S

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**

CERTIFICACIÓN

Yo, **LILIANA MUÑOZ**, identificada con C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila, y **DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ**, identificada con C.C. No. 52.963.993 de Bogotá, con **TP: 204312-T**, en nuestra condición de **representante legal y Revisora Fiscal de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**, identificada con el **NIT 830.506.952-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, a los 20 días del mes demarzo de 2024.

Atentamente,

DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ
C.C. No. 52.963.993 de Bogotá,
Revisora Fiscal - TP: 204312-T
Construcciones e Inversiones L J S.A.S.

LILIANA MUÑOZ
C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila
Representante Legal
CI LJ SAS

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S

Powered by CamScanner