| Página 1 de 1 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 22-05-2015 | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN | |
| Versión: 2 | | POLICIA NACIONAL |

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA: | 10 de febrero de 2020 |
| CONTRATO N°: | 65-7-20480-19 VIGENCIA 2020 REGISTR 1840 |
| CONTRATISTA: | **CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE ANTIOQUIA ORLANT** |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA III Y IV NIVEL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA |
| VALOR DEL CONTRATO: $ | $ 194.300.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2020 |
| MES DE EJECUCIÓN: | enero |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | (En caso de incumplimiento en el plazo). |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: | IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA |
| CARGO QUE DESEMPEÑA: | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA | **23.490.370,00** |
| RECEPCION DE LOS BIENES: | Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)**

| | |
|---|---|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA: | NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____ |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS: | NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE **$** **111.509.630,00**

| No. Factura | Fecha Factura | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| 1093614 | 8/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1094536 | 14/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1094537 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094538 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094539 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094540 | 14/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1094541 | 14/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1094542 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094543 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094544 | 14/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1094545 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094546 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094547 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094548 | 14/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094549 | 14/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1094550 | 14/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1094551 | 14/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1094552 | 14/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1094601 | 15/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1094604 | 15/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1094607 | 15/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1094866 | 16/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094867 | 16/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1094998 | 16/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1094999 | 16/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1095000 | 16/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1095001 | 16/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1095002 | 16/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1095003 | 16/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1095156 | 17/01/2020 | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 1095346 | 20/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1095447 | 20/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1095622 | 20/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1095623 | 20/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1095648 | 20/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1095649 | 20/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1095668 | 20/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1096151 | 23/01/2020 | 35.900,00 | | 35.900,00 |
| 1096242 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096243 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096461 | 24/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1096462 | 24/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1096463 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096464 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096465 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096466 | 24/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1096467 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096468 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096469 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096470 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096541 | 24/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1096728 | 27/01/2020 | 69.900,00 | | 69.900,00 |
| 1096798 | 27/01/2020 | 35.900,00 | | 35.900,00 |
| 1097418 | 29/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1097419 | 29/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1097420 | 29/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1097421 | 29/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1097422 | 29/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1097523 | 29/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1097524 | 29/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1097525 | 29/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1097675 | 30/01/2020 | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 1097836 | 30/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1097837 | 30/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1098258 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1098259 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1098260 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1098261 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1098262 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1098263 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1098264 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1098265 | 31/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1098266 | 31/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1098267 | 31/01/2020 | 26.300,00 | | 26.300,00 |
| 1098268 | 31/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1098269 | 31/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1098841 | 31/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1098843 | 31/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1098857 | 31/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1098858 | 31/01/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1098861 | 31/01/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1098977 | 31/01/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1099020 | 31/01/2020 | 4.143.370,00 | | 4.143.370,00 |
| 1099034 | 31/01/2020 | 753.500,00 | | 753.500,00 |
| 1099154 | 4/02/2020 | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 1099157 | 4/02/2020 | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 1099432 | 6/02/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1099433 | 6/02/2020 | 193.000,00 | | 193.000,00 |
| 1099434 | 6/02/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1099435 | 6/02/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1099574 | 6/02/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1099575 | 6/02/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1099576 | 6/02/2020 | 119.300,00 | | 119.300,00 |
| 1099577 | 6/02/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1099578 | 6/02/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| 1099579 | 6/02/2020 | 125.900,00 | | 125.900,00 |
| | | | | |
| Valor Total Bienes y/o Servicios | **96** | **23.490.370,00** | | **23.490.370,00** |

NOTA:

**IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

**FIRMA DE INTERVENTORIA.**

**(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).**

**FIRMA DE CONTRATISTA**

**(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).**