ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE INICIACIÓN PARA PROCESOS CONTRACTUALES	PSI-SJM-FR-05 Estado Vigente Versión 4

FECHA DEL ACTA:	**MANIZALES, JULIO 2 DE 2024**		
CONTRATO №:	2406190755	**CONVENIO №:**	NA
SECRETARÍA:	INFRAESTRUCTURA Y EDUCACION		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MALTERIA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	JULIO 2 DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**SEPTIEMBRE 1 DE 2024**
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y POR DOS (2) MESES	**VALOR:**	**$ 504.538.719**
FORMA DE PAGO / APORTANTES:	ACTAS PARCIALES	**No. de Cuenta:**	**NA**
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO:	NA		
CONTRATISTA / CONVINIENTE:	Q&Q INGENIERIA SAS		
SUPERVISOR / INTERVENTOR:	ORLANDO MARÍN MEJÍA		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	**Número del Secop I / II**	CO1.WRT.14563750	**Fecha :** **JUNIO 25 DE 2024**
ESTAMPILLAS:	Se descontarán de los pagos de los contratos una o varias de las siguientes estampillas: **Pro Universidad, Pro Adulto Mayor, Pro Cultura; Tasa Pro Deporte y Recreación; y Pro Justicia familiar;** según sea el caso		
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES:			
FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP I / SECOP II DEL CONTRATO:	JUNIO 19 DE 2024		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz

FIRMA
NOMBRE: ORLANDO MARÍN MEJÍA
C.C. 75,031,453
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: Q&Q INGENIERIA SAS
NIT: 901,446,821-3
CONTRATISTA / CONVINIENTE

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados. Para aquellos que no aplica, se debe utilizar la sigla N.A.
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES