ACTA DE INICIO
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 024 DE 2024

CONTRATO No.	: CONTRATO 024 DE 2024 – 17 de junio de 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No	: DESAJTU-MC-015 DE 2024
OBJETO	: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución a todo costo de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física propia en el juzgado Promiscuo Municipal ubicado en la carrera 11 # 4 – 72 de Tamara - Casanare.
LOCALIZACIÓN	: Carrera 11 # 4 – 72 de Tamara Casanare
VALOR	: Veintidós millones quinientos cuarenta y un mil ciento doce pesos ($22.541.112.00)
PLAZO	: Sesenta (60) días calendario
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	: 02 de julio de 2024
FECHA DE INICIO	: 03 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	: 02 de septiembre de 2024
CONTRATANTE	: NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
CONTRATISTA	: **T&C INGENIEROS SAS** **NIT. 900.569.549-9** **R/L. CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA** **C.C. 1.010.175.637**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	: Ing. David Ricardo Chaparro Triana Resolución DESAJTUR24-2331
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA	: 02 de julio de 2023

El representante Legal de **T&C INGENIEROS SAS**, **Camilo Andres Bautista Motta** en calidad de CONTRATISTA, y el Ingeniero **David Ricardo Chaparro Triana** en calidad de supervisor, mediante RESOLUCION No DESAJTUR24 – 2331, del 18 de junio de 2024, dejan constancia del inicio de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los dos (02) días, del mes de julio de 2023, por los que en ella intervinieron.

CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA
C.C. 1.010.175.637
Contratista

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
Supervisor - RESOLUCION No DESAJTUR24 – 2331