ACTA DE VERIFICACION Y APROBACION DE POLIZA
OTROSI 3 Y 4
IP 005-2023

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
NIT	800.105.497-0
CONTRATISTA	FLEXOCOM S.A.S
NIT	811013821-9
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NO. 8 DE AGUAS COMBINADAS DEL SECTOR EL ROBLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".
VALOR:	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 1.633.948.472).
PLAZO	CINCO (05) MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2023.
OTROSI N° 1 - AMPLIACION No 1	DOS (02) MESES
OTROSI N°1 - FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACION No 1	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI N°2 - AMPLIACION No 2	CUATRO (04) MESES
OTROSI N°2 - FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACION No 2	DOCE (12) DE ABRIL DE 2024
OTROSI N° 2 - ADICIÓN N° 1	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($735.744.681)

OTROSI N° 2 - VALOR DESPUES DE ADICIÓN N°1	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 2.369.693.153).
OTROSI N° 3 AMPLIACIÓN N°3	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS
OTROSI N°3 FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACIÓN N°3	TREINTA (30) DE MAYO DE 2024
OTROSI N° 4 AMPLIACIÓN N°4	TREINTA (30) DIAS
OTROSI N°4 FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACIÓN N°4	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2024

INFORMACION GARANTIAS			
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A.			
NO. POLIZA: M-100196930 – Anexo 5 Y 6			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19/04/2024 - 21/06/2024			
AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	03/05/2023	30/10/2024	$163.394.847,20
Estabilidad y calidad de la obra	11/10/2023	30/06/2029	$163.394.847,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	03/05/2023	30/06/2027	$81.697.423,60

INFORMACION GARANTIAS	
COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO SA	
NO. POLIZA: M-10042708 Anexo 7 Y 8	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/04/2024 - 21/06/2024	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO
Amparo basico- predios, labores y operaciones	$260.000.000

Por reunir los requisitos exigidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la entidad contratante aprueba las Pólizas de cumplimiento N° M-100196930 Anexo 5 Y 6 y la póliza de responsabilidad civil No M-10042708 Anexo 7 Y 8 de Seguros Mundial S.A ya que ampara las garantías establecidas en la Invitación Privada IP 005-2023 y se encuentran todos los documentos debidamente firmados por la aseguradora.

FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2024

DANIELA GUARIN CARDONA
Gerente Empresa Autónoma

ALEJANDRA GIRALDO MARIN
Subgerente Jurídico

Proyecto: Juliana Marulanda	Revisó: Alejandra Giraldo Marín	Aprobó: Alejandra Giraldo Marín