INFORME PARCIAL N° 02

Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS
Número:	**LP - PS –SEM – MM – 001**	de	**2024**			
Objeto: FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.						
Contratista/ Entidad:	**LABORANDO S.A.S**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Número de registro presupuestal:	**2404120001**				
Fecha expedición de Registro Presupuestal:	**12**	**de**	**Abril**	**de**	**20224**
Número de certificado de disponibilidad presupuestal	**2402160001**				
Fecha expedición de certificado de disponibilidad presupuestal:	**16**	**de**	**Febrero**	**de**	**2024**
Fecha de inicio:	**16**	**de**	**Abril**	**de**	**2024**
Duración:	**Ocho (08) meses y quince (15) días, sin excederse del 31 de diciembre de 2024**				
Fecha de terminación:	**30**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2024**

No. modificatorio	**Tipo** (Prorroga/modificación/adición/suspensión)	**Tiempo** (días /meses)	**Valor ($)**	**Cláusula N°** (Indicar el número de la cláusula respectiva)
001	modificación	N/A		Clausula séptima (forma de pago y lugar de ejecución en el numeral 7.2 lugar de ejecución.

Nueva fecha de terminación:	
Valor total incluidas las adiciones:	

No. adicional (Prorroga/modificación/ adición/suspensión)	Cláusula que se modificó	Descripción modificación cláusula

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No. ____

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 7.025.338.829,00
Valor Adiciones (10)	
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	7.025.338.829,00
Valor pagado (13)	826.492.728,00
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 826.492.728,00
Valor total ejecutado (15)	1.652.985.456,00
Valor por ejecutar (16)	$ 5.372.353.373,00

Valor anticipo inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo	Valor neto (21)	% (22)
1	FE7496	17 DE MAYO DE 2024	826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728	12%
2				$ -	$ -	0%
3				$ -	$ -	0%
4				$ -	$ -	0%
5				$ -	$ -	0%
6				$ -	$ -	0%
7				$ -	$ -	0%
8				$ -	$ -	0%
9						0%
10				$ -	-	0%
TOTALES			826.492.728,00	$ -	826.492.728,00	12%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (19,40)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Reducciones**: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (19,40)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Saldo:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el numero CORDIS de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar _____ por liberar _____

Explique a que corresponde el saldo:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.		**CDP Nº**		**Compromiso o Registro**		**Centros de costo**		**Valor a liberar**	
Fuente de Recursos		**MEN**						**Total a liberar**	

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Existen las siguientes asignaciones:

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%
RENDIMIENTOS	

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

Personas Naturales	
Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos (Recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	
Aportes al sistema de pensiones	

Personas Jurídicas		
Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	**APLICA X**	**NO APLICA**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**100%**
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	**23,5%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente ***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.** ****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Nº	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA / ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024 da cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato.
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
2	Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024 permaneció en constante comunicación a través del equipo de revisión de cuentas designado.
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
3	Allegar a la Entidad, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación y ejecución del contrato, tales como las garantías y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso y el contrato que llegare a celebrarse.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024 entrego copia de las garantías establecidas y demás requisitos para la cumplida iniciación y ejecución del contrato.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
4	Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio, ha manejado confidencialidad en la información y ejecución del contrato.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA / ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
5	Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, no se le ha entregado bienes por parte de la entidad. Cumpliendo así con su objeto contractual. Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
6	Rendir informe de las actividades desarrolladas en cada período de ejecución.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio, presenta su primer informe radicado en SAC MAI2024ER004933 del 21 de JUNIO de 2024, acompañado de la factura electrónica N°- FE7654 del 17 de junio de 2024, por valor de ochocientos veintiséis millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos veintiocho pesos M/CTE ($826.492.728,00).  CONSULTA REQUERIMIENTO -SE MAICAO 21/06/2024 Devolver Opciones Responder Finalizar Salir REQUERIMIENTO CIUDADANO LABORANDO SAS No. IDENTIFICACIÓN 900229163 TIPO DE REQUERIMIENTO TRAMITE CANAL WEB RADICADO MAI2024ER004933 No. FOLIOS 0 FECHA CREACIÓN 21/06/2024 09:34:45 ESTADO ASIGNADO FECHA FINALIZADO ASUNTO Cuenta N° 2 CONTENIDO Buenos días, Me permito radicar la Cuenta N° 2. Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
7	Cumplir con el pago de la seguridad social, pensiones y aportes parafiscales a que hubiere lugar.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio, cumple con el pago de la seguridad social pensiones y aportes parafiscales del mes mayo. (Anexan la planilla pagada). Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
8	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, no reporta novedades o anomalías que puedan afectar la ejecución del contrato. Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
9	Constituir la garantía única de cumplimiento estipulada contractualmente y mantener vigente la misma por el tiempo pactado en el contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para la ejecución del contrato constituyo las siguientes pólizas de garantía con Seguros Mundial. 1. **Póliza de cumplimiento CG -1053826.** 2. **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual-CG 1012433.** **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA / ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
10	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, no presento novedades o anomalías que afecten la ejecución del contrato. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
11	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor o supervisor del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, acato y aplicó de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor o supervisor del contrato a través del equipo de gestión de cuentas. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A
12	Asumir la responsabilidad total en el caso de accidentes, por el deterioro o daño de los bienes utilizados o intervenidos durante el desarrollo del contrato, si fuere del caso.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, se compromete a asumir con responsabilidad total en caso de accidentes por el deterioro o daño de los bienes utilizados o intervenidos durante el desarrollo del contrato, si fuere del caso. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Contratar bajo su exclusiva responsabilidad el personal necesario y suficiente para la debida ejecución del objeto contractual en los sitios que la supervisión le señale. Las hojas de vida, serán presentadas al supervisor para su aprobación.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para la ejecución del contrato en su primera cuenta presento en memoria USB la siguiente información: 1. La relación del personal contratado en Excel por institución. 2. Hojas de vida del personal contratado. 3. Contratos firmados 4. Egresos correspondientes al pago de nómina. para el periodo 16 de mayo al 15 de junio de 2024, presenta en memoria USB la siguiente información: 1. Egresos correspondientes al pago de nómina. Y en medio físico lo siguiente: 1. Actas de entrega de dotación al personal contratado, de acuerdo al cronograma presentado en su primera cuenta la fecha estaba establecida para el día 14 de junio, sin embargo el operador pudo entregar los días 3, 4 y 5 de junio. Cumpliendo así con su objeto contractual.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
2	Cumplir con las normas laborales de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, cumple con el pago de la seguridad social pensiones y aportes parafiscales del mes mayo. (Anexan la planilla pagada). **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
3	Suministrar la dotación requerida para todo el personal contratado, conforme al presupuesto oficial, teniendo presente que todo el personal debe estar debidamente uniformado.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, presenta la relación de entrega de la dotación del personal contratado. Anexa actas de entrega en medio físico. Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
4	Atender oportunamente las solicitudes extras y eventuales de los suministros de personal requerido durante la ejecución.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, no presento solicitudes extras y eventuales de los suministros de personal requerido durante la ejecución. **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación:
5	Responder por cualquier pérdida o daño que se ocasione a EL CONTRATANTE producida por cualquiera de su personal o terceros cuando ellos estén prestando el servicio.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024. Cumple con la finalidad del contrato. Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
6	Presentar al supervisor al inicio de la ejecución del contrato, los programas de trabajo especificando la forma de prestación del servicio de cada una de las personas contratadas definiendo el proceso a seguir para cada función.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S en su primera cuenta presento los siguientes cronogramas de trabajo de las siguientes actividades: **1. Entrega de dotación al personal contratado.** **2. Entrega de insumos de aseo a las diferentes instituciones.** **3. Actividades de bienestar laboral.** **Para este periodo** del 16 de mayo al 15 de junio de 2024 realiza la entrega de dotación del personal contratado, y la actualización del cronograma presentado en su primera cuenta. **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
7	Velar por la seguridad industrial del personal utilizado en la ejecución del contrato.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S en su primera cuenta, realizo la inducción del Sistema de SST para lo cual anexo listado de asistencia y evidencias fotográficas. **Para este periodo** del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, el contratista cumple con lo establecido. **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí __X__ No ____ Ubicación:
8	Reemplazar el personal que por deficiente o mal cumplimiento de la labor contratada generen inconvenientes para la adecuada prestación de los servicios debido a deficiencias en el servicio, desatención a las labores contratadas o a la obstrucción o interrupción de las labores de la secretaria municipal de educación. Responder por todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que vincule en el cumplimiento del presente contrato, sin que haya lugar a reconocimiento alguno por parte de EL CONTRATANTE de valores diferentes a los pagos acordados por las partes, acorde con el presupuesto oficial.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, no presentó ninguna novedad que requiera reemplazos por deficiencia o incumplimiento de la labor contratada, sin embargo presenta novedad de remplazo por incapacidades generadas o permisos durante este periodo. **Cumpliendo así con su objeto contractual.** Entrega producto Sí __x__ No ____ Ubicación:

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
9	Responder por todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que vincule en el cumplimiento del presente contrato, sin que haya lugar a reconocimiento alguno por parte de EL CONTRATANTE de valores diferentes a los pagos acordados por las partes, acorde con el presupuesto oficial.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, anexa copia de la nómina del mes de mayo de 2024 y anexa copia de los desprendibles de pago del personal contratado 2024 en memoria USB. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí ____ No __x__ Ubicación: N/A
10	EL CONTRATISTA deberá reparar o restituir cuando sea del caso los bienes de propiedad de la Secretaria que son entregados mediante acta de inventario.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024, se compromete a reparar o restituir cuando sea del caso los bienes de propiedad de la Secretaria que sean entregados mediante acta de inventario. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí __x__ No ____ Ubicación:
11	Las demás que, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, le sean señaladas por el Supervisor.	**Descripción del avance:** El contratista LABORANDO S.A.S en su primera cuenta presento: Actas de entrega de insumos de aseo correspondiente a la primera entrega, debidamente firmadas por los rectores de cada institución. Y los cronogramas correspondientes a las diferentes actividades. El contratista LABORANDO S.A.S para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024 el contratista presenta la actualización del cronograma de actividades presentado en su primera cuenta. **Cumpliendo así con su objeto contractual.**
		Entrega producto Sí ____ No __X__ Ubicación: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

Observaciones
1.
2.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (21)				veintiundia
del mes de	junio	de	(2024)	

Anexos	Observación	X
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X

Interventor/Supervisor
Nombre: MONICA SOLANO HERNANDEZ **Fecha: 21 de junio de 2024**
Cargo: Secretaria de Educación Municipal de Maicao

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor