DIAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 005 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00–053-2024

Fecha de reunión: 3 de julio de 2024

Hora: 9:30 horas.
Lugar: Carrera 7 N° 6C – 54 Edificio Sendas

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos	Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Steeven Garzón	Operaciones STC FENIX S.A.S.
Diego Alonso Palma López	Supervisor del Contrato - DIAN

ORDEN DEL DIA

I. Estado de Ejecución
II. Entrega Sedes
III. Facturación
IV. Adición
V. Actividades previstas entre el 3 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2024.
VI. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. ESTADO DE EJECUCIÓN

- Respecto del cronograma de presentado para mes de julio de 2024 se identifican los siguientes avances.

SEDE	INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO SCANNER	MIGRACIÓN SERVIDOR	CONFIGURACIÓN ESTACIONES RECEPCIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Laboratorio	100%			100%	
Escuela	100%			100%	
Sendas		100%			
Sendas			100%		50%
Bodega H. Laborales	100%				
Bodega ARCEG	100%				
Bodega Gestión Documental	100%				
Ed. San Agustín	100%				

II. ENTREGA SEDES

STC FENIX S.A.S. entrega a la Entidad en producción la solución de control de acceso de las sedes:

LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS
ESCUELA DIAN
EDIFICIO SAN AGUSTÍN
BODEGA DE GESTIÓN DOCUMENTAL N.C.
BODEGA HOSTORIAS LABORALES
BODEGA ARCEG

Esto como parte de las actividades contenidas en la modificación de adición al contrato 00-053-2024.

III. FACTURACIÓN

La entidad confirma el pago con corte a 2 de julio de 2024 de las facturas

FACTURA			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEN345	22/03/2024	$ 109.760.473,00	aceptada	113124324	22/04/2024	$ 109,760,473.00	$ 480.551.394,00
FEN 346	22/03/2024	$ 151.728.357,00	aceptada	110632824	19/04/2024	$ 151,728,357.00	$ 328.823.037,00
FEN 347	22/03/2024	$ 4.998.000,00	aceptada	107894124	17/04/2024	$ 4,998,000.00	$ 323.825.037,00
FEN 348	22/03/2024	$ 3.570.000,00	aceptada	124497724	30/04/2024	$ 3,570,000.00	$ 320.255.037,00

FACTURA			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEN 353	18/04/2024	$ 6.426.000,00	aceptada	160606324	28/05/2024	$ 6,426,000.00	$ 313.829.037,00
FEN 354	18/04/2024	$ 336.163,00	aceptada	168534124	31/05/2024	$ 336,163.00	$ 313.492.874,00
FEN 357	24/04/2024	$ 53.203.875,00	aceptada	158865524	27/05/2024	$ 53,203,875.00	$ 260.288.999,00
FEN 359	02/05/2024	$ 3.570.000,00	aceptada	162900924	29/05/2024	$ 3,570,000.00	$ 256.718.999,00
FEN363	23-05-2024	$ 3.570.000,00	aceptada	195072424	18/06/2024	$ 3,570,000.00	$ 253.148.949,00
FEN365	29-05-2024	$ 159.004.651,00	aceptada	189523624	13/06/2024	$ 159.004.651,00	$ 94.144.298,00
FEN368	30-05-2024	$ 31.770.233,00	aceptada	201349524	24/06/2024	$ 31.770.233,00	$ 62.374.065,00
Valor total facturado:		**$ 527.937.752,00**			**Totales:**	**$ 527.937.752,00**	**$ 62.374.065,00**

IV. ADICIÓN

La Entidad formaliza la adición al presupuesto por valor de $ 295.155.908,00 el día 24 de junio de 2024.

La modificación obedece a la siguiente causa real:

Teniendo en cuenta que el presente contrato tiene como finalidad la adquisición, mantenimiento y soporte de las tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes del Nivel Central de la DIAN, se han identificado necesidades de implementación en referencia a los requerimientos en seguridad en el proceso de certificación de la sede LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS, las mejoras a las condiciones de seguridad de acceso de los pisos 4, 5 y 6 de la sede EDIFICIO SAN AGUSTÍN donde se encuentra el centro de cómputo misional de la Entidad, las adecuaciones para el perfecto funcionamiento del sistema de control de acceso en la sede ESCUELA DIAN, así como, la implementación e integración del sistema en las sedes BODEGA DE GESTIÓN DOCUMENTAL E HISTORIAS LABORALES.

La necesidad surge adicionalmente de las evaluaciones de riesgos por parte del contratista de vigilancia, asociadas a las sedes a intervenir donde el nivel de riesgo frente a la materialización del riesgo de intrusión y suplantación continua en aumento, la implementación mejora las contramedidas contra las amenazas que pueden afectar la integridad de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, la afectación de la información y los bienes de la Entidad.

Las evaluaciones de los más recientes estudios de seguridad entregan niveles de riesgos que requieren de acuerdo con la norma ISO 31000 especial y prioritaria atención en razón a la probabilidad de materialización.

V. ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 3 DE JULIO 2024 Y EL 31 DE JULIO DE 2024

Se establecen las siguientes Actividades:

STC FENIX S.A.S. entrega a la Entidad en producción la solución de control de acceso de las sedes:

- LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS
- ESCUELA DIAN
- EDIFICIO SAN AGUSTÍN
- BODEGA DE GESTIÓN DOCUMENTAL N.C.
- BODEGA HOSTORIAS LABORALES
- BODEGA ARCEG

Dichas sedes con el 100% de la solución implementada y en operación. Los trabajos para ejecutar se adelantarán de manera coordinada con la supervisión del contrato.

Se debe enviar la información del personal asignado a cada sede para la gestión de autorización con el área de seguridad y vigilancia.

VI. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMSOS

Se establecen los siguientes compromisos:

1. Para efectos de las etapas de sostenimiento y soporte, todas las actividades deben contar con autorización previa por parte del personal designado por la Entidad.

2. Al finalizar las actividades de soporte técnico se requiere aporte por parte de STC FENIX S.A.S. sobre las actividades desarrolladas, el estado y mejoras aplicadas.
3. Adelantar reunión de seguimiento el día 31 de julio de 2024.

Firmas

Por **STC FENIX S.A.S.**	Por la **DIAN**
JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS Representante Legal	**DIEGO ALONSO PALMA LÓPEZ** Supervisor de Contrato