CONTRATO No. 4600099219 DE 2023

INFORME PARCIAL DE SUPERVISOR

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 16 - 31 de diciembre de 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: abril 10 del 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED
NIT:	811030647-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELCY PRISCO VÁSQUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	22.087.242
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, ORIENTACIÓN JURÍDICA Y LABORAL A POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 1.102.199.408)
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MÁS ADICIONES:	NO APLICA
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO SETENTA Y UN (171) DÍAS
AMPLIACIONES: SUSPENSIONES:	AMPLIACIÓN No 01: DEL PLAZO DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2024 Y HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE FEBRERO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN (231) DÍAS CALENDARIO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE FEBRERO DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099219 del 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Este es el informe parcial de la supervisión del contrato **4600099219** de 2023, correspondiente al período comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2023, en el cual se da cuenta de la ejecución de las actividades de los componentes (atención a población en ejercicio de prostitución y acciones transversales a la atención) determinadas en las especificaciones técnicas, dando cumplimiento con el objeto contractual. Actividades entre las que se pueden destacar la atención psicosocial, asesoría jurídica, fortalecimiento a iniciativas productivas, seguimiento psicosocial, entre otras actividades.

Este informe contiene datos cualitativos y cuantitativos sobre el cumplimiento de los indicadores y las actividades por parte del Centro Empresarial Educativo Corpocemped, los cuales están definidos en las especificaciones técnicas. Estos datos fueron verificados mediante el seguimiento que se le hizo a la ejecución de las distintas actividades que deben llevarse a cabo en el proceso de atención a la población objeto. Dentro de las acciones que se llevaron a cabo para validar la información, se tuvieron en cuenta las siguientes:

ACTIVIDAD	FECHA	FUENTE DE VERIFICACIÓN

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Especificaciones técnicas 2024	19 de diciembre	Especificaciones técnicas
Reunión revisiones cotizaciones	19 de diciembre	Acta de reunión
Reserva gestión	20 de diciembre	Documento reserva
Realización informe de supervisión nov – diciembre	20 de diciembre	Informe parcial de supervisión noviembre – dic
Reunión varios Por mis derechos	20 diciembre	Correo
Reunión Cemped especificaciones técnicas	21 de diciembre	Listado de asistencia
Gestión reserva	26 de diciembre	Tramite
Gestión otro si	27 de diciembre	Documentos otro sí
Revisión varios Pro Mis Derechos	28 de diciembre	Listado de asistencia

- Durante todo el mes de ejecución se realizan solicitudes a la coordinación del proyecto, y se mantiene comunicación constante por diferentes medios (correo electrónico, llamada telefónica, whatsapp)
- Revisión de la documentación diligenciada por los profesionales en las historias psicosociales de las personas participantes.
- Asistencia a actividades realizadas por los profesionales de las diferentes áreas, con la participación de las personas en ejercicio de prostitución.
- Revisión de las evidencias adjuntas para validación de cada actividad.
- El apoyo administrativo a la supervisión revisó los soportes del pago de seguridad social y parafiscal a los empleados del contratista.
- Se validaron los soportes aportados con el informe financiero.
- Por parte del apoyo jurídico se hizo la correspondiente revisión

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	SI CUMPLE/ NO CUMPLE / CUMPLE PARCIALMENTE	OBSERVACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Aprobar dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la presentación de la relación del personal a contratar por parte del adjudicatario las hojas de vida con los soportes del persona mínimo solicitado. Dicha aprobación será	SI CUMPLE	Se verificó por parte de la supervisión la relación del personal a contratar	Base de datos Hojas de vida

realizada por el rol técnico del proceso de selección.			
Designar el equipo supervisor del contrato, quien verificará el cumplimiento de requisitos del talento humano para la ejecución del contrato.	SI CUMPLE	Se designó supervisor y equipo de supervisión de apoyo desde el inicio del contrato	Designación de supervisión
Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA con ocasión a la ejecución del presente contrato.	SI CUMPLE	Durante el periodo del presente informe se suministró la información requerida por parte del contratista	Correos electrónicos
Realizar los pagos según la forma establecida en el mismo.	SI CUMPLE	Se realizo el pago según la forma establecida	SECOP II
Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	SI CUMPLE	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales durante el periodo del presente informe	Correo electrónico Actas de reunión
Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	SI CUMPLE	Se realizó el pago del 1 al 15 de diciembre	Documentos de pago SECOP II SAP
Verificar que el contratista conozca y aplique el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y de cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo…	SI CUMPLE	Se verificó en las visitas de supervisión	Actas de reunión

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las 12 obligaciones técnicas, 12 obligaciones administrativas, 5 obligaciones financieras, 23 obligaciones jurídicas; a la fecha no se ha evidenciado presunto incumplimiento que amerite requerimiento.

Entre el 16 al 31 de diciembre de 2023 se llevaron a cabo las actividades establecidas en el inicio del contrato, tales como sensibilización a personas que ejercen la prostitución, ingreso y caracterización de aquellas personas que acceden a hacer parte del proyecto, asesoría jurídica, atención psicosocial, atención

psicológica, gestiones en asesorías de salud para la población, acompañamiento familiar, gestiones en educación básica, articulación interinstitucional, talleres de sensibilización y prevención frente al estigma de la población, acciones afirmativas en la sala infantil para atención a niños y niñas familiares de la población, acciones de gestión documental, entre otras.

Porcentaje de ejecución física del contrato 73,3%

Seguimiento al cumplimiento de planes del proyecto asociado a este contrato.

En concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que se enmarca las acciones para la atención psicosocial, orientación jurídica y laboral a población mayor de 18 años en ejercicio de prostitución, es el número 10 “Reducción de las desigualdades”, de igual manera a través de este contrato se da respuesta a los siguientes indicadores del plan de desarrollo 2023 así;

Línea Estratégica: 3- Medellín me cuida
Componente: 3.4 - Recuperemos lo Social
Programa: 3.4.2 - Medellín cuida y reconoce a sus grupos poblacionales

Indicador	Meta 2023	Logro Diciembre 2023
3.4.6 Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	387	6
3.4.2.12 Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de atención de derechos	64	435
3.4.2.13 Personas en contexto de prostitución beneficiadas con campañas de prevención y acercamiento de oferta institucional, con enfoque de género	376	469

Es importante precisar que de los logros obtenidos a 31 de diciembre el presente contrato ha presentado el siguiente cumplimiento de indicadores de la siguiente manera, al indicador 3.4.6 ha aportado 6 personas de las 12 reportadas, para el indicador 3.4.2.12 ha aportado 348 personas de las 435 reportadas, para el indicador 3.4.2.13 el contrato a aportado 314 de los 469 reportados. Esto explicado a que el indicador responde a un programa y puede ser alimentado desde varios contratos.


Plan De Acción: Este contrato da respuesta a los indicadores de plan de acción del proyecto 200266- Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución o, a continuación, se refleja el cumplimiento del indicador al cual aporta este contrato así:

Código proyecto	Valor Estadístico	Unidad de Medida	Meta 2023	Logro a Diciembre 2023
200266	IS66AT - Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1100	901

Para este indicador es importante precisar que de los logros obtenidos a 31 de diciembre; el presente contrato ha aportado 673 personas de las 901 reportadas. Este explicado a que el indicador responde a un proyecto y puede ser alimentado desde varios contratos

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Nota: se sube el informe a la plataforma SECOP II el 3 de julio del 2024, el pago correspondiente al periodo del 1 al 16 de diciembre fue pagado con reservas presupuestales, se sube informe sin firmas de los apoyos de la secretaria de suministros pues se envió el 07 de mayo del 2024 a revisión vía correo electrónico sin respuesta a la fecha, se anexa pantallazo del envío del informe



A continuación, se presenta el informe cualitativo y cuantitativo de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 16 y 31 de diciembre de 2023, en los componentes de atención a población en ejercicio de prostitución y acciones transversales a la atención.

A. COMPONENTE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN

1. ESTRATEGIA ACERCAMIENTO E INGRESO

Producto 1: Sensibilización

INDICADOR	META	DICIEMBRE 16 al 31
Personas en ejercicio de prostitución sensibilizadas para acceso a oportunidades desde el proyecto	2500	140

ANÁLISIS DE INDICADOR

Personas en ejercicio de prostitución sensibilizadas para acceso a oportunidades desde el proyecto: En el periodo comprendido entre el 16 al 31 de diciembre se reportan **140** personas sensibilizadas, cifra que fue validada con las respectivas evidencias.

A continuación, se relaciona las sensibilizaciones realizadas mes a mes

Septiembre		Octubre		Noviembre	Diciembre 16-31	Enero	Febrero
Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Recalculada	Meta Recalculada
350	2150	620	1528	507	140	333	333

2. Producto 2: Caracterización

INDICADOR	META	DICIEMBRE DEL 16 AL 31
Personas Caracterizadas con plan individual y familiar	500	27

ANÁLISIS DE INDICADOR

Personas Caracterizadas con plan individual y familiar: A partir del número de personas sensibilizadas por el personal psicosocial y las educadoras de calle, se caracterizaron 27 personas, las cuales accedieron a formar parte del proyecto, esta actividad se valida una vez revisada la documentación ficha de ingreso y caracterización diligenciada en su totalidad.

A continuación de relacionan las caracterizaciones realizadas mes a mes.

Septiembre	**Septiembre**	**Octubre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Enero**	**Febrero**
Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta Recalculada	Meta Lograda	Meta lograda	Meta Recalculada	Meta Recalculada
46	454	125	344	146	47	68	68

2. ESTRATEGIA INCLUSIÓN SOCIAL

Producto 3: Acceso a Derechos

INDICADOR	META	DICIEMBRE DEL 16 AL 31
Personas inscritas al proyecto con asesoría y/o remisión a oferta público privada	500	44

ANALISIS DE INDICADOR

Personas inscritas al proyecto con asesoría y/o remisión a oferta público privada: Todas las personas caracterizadas por primera vez (**44**), fueron remitidas a algunos de los componentes transversales, lo cual se evidencia en el formato de remisión contenido en la historia psicosocial.

INDICADOR	META	DICIEMBRE DEL 16 AL 31
Apoyo en Trámites legales (identificación)	A DEMANDA	11
Personas inscritas en el proyecto que son orientadas y remitidas a instituciones público privadas	A DEMANDA	0

para acceso o mejoramiento de vivienda (habitabilidad)		
Articulación y seguimiento con la Gerencia Buen Comienzo	100%	100%
Remisiones realizadas a Seguridad Alimentaria	A DEMANDA	79
Acompañamiento a trámites realizados para la afiliación a salud	A DEMANDA	13
Acciones de acompañamiento que minimice las barreras de atención	A DEMANDA	13
Talleres de Promoción y Prevención en Salud Y prevención de hábitos de salud, nutrición	6	1
Jornadas de Salud	6	1
Número de orientaciones y asesorías jurídicas brindadas	50 mensuales	19
Trámites jurídicos apoyados	A DEMANDA	0
Jornadas lúdico pedagógicas realizadas con los participantes del proyecto	3	1
Apoyos económicos para transporte otorgados a Personas participantes del proyecto e inscritas en educación formal	50 (4800)	24
Talleres de Orientación vocacional realizados con participantes del proyecto	6	1
Talleres de nivelación académica realizados con participantes del proyecto	6	1

ANALISIS DE INDICADOR

Apoyo en trámites legales (identificación): En el período reportado, se utilizaron 11 apoyos para trámites legales se validaron evidencias

Personas inscritas en el proyecto que son orientadas y remitidas a instituciones público privadas para acceso o mejoramiento de vivienda (habitabilidad): En el período reportado, no se realizaron remisiones, se ha buscado contacto con ISVIMED para crear alianzas que permitan abordar de manera permanente y efectiva para los y las usuarios que lo requieran, el operador reporta que aunque es un componente necesario no se cuenta con oferta efectiva para remisión, algunas de las personas atendidas, su mayor solicitud es albergue por no tener un lugar para vivir, además por su informalidad laboral muchos viven en inquilinatos y hoteles que pagan diario.

Atención a la primera infancia y la nutrición (Buen Comienzo): Para el periodo reportado no se requirió por parte del proyecto.

Remisiones realizadas a Seguridad Alimentaria
Para seguridad alimentaria y nutricional ESAN se remitieron 79 usuarias del proyecto con necesidad de abordar la dimensión de nutrición, se evidencio la alianza realizada con la fundación SOLO VIDA lo que permitió la entrega de 79 paquetes alimentarios.

Acompañamiento a trámites realizados para la afiliación a salud: Para este periodo se reportan 13 asesorías en salud, algunos de los temas abordados fueron portabilidad, encuesta de Sisbén entre otras.

Acciones de acompañamiento que minimice las barreras de atención: para este periodo se reportaron 13 acciones en este tipo de acompañamientos frente a salud.

Talleres de Promoción y Prevención en Salud Y prevención de hábitos de salud, nutrición: Para el período comprendido entre el 16 y 31 de diciembre, se realizó 1 taller y se verificaron las evidencias en el informe de diciembre 1 al 15.

Jornadas de salud: Para el período comprendido entre el 16 y 31 de diciembre, se realizó 1 jornada de salud, las evidencias fueron verificadas desde la supervisión en el informe del 1 al 15 de diciembre

Orientación y asesoría jurídica: En esta vigencia se realizaron 19 asesorías jurídicas, las cuales fueron validadas con las respectivas evidencias.

Trámites jurídicos apoyados: en esta vigencia no se realizaron tramites jurídicos

Jornadas lúdicas pedagógicas: En el periodo del presente informe se realizo una jornada lúdico pedagógica

Apoyos económicos para transporte otorgados a Personas participantes del proyecto e inscritas en educación formal:

Para este periodo se brindan 24 apoyos.

Talleres de Orientación Vocacional y Talleres de nivelación académica: no se desarrollaron los talleres programados para diciembre 16-31, debido a que la población objetivo de atención disminuyó en temporada navideña, algunos lugares con los que se ha coordinado como espacio para su desarrollo no estaban disponibles y el equipo se concentró en la convocatoria para la ceremonia de reconocimiento.

Producto 4: Formación para el Desarrollo Humano

INDICADOR	META	DICIEMBRE DEL 16 AL 31
Talleres de Formación humana realizados con participantes del proyecto	3 mensuales	1

ANÁLISIS DE INDICADOR

Talleres de Formación humana realizados con participantes del proyecto: En el mes de diciembre del 16 al 31 se realizó un solo taller se verifico las evidencias por parte de la supervisión.

3. Capacitación para la generación de ingresos

INDICADOR	META	DICIEMBRE16 AL 31
Número de capacitaciones de orientación para la inclusión laboral	5	0
Número de capacitaciones realizados a demanda y según temas de mayor competencia de las y los participantes	12	0

Número de Capacitaciones en Belleza	9	0
Capacitaciones en formación básica y acompañamiento a emprendedores	10 (2 mensuales)	5
Personas con iniciativas productivas apoyadas y/o fortalecidas para el mejoramiento de condiciones de bienestar	84	25
Participantes del proyecto apoyadas en ferias empresariales, artesanales o bazares en el distrito	40	0

ANÁLISIS DE INDICADOR

Orientación para la inclusión laboral:

Durante este periodo no se realizaron capacitaciones para la inclusión laboral, toda vez que ya se han cumplido con las cinco (5) capacitaciones requeridas

Capacitación en artes y oficios: En este componente el proyecto ha avanzado en un 83% en formación artes y un 67% oficios.

Formación básica y acompañamiento a emprendedoras/es: Con la Escuela Para la Inclusión se realizó reunión y se firmó alianza la cual permitió acordar la formación a los y las emprendedoras que serán apoyadas con iniciativas productivas, este proceso comprende: Formación en finanzas, modelo de negocios, ética ciudadana entre otras temáticas; esta formación se está realizando en la sede del operador y tiene una intensidad de 26 horas, lo anterior a contado con una asistencia de 23 personas. Con lo reportado en el informe pasado se sustenta el logro de la meta en un 100% y se supera con 5 capacitaciones según lo relacionado anteriormente.

Creación o fortalecimiento de iniciativas productivas: Se ha evidenciado el apoyo a emprendedores que hacen parte del proyecto, quienes a través de este

servicio han podido fortalecer su emprendimiento y participar en ferias y eventos de ciudad, promocionando sus productos.

De las 84 personas con iniciativas productivas que serán apoyadas y/o fortalecidas, se han aprobado por parte del Comité Técnico 25 iniciativas con diversos modelos de negocios en actividades tales como: belleza, artesanías, manualidades, alimentos, de comercialización de prendas, confección de ropa, entre otros.

Durante las jornadas de realización del modelo de negocio autorizado por la supervisión del proyecto (Modelo CANVAS), en total han participado ciento diez (110) personas que han postulado sus iniciativas productivas para el apoyo y/o fortalecimiento, de las cuales se elegirán las ochenta y cuatro (84) que finalmente recibirán este apoyo.

Para las veinticinco (25) iniciativas productivas aprobadas en este período, se inició el proceso de consecución y revisión de tres (3) cotizaciones para de cada uno de los insumos solicitados por los emprendedores.
La meta planteada se busca lograr en los próximos meses, acorde a la planeación y el talento humano del proyecto, y la prórroga del contrato por 60 días.

Seguimiento a emprendimientos de vigencias anteriores:
Durante este periodo no se realizó seguimiento a emprendimientos anteriores, ya que se concentró el talento humano en la identificación de las iniciativas a apoyar para el periodo 2023, esta actividad se desarrollará en los próximos 2 meses, informando el estado de los emprendimientos apoyados y el sentir de las personas apoyadas.

Se acordó la utilización de un formato de remisión de la Secretaría de Desarrollo Económico para informar su inclusión en esta ruta de autonomía económica.

Apoyo para participación en ferias empresariales, artesanales o bazares del distrito: La alianza articulación con la Gerencia del Centro y la alianza con Espacio Público del Distrito han permito promover entre los emprendedores la participación en estos espacios, a la fecha 25 participantes han participado en ferias representando un 62,5% de la meta total.

3. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Producto 6: Atención y seguimiento psicosocial

INDICADOR	META	No DE PARTICIPANTES
Participantes del	60 participantes	18

proyecto con atención psicológica		
Personas participantes del proyecto con seguimiento a su plan individual/familiar	1000	190

ANÁLISIS DE INDICADOR

Participantes del proyecto con atención psicológica: Durante el periodo se verifican las evidencias de asesoría y acompañamiento a 18 participantes del proyecto en atención Psicológica.

Personas participantes del proyecto con seguimiento a su plan individual/familiar

Durante el periodo del informe, los Gestores Psicosociales quienes hacen ingreso y egreso a los participantes del proyecto, realizaron 190 seguimientos, en total se ha logrado contactar y realizar seguimiento a la historia Psicosocial a 936 personas lo que equivale en la meta a un 93,3 %.

Actualmente se está implementando un sistema que permita informar el número de veces que se intenta contactar a algún participante del proyecto lo que permitirá mirar la efectividad en el mecanismo de contacto y búsqueda para los seguimientos, pudiendo proponer otras estrategias que sean más efectivas

Producto 7: Acompañamiento Plan Familiar.

INDICADOR	META	DICIEMBRE 16 AL 31
Sesiones de acompañamiento familiar realizadas a los participantes del proyecto.	360 (15 semanales)	52
Actividades de integración familiar realizadas con	4	0

participantes del proyecto y sus familias		

ANÁLISIS DE INDICADOR

Indicador 1: Sesiones de acompañamiento familiar realizadas a los participantes del proyecto:

De las reuniones grupales y familiares de acompañamiento familiar realizadas a los participantes del proyecto se tuvo acompañamiento al plan familiar de cincuenta y dos personas (52) participantes y su grupo familiar, se cuenta con un cumplimiento de la meta del 50%. la visita domiciliaria (15).

Indicador 2: Actividades de integración familiar realizadas con participantes del proyecto y sus familias: En el periodo comprendido entre el ~~mes de Diciembre~~ 16-31 del mes de Diciembre, no se ejecutó esta actividad ya que se deja para los meses posteriores pudiendo tener un espacio de integración de inicio de año y un espacio de integración para el mes de culminación del proyecto, esta actividad convoca 50 personas por lo que la optimización de este recurso permite la exaltación de las participantes y sus familias en los meses de prórroga

4. ESTRATEGIA DE EGRESO Y SEGUIMIENTO
Producto 8: Evaluación para el Egreso y Ceremonia.

INDICADOR	META	DICIEMBRE 16 AL 31
Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades	387	100
Ceremonia de reconocimiento	1	479

ANALISIS DEL INDICADOR:
Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades
Ceremonia de reconocimiento

Como parte de la evaluación se analizaron en total 400 historias psicosociales comprendidas entre el año 2018 y 2019, y se analizó principalmente el cuatrienio

años 2020-2023. esto permitió identificar 100 usuarios que pueden tener la condición de egreso.

Ceremonia: Se evidencio realización de reuniones de equipo para planeación de la ceremonia y convocatoria de 500 personas, además de analizar los criterios para reconocimiento y socializar los criterios de egreso, de igual forma los actos culturales a realizar y personas participantes del proyecto a reconocer y egresar.

El espacio elegido para el evento fue el salón del Ministerio Verdad y Vida, debido a la cercanía a la sede y capacidad para la meta estipulada para este evento, lugar que fue alquilado por el operador, el evento conto el reconocimiento de 230 personas por su asistencia, permanencia y constancia en las actividades e intervenciones profesionales del proyecto, además con el egreso de 100 personas.

Producto 9. Seguimiento al Egreso

INDICADOR	META	DICIEMBRE DEL 16 AL 31
Personas con seguimiento después del egreso del proyecto	150	6

ANALISIS DEL INDICADOR:

Personas con seguimiento después del egreso del proyecto:

Durante el desarrollo del mes se realizó seguimiento a 6 personas, en total se ha realizado seguimiento a 62 personas en condición de egresadas lo que representa un avance en la meta del 41,3%, se ajustó la base de datos de construcción propia del operador donde se consigna la información pudiendo reconocer de manera más concreta y sistemática el estado de los logros de los y las participantes, y la sostenibilidad de los mismos

2. COMPONENTE: ACCIONES TRANSVERSALES A LA ATENCIÓN

5.ESTRATEGIA GESTIÓN METODOLÓGICA

Producto 10: Seguimiento y cualificación del proyecto

ACTIVIDAD	META
Número de informes analíticos de la ejecución del proyecto	1

ANÁLISIS DEL INDICADOR:

Para el periodo de ejecución del presente informe el operador ha estado realizando actividades que contribuyen a lograr la Caracterización de la población a través de la utilización de formatos físicos y en Excel de construcción propia del operador.

Se ha evidenciado la realización de reuniones de seguimiento con la Supervisión reuniones internas basadas en diseñar, presentar, implementar y analizar indicadores de gestión, proceso y resultado, que han permitido llegar a acuerdos y cronograma de actividades, realizando las actividades de seguimiento, control y monitoreo del proyecto. Adicionalmente el equipo ha recibido formación en temas que le permiten cualificar su atención y mejorar las rutas para la atención.
Se evidencia soporte de estas reuniones y actividades en el CD.

Producto 11: Prevención y sensibilización frente al estigma social.

INDICADOR	META	Diciembre 16 al 31
Talleres en prevención de hábitos de salud, nutrición y acercamiento a la oferta institucional realizados con personas en contexto de prostitución	20	0
Talleres de sensibilización realizados sobre el estigma y prejuicios de la prostitución realizados con personas en contexto de prostitución	25	0

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Talleres en prevención de hábitos de salud, nutrición y acercamiento a la oferta institucional realizados con personas en contexto de prostitución:

Desde el componente de salud se ha logrado la realización de 12 talleres en el desarrollo del proyecto, con un avance del 60% en la meta Talleres en prevención de hábitos de salud, nutrición y acercamiento a la oferta institucional realizados con personas en contexto. La meta planteada será verificada en los próximos meses, acorde a la planeación y el talento humano del proyecto, y la prórroga del contrato por 60 días

Talleres de sensibilización realizados sobre el estigma y prejuicios de la prostitución realizados con personas en contexto de prostitución: Durante el periodo no se proyectó el desarrollo de talleres por encontrar los espacios orientados desde las especificaciones técnicas en periodo de vacaciones como son las instituciones educativas, además se buscó atender otras actividades en el desarrollo del plan operativo, esta actividad se retoma en los meses de enero y febrero

Producto 12: Acompañamiento y fortalecimiento a la Escuela para Líderes

INDICADOR	META	DICIEMBRE DE 16 al 31
Reuniones de la Escuela para líderes, acompañada y fortalecida con incidencia en espacios y escenarios del distrito	5	0

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Reuniones de la Escuela para líderes, acompañada y fortalecida con incidencia en espacios y escenarios del distrito: se ha evidenciado que este espacio ha cobrado importancia en la población y cada vez se suman más personas que desean ser apoyadas y formados en liderazgo pudiendo ser la voz de toda la comunidad que ejerce la prostitución como un sentir de reclamar de manera más oportuna el acceso a derechos y acceder a servicios

6. ESTRATEGIA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Producto 13: Articulación Interinstitucional

INDICADOR	META	DICIEMBRE 16 AL 31
Alianzas interinstitucionales realizadas en beneficio de la población en ejercicio de prostitución	3	1
Reuniones de mesa intersectorial e interinstitucional por los derechos de las personas que ejercen prostitución	5	1

Alianzas interinstitucionales realizadas en beneficio de la población en ejercicio de prostitución: Se firmo Alianza Estratégica Fundación Mayorista, gestión que permitió la donación de 80 mercados los cuales serán entregados en el mes de enero, como parte de la alianza.

En el desarrollo del proyecto se han firmado cuatro (4) alianzas, superando la meta establecida; esa gestión permite priorización en el momento de atención de la población que se interviene con el proyecto

Reuniones de mesa intersectorial e interinstitucional por los derechos de las personas que ejercen prostitución: Desde la Coordinación se convocó la "Mesa intersectorial e interinstitucional por los derechos de hombres y mujeres en ejercicio de prostitución", Durante el mes se desarrolló un (1) encuentro de la mesa en la sede del Operador CEMPED.

Producto 14: Acciones Afirmativas

INDICADOR	META	Atendidos en el contrato
Niños y niñas que acompañan a las personas en ejercicio de prostitución, atendidos desde la sala infantil	100%	**80**

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Niños y niñas que acompañan a las personas en ejercicio de prostitución, atendidos desde la sala infantil:
Se atendieron 15 menores de 12 años que acompañan a sus padres en actividades formativas del proyecto, con los cuales se trabajó el juego; de estos uno fue remitido al Gestor de Familia ya que se requería atención en identificación y seguridad alimentaria, de esto se dejó nota de seguimiento en la Historia Psicosocial de la madre.

PROCESOS	META	DIC 16 – 31
Número de incentivos económicos de transporte	7090	0

entregados a participantes de las actividades		
Número de refrigerios entregados a participantes de las actividades	1385	84

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Fondo de apoyo económico de transporte a las y los participantes inscritos al proyecto a quienes se les entrega al menos dos pasajes por sesión para asistir a las capacitaciones y talleres: El apoyo económico para los y las participantes del proyecto en las actividades que lo contemplan ha sido fundamental y motivante en el cumplimiento de la asistencia, sin embargo el equipo ha motivado a los participantes a reconocer el valor del conocimiento y que el estímulo de la asistencia sea este y no específicamente la entrega del transporte brindada, sin embargo se resalta que este producto permite con mayor aceptación el desarrollo de actividades grupales, además se reconocen que los bajos ingresos con los que cuenta la población objetivo del proyecto no darían para la asistencia a todo lo contemplado por lo cual es necesario seguir contemplando este aporte en futuras intervenciones que se realicen con la población.

Entrega de refrigerios y almuerzos: La entrega de los refrigerios en las actividades grupales es uno de los mayores motivantes, por los bajos ingresos con lo que cuenta la población objeto del proyecto en ocasiones este es el único alimento equilibrado que pueden consumir en el día de ahí su importancia y la solicitud de poder ser más variado, y con mayor equilibrio nutricional para el periodo del informe se han entregado. Aspecto que se deja en el análisis para futuros intervenciones en el proyecto

Producto 15: Capacidad Operativa

ACTIVIDAD	**META**	**TODO EL CONTRATO**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Números de expedientes digitalizados	900 imágenes (aproximadamente)	2033

Expedientes digitalizados mes a mes, identificados de acuerdo a los parámetros establecidos.

ACTIVIDADES	META	FUENTES DE VERIFICACIÓN	CLASIFICADORES
Sistematización de los datos y análisis de la información	1	NA	Talento humano: Ingeniero de sistemas
Ingreso de datos a la plataforma SIBIS	1	NA	Talento humano: Digitador, recursos técnicos descritos en la estrategia administrativa
Organización del archivo físico, depurando y actualizando la información , conservar la memoria histórica de los datos	1	NA	Talento humano: Gestor documental y recursos descritos en la estrategia administrativo

El archivo está organizado por número consecutivo que es un número de cuatro dígitos empezando desde 1858 donde se evidencia que hacen falta números consecutivos es decir carpetas en físico de personas que fueron ingresadas en años anteriores.

Dando cumplimiento a las TRD se hace necesario hacer la transferencia al archivo central, puesto que existen historias psicosociales con más de 5 años de personas que ya no son activas en el proyecto. Esto permitirá liberar espacio para almacenar historias de personas nuevas que ingresen. De acuerdo al apoyo que se está brindando para transferencia documental se espera la llegada de cajas de conservación y comenzar con el traslado de las unidades que superan los años relacionados anteriormente.

Se reitera por parte del operador la necesidad de un sistema digital de diligenciamiento de las Historias Psicosociales, atendiendo la ley de cero papeles, además la consulta ágil y en línea para la atención.

Actividad 2. Servicio de productos especializados. Para el mes de diciembre 16-31 no se realiza esta intervención en la sede

.

ACTIVIDAD	META	DICIEMBRE 16 AL 31	AVANCE
Número de fumigaciones realizadas en la operación	2	0	1 fumigación.

Se verifico evidencia en CD anexo Fondo

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato en el mes de diciembre.

Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 4.219.701
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	$ 845.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$
Total general	$ 5.064.701

Relación de pago de obligaciones:

FACTURA	**FECHA PAGO**	**COMPROBANTE DE PAGO**	**Rec Terc Estamp UdeA**	**Retención Ind y Ccio**
163	18/10/2023	5100417227	$ 704.422	$ 141.000
168	21/11/2023	5100419378	$ 1.303.677	$ 261.000
170	13/12/2023	5100423952	$ 1.568.036	$ 314.000
171	14/12/2023	5100423206	$ 643.566	$ 129.000

		TOTAL	**$ 4.219.701**	**$ 845.000**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El apoyo administrativo, informa a la supervisión, sobre las funciones realizadas en el periodo del 16 al 31 de diciembre de~~DE~~ 2023, con respecto a los asuntos administrativos del contrato **4600099219** de 2023; el cual tuvo inicio el día 12 de septiembre del 2023; en las cuales se relacionan novedades del personal, pago de parafiscales, pago de nómina, otros aspectos contractuales y administrativos de obligatorio cumplimiento por parte del operador CORPOCEMPED, de conformidad con las Especificaciones técnicas, los cuales describo a continuación.

Frente a los pagos de nómina del personal, el operador aporta los soportes solicitados y son validados satisfactoriamente.

A continuación, se da a conocer el personal que estuvo contratado en este periodo (16 al 31 de ~~D~~diciembre de 2023), cumpliendo con todos los perfiles de acuerdo a las especificaciones técnicas y contractuales.

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	INICIO (DD-MM-AA)
Luz Alexandra Benítez Zuluaga	Coordinadora General del Proyecto	16/12/2023
Astrid Eliana Jiménez Ramírez	Coordinador Grupo de Profesionales Psicosociales	16/12/2023
Jennifer Londoño Echeverri	Auxiliar Administrativo	16/12/2023
Juli Carvallo Quirós	Recepcionista	16/12/2023
Diana Isabel Giraldo Hincapié	Educadoras en Calle	16/12/2023
Luz Dary Vásquez Gómez	Educadoras en Calle	16/12/2023
Luz Mery Giraldo Hincapié	Educadoras en Calle	16/12/2023
Maria Paulina Jiménez Torres	Profesionales para Atención Psicosocial	16/12/2023
Jennifer Carolina Alvarez Cardona	Profesionales para Atención Psicosocial	5/12/2023
Patricia Leonor Garcia Rangel	Profesionales para Atención Psicosocial	16/12/2023
Martha Cecilia Arango Pérez	Profesionales para Atención Psicosocial	16/12/2023

NOMBRES COMPLETOS	CARGO	INICIO (DD-MM-AA)
Jaime Alberto Osorio Quintana	Profesionales para Atención Psicosocial	16/12/2023
Claudia Liliana Grajales Cardona	Profesionales para Atención Psicosocial	16/12/2023
María Victoria García Franco	Profesionales para Atención Psicosocial	16/12/2023
Luz Dally Obando Arroyave	Profesionales para Atención Psicosocial	16/12/2023
Juan Pablo Ortiz Giraldo	Profesional de Transversalizacion	16/12/2023
Lorena Hincapié	Gestor de Salud	16/12/2023
Diego Elías Villegas Arango	Gestor para el Emprendimiento y la Empleabilidad	16/12/2023
Diana Carolina Oquendo Carvallo	Gestor Educativo	16/12/2023
Alba Nury Ramírez Montoya	Gestor Pedagógico (Sala Infantil)	16/12/2023
Manuela Osorio Feria	Digitadora	16/12/2023
Maria Katerine Montoya Villa	Gestor Documental	16/12/2023
Yonny William Correa Velásquez	Ingeniero en Sistemas de Información	16/12/2023
Eufradis Garcia Arango	Gestor Jurídico	16/12/2023
Juan Carlos Castrillón Rodríguez	Psicólogo(a) Clínico(a)	16/12/2023
Ana Maria Baena Londoño	Terapeuta Familiar	16/12/2023
Yulieth Melisa Espinosa Orrego	Tecnólogo Gestor para el Emprendimiento y la Empleabilidad	16/12/2023

En caso tal de evidenciarse más perfiles de los estipulados en las especificaciones técnicas son por remplazos de alguna novedad en el mes sin embargo el área financiera solo aprueba lo estipulado por ET.

- **Novedades en el periodo:**

Se presentó incapacidad de la Profesional Jennifer Álvarez se realizó pago según los días de incapacidad.

- **Seguridad Social**

La siguiente tabla hace referencia a las planillas presentadas por el contratista en los meses de ejecución

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	7908087628	$1.071.500	$ 1.371.200	$ 45.400	$3.259.600

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Abril del 2024	Diciembre del 2024	MARTHA CECILIA HERRERA RIOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.156834-T



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES.

Medellín, 12 de diciembre de 2023

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
La Ciudad

Yo MARTHA CECILIA HERRERA RÌOS, en calidad de Revisora Fiscal de la compañía Centro Empresarial Educativo – CORPOCEMPED, con Nit. 811.030.647 – 5, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.416.980, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la Entidad CENTRO EMPRESARIAL EDUCTIVO CORPOCEMPED se encuentra al día en el cumplimiento respecto a las obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos sus empleados y profesionales independientes, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Atentamente,

MARTHA CECILIA HERRERA RIOS
Revisora fiscal
TP 156834-T

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

CORPOCEMPED NIT.811.030.647-5 E.S.A.L Res 7538 de Octubre de 2001
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo – Resolución No. 00001325 de 2013 – Ministerio del Trabajo
Calle 56 No.41-87 –Medellín – Teléfonos: 217 34 44 - 216 82 44 – www.cemped.edu.co

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín.**

  No aplica.

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:**

  A la fecha no se han adquirido bienes a través del presente contrato que requiera esta gestión.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**

  AMPLIACIÓN No 01: del plazo del contrato por el término de sesenta (60) días calendario, contados a partir del primero (01) de enero de 2024 y hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024, ambas fechas inclusive.

  Aprobado por Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, según Acta No. 061 del 12 de diciembre de 2023 y aprobado por Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría de Suministros y Servicios, según Acta No. 111 del 26 al 29 de diciembre de 2023.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.**

  Durante este periodo no se presentaron novedades en el equipo de supervisión.


- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:**

  A la fecha no se han materializado riesgos.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.**

  No aplica

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 16 al 31 de diciembre 2023.**



- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.** Para este periodo el contrato no fue evaluado por entes de control o la Secretaría de ~~E~~ evaluación y control.

- **(otros aspectos relevantes)**

No aplica

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

En el ejercicio de las funciones y responsabilidades emanadas directamente de la Ley 1474 de 2011, artículo 84 y su parágrafo 1 y 3, y las contenidas en el Decreto municipal 2442 de 2013, desde el inicio de la ejecución del han sido verificadas las diferentes condiciones económicas y financieras plasmadas en las especificaciones técnicas y la propuesta final del contratista.

- **Relación de la Imputación del gasto (ZMMPUR027C):**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	72200000	2320202009	200266	4000113541	9014978	4700055291

- **Relación de los pagos realizados (ZMMPUR029):**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (Valor Recibido)
4700055291	CEM 163	20/10/2023	5000717243	$83.826.231
4700055291	CEM 168	21/11/2023	5000525211	$155.137.619
4700055921	CEM 170	22/12/2023	5105687261	$ 186.596.336
4700055921	CEM 171	20/12/2023	5100423206	$ 76.584.392

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos (ZMMPUR189):**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099219	4700055921	203	Incl. Social y Flia	200266	Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución Medellín	$ 1.079.832.844	$502.144.578	$577.688.266

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	$1.079.832.844
Total valor del contrato más adiciones	$1.079.832.844
Ejecución del 1 al 30 de septiembre de 2023	$83.826.231
Ejecución del 1 al 31 de octubre de 2023	$155.137.619
Ejecución del 1 al 30 de noviembre de 2023	$186.596.336
Ejecución del 1 al 15 de diciembre del 2023	$ 76.584.392
Ejecución del 16 al 31 de diciembre del 2023	$ 96.799.945
Total Ejecutado	$ 598.944.523
Total Pendiente por Ejecutar	$ 480.888.321

Porcentaje de Ejecución Financiera	55.46%
Pagos Realizados (Acumulado)	$502.144.578
Pago 1 realizado del mes de septiembre de 2023	$83.826.231
Pago 2 realizado del mes de octubre de 2023	$155.137.619
Pago 3 realizado del mes de noviembre del 2023	$186.596.336
Pago 4 realizado del mes de diciembre del 2023	$ 76.584.392
Porcentaje Pagado	46.50%

A continuación, se relaciona el balance general de la ejecución financiera del 16 al 31 de diciembre, una vez realizada la verificación de los soportes:

CLASIFICADOR DE COSTOS		PRESUPUESTO MEC	OFERTA ECONÓMICA (PRESUPUESTO INICIAL)	aprobado a pagar
TALENTO HUMANO		$ 641.054.736	$ 641.054.736	$ 59.060.830
ALIMENTACIÓN		$ 17.965.280	$ 17.965.280	$ 7.214.500
ART. OFICINA Y PAPELERÍA		$ 3.303.645	$ 3.299.164	$ 180.992
ASEO Y CAFETERÍA		$ 15.854.393	$ 15.853.457	$ 0
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR Y MATERIAL PEDAGÓGICO)	MATERIALES	$ 551.405	$ 551.228	$ 0
	KIT NIVELACION	$ 121.134	$ 121.110	$ 0
	KIT MAQUILLAJE	$ 296.784	$ 296.775	$ 0
	KIT CURSO DE MAQUILLAJE	$ 893.941	$ 893.941	$ 0
	KIT MANICURA	$ 319.654	$ 319.650	$ 0
	KIT MANICURA Y PEDICURA CURSO	$ 659.624	$ 659.624	$ 0
	FONDO TALLERES	$ 5.042.016	$ 5.042.015	$ 3.022.000
SERVICIOS ESPECIALIZADOS	FONDO TRAMITES LEGALES	$ 7.677.278	$ 7.677.278	$ 1.063.550
	FUMIGACIÓN	$ 1.692.047	$ 1.692.046	$ 0
	VOZ	$ 1.018.080	$ 1.018.080	$ 169.600
LOGÍSTICA	APOYO ECONOMICO EMPRENDEDORES	$ 83.076.000	$ 83.076.000	$ 0
TRANSPORTE		$ 58.358.220	$ 58.358.077	$ 3.731.510
SUBTOTAL		**$ 837.884.237**	**$ 837.878.461**	**$ 74.442.982**
UTILIDAD	**6,3%**	**$ 67.030.739**	**$ 52.786.412**	**$ 4.689.908**
COSTOS INDIRECTOS		$ 21.303.014	$ 16.757.685	$ 2.211.602
IVA	**19%**	**$ 175.981.418**	**$ 172.410.286**	**$ 15.455.453**
TOTAL		**$ 1.102.199.408**	**$ 1.079.832.844**	**$ 96.799.945**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**%**			**15,43%**

La verificación del talento humano se realizó sobre el 16 al 31 de diciembre, y el operador presento soportes financieros con: colillas de pago, soportes de transferencias bancarias y certificado de pago de prestaciones sociales expedido por Revisor Fiscal.

El apoyo financiero considera que el informe presentado de ejecución parcial del del 16 al 31 de diciembre, se encuentra coherente con los informes técnico y financiero, donde se detalla la ejecución que corresponde al período.

El operador debe presentar posterior, soportes financieros con: colillas de pago, soportes de transferencias bancarias y certificado de pago de prestaciones sociales expedido por Revisor Fiscal y todos los demás soportes que aplique para poder realizar los ajustes contables y financieros con la liberación de la reserva presupuestal, y reconocer el saldo pendiente correspondiente del mes de diciembre.

Para este contrato se debió realizar gestión de constitución de reservas de la siguiente manera:

En virtud de esta situación, resulta imperativo realizar una reserva presupuestal para garantizar los recursos necesarios destinados al pago de dichos compromisos.

De igual manera, es necesario realizar reserva presupuestal de los recursos no ejecutados que se requieren para la ampliación de los sesenta (60) días calendarios, contados desde el primero (01) de enero del 2024 hasta el veintinueve (29) de febrero del 2024, toda vez, que durante la vigencia 2023, no será posible recibir estos bienes y servicios, más aun si se tiene en cuenta, que la forma de pago establecida en el contrato establece pagos parciales mes vencido, previa validación por parte de la supervisión de la prestación efectiva del servicio o la entrega del articulo o insumo, y los respectivos soportes que avalen la realización de las diferentes actividades o servicios.

Conforme a lo estipulado en los numerales 1 y 7 del artículo 4 de la Resolución 202350094733, emitida el 22 de noviembre de 2023, la cual regula la creación de reservas presupuestales excepcionales por parte del CODFIS, utilizando saldos de compromisos pendientes al 31 de diciembre de 2023 en las entidades que conforman el Presupuesto General del Distrito de Medellín, se establecen excepciones específicas para la constitución de reservas en la vigencia 2023.

Estas excepciones se centran en la imposibilidad de recibir bienes y servicios durante el año 2023, según lo acordado inicialmente en los contratos suscritos por el ordenador del gasto, así como en la financiación de los servicios contratados mediante excedentes de EPM. En virtud de estos fundamentos, y considerando que estas excepciones son aplicables a la constitución de reservas en el contrato 4600099219 de 2023, se solicita formalmente la creación de una reserva presupuestal por un monto de $577.688.265. Estos recursos están destinados a la ejecución del mencionado contrato suscrito entre el Municipio de Medellín (o Distrito, según corresponda) y la Secretaría de Suministros y Servicios.

A continuación, se detalla la apropiación presupuestal de los recursos a reservar:

Solicitud de Pedido	Fondo	Certificado de disponibilidad presupuestal	Número de registro presupuestal	Valor a reservar
9014978	110090123	4000113541	4700055291	577.688.265

Para constancia se firma en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023

Atentamente,

Luisa Fda. Usuga M.

LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE
Supervisor

De conformidad con la cláusula tercera del contrato y después de revisados los informes técnico y administrativo, se anexa el financiero y se procede a realizar el

quinto desembolso correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2023 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS** ($96.799.945) que representa el **55.46%** de ejecución financiera acumulada sobre el presupuesto inicial.

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato cumple con las garantías correspondientes. Durante la ejecución del periodo reportado no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de tránsito, ni afectaciones a terceros.
No se aplicaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento del contrato.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura.

Se deja constancia que el manejo y dirección legal del personal vinculado al proyecto, fue del resorte, la competencia y la responsabilidad de CORPOCEMPED, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Estado de las garantías contrato inicial:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101224475	Cumplimiento	06.09.2023	30.06.2024	11.09.2023	$107.983.284
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	06.09.2023	31.12.2026	11.09.2023	$53.991.642

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-40-101072521	Responsabilidad Civil extracontractual	06.09.2023	31.12.2023	11.09.2023	232.000.000

Garantías Modificación 01 ampliación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101224475	Cumplimiento	06.09.2023	29.08.2024	$107.983.284
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	06.09.2023	29.02.2027	$53.991.642

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-40-101072521	Responsabilidad Civil extracontractual	06.09.2023	29.02.2024	232.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago del periodo de 1 al 16 de diciembre reportado por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIESTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M, L. ($96,799,944.62)**

Luisa Fda. Usuga M.

LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE
Supervisor

Gustavo Garcia Uran

GUSTAVO GARCIA URAN
Profesional Apoyo Financiero
Unidad de Programas Sociales Especiales
Secretaria de Inclusión Social y familia

Erika Montoya M

ERIKA JANETH MONTOYA MARTINEZ
Profesional apoyo jurídico
Unidad de Programas Sociales Especiales
Secretaria de Inclusión Social y familia