Acta de seguimiento 02 – Reunión de seguimiento al contrato IMC 004-2024

IPSE-20241560002016
20241560002016

REUNIÓN No.	02	FECHA	14 de junio del 2024	Hora de inicio	10:30 p.m.
				Hora de finalización	12:00 p.m.

LUGAR: Reunión en las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84 Oficina 701).

ASISTENTES

APCYTEL SAS (CONTRATISTA)

Ing. José Agustín Zamudio Peña
APCYTEL

Ing. Luis Carlos Hurtado Clopatosky
APCYTEL

IPSE

Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez
Supervisor del contrato IMC 004-2024
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

Ing. Laura Marcela Garcés Delgado
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.

Ing. Valentina Muñoz Criales
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Seguimiento a los compromisos.**
3. **Seguimiento a las obligaciones contractuales.**
4. **Otros.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Objeto de la reunión.**

   Segunda reunión de seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del contrato IMC 004-2024, suscrito entre el IPSE y APCYTEL SAS., cuyo objeto es "***REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS ESTACIONES DE POTENCIALES ENERGÉTICOS (EÓLICO Y SOLAR) Y VARIABLES CLIMATOLÓGICAS, INSTALADAS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS***".

2. **Seguimiento a los compromisos.**

   De acuerdo con los compromisos pactados en la primera reunión de seguimiento del contrato IMC 004-2024 al respecto nos permitimos informar lo siguiente:

   El supervisor cumplió a cabalidad con los compromisos de realizar el envío de la información histórica de mantenimientos de la estación de Nazareth el día 07 de junio y con el envío de formatos de Salud y Seguridad en el Trabajo – SST el día 11 de junio del presente año.

Acta de seguimiento 02 – Reunión de seguimiento al contrato IMC 004-2024

IPSE-20241560002016
20241560002016

REUNIÓN No.	02	FECHA	14 de junio del 2024	Hora de inicio	10:30 p.m.
				Hora de finalización	12:00 p.m.

El contratista cumplió con el compromiso de enviar del cronograma para la realización del mantenimiento de la estación de potenciales energéticos de Nazareth. Y parcialmente con el envío de la documentación del ingeniero y técnico que realizaran la actividad de mantenimiento, con el fin de cumplir lo establecido en el estudio previo

3. Seguimiento a las obligaciones contractuales.

El contratista informa que los documentos faltantes correspondientes al personal que ira a campo serán enviados el lunes 17 de junio del 2024.

El supervisor, comparte algunos datos importantes para tener en cuenta para la visita a la central de Nazareth. Además, le solicita al contratista revisar la lista de repuestos para saber que repuestos llevarán a la estación de potenciales y así poder programar la entrega de estos.

El contratista expone el cronograma de trabajo del contrato IMC 004-2024, dónde se evidencia los porcentajes de las actividades que se van realizando a lo largo del proceso de ejecución entre las que se encuentran:

Primera reunión contrato de mantenimiento de potenciales energéticos 100%.
Primera reunión de seguimiento Concepto Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo 100%.
Envío de documentación equipo de trabajo por parte del contratista 60%.

4. Otros.

El supervisor del contrato IMC 004-2024, se compromete a enviar documentación referente a formato para el diligenciamiento de hojas de vida de equipos a instalar, formato de certificado de permanencia en sitio y el instalador de prueba del software para la lectura de los datos del data logger.

Nazareth
Cumplir con lo establecido en esta acta.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Enviar documentación faltante del personal que ira a campo por parte de APCYTEL S.A.S	APCYTEL S.A.S	17 de junio de 2024

Acta de seguimiento 02 – Reunión de seguimiento al contrato IMC 004-2024

IPSE-20241560002016

20241560002016

REUNIÓN No.	02	FECHA	14 de junio del 2024	Hora de inicio	10:30 p.m.
				Hora de finalización	12:00 p.m.

Enviar a APCYTEL S.A.S formatos de hojas de vida de equipos a instalar, formato de certificado de permanencia en sitio y el instalador de prueba del software para la lectura de los datos del data logger.	IPSE	17 de junio de 2024

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

Por APCYTEL S.A.S (CONTRATISTA)	Por IPSE
Ing. José Agustín Zamudio Peña *Apcytel S.A.S*	**Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez** *Supervisor del contrato IMC 004-2024* *IPSE – SCyS - Profesional Especializado.*
Ing. Luis Carlos Hurtado Clopatosky *Apcytel S.A.S*	**Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia** *IPSE – SCyS - Profesional Especializado.*

Expediente No.: 2024139120400004E