ACTA DE REINICIO Nº 002

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PUBLICA Nº 202300224

CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE TABIO
NIT	:	899.999.443-9
CONTRATISTA	:	CONSTRUMAJ SAS
NIT	:	NIT: 901563205-7
REPRESENTANTE LEGAL	:	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
C.C. N°	:	No. 79.746.335 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
SUPERVISOR	:	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO	:	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL CONTABLE, Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE ANDENES URBANOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS ICCU 241 DE 2022, 242 DE 2022 Y 244 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL	:	NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 90.159.723,00)
FORMA DE PAGO	:	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS: ACTAS DE AVANCE DE OBRA NO INFERIORES AL VEINTE POR CIENTO (20%), HASTA COMPLETAR EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL VALOR DEL CONTRATO Y UN ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) Ó MAYOR DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SUJETO A LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	CINCO (05) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	:	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO	:	CINCO (05) DE MARZO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 001	:	DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024
TÉRMINO INICIAL DE LA SUSPENSIÓN N° 001	:	UN (01) MES
TÉRMINO EFECTIVO DE LA SUSPENSIÓN N° 001	:	DIECINUEVE (19) DÍAS
ACTA DE REINICIO N° 01	:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 002	:	DE FECHA 28 DE MAYO DE 2024

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca

TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN N° 002	:	TREINTA Y CINCO DÍAS (35) CALENDARIO
FECHA PRESENTE ACTA	:	DOS (02) DE JULIO DE 2024

En el Municipio de Tabio, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura la Ingeniera **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA** Secretaria de Infraestructura como Supervisora, el señor **GIOVANNI LUCHINI LUCHINI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335 de Bogotá, Representante Legal de **CONSTRUMAJ SAS** identificado con NIT. 901563205-7 con el objeto de suscribir **ACTA DE REINICIO N° 002** al **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 202300224** de fecha 14 de Diciembre de 2023, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

- Tomando en cuenta que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, aprobó la solicitud de modificatorio No.1 de los convenios 241, 242 y 244 de 2022, por la cual se encontraba suspendido el contrato, se considera pertinente iniciar ejecución de actividades en pro de cumplir con el objeto del contrato.

Con la suscripción de la presente ***Acta de Reinicio*** el contratista se compromete a realizar la respectiva ampliación de las vigencias de las garantías del contrato incluyendo como asegurado y beneficiario al INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada a los dos (02) días del mes de Julio de 2024.

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaria de infraestructura
Supervisor

CONSTRUMAJ SAS
R/L. GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Interventor

	Digitalizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	Yeimy Lorena Vanegas Contreras	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Cargo:	Contratista	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Fecha:	02 de Julio de 2024	02 de Julio de 2024	02 de Julio de 2024

Carrera 5 No. 4 – 27 / Código Postal: 250230 / Teléfonos: 8647148 - 8647270 - 8647153
www.tabio-cundinamarca.gov.co
Tabio - Cundinamarca